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De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente el informe
final sobre la investigacion de las presuntas irreqularidades cometidas en el los
gobiernos regionales de Ancash y Cajamarca-2011-2012, que se ha desarrollado
con facultades de comisién investigadora, en virtud de la aprobacién por el Pleno de
la Mocion de Orden del Dia 2549.

Este informe se presenta en dos tomos que suman 620 folios. El primero (de fs. 3 a
202), referido a la investigacion sobre la gestién econémica, financiera, contable y
administrativa, asi como todo acto realizado durante el periodo gubernamental
2011-2012, en %Gobierno Regional de Cajamarca (aprobado por unanimidad), y el
segundo (de fs. 203 a 305 con sus anexos de fs. 306 a 568), referido a las
presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno Regional de Ancash
(recogiendo los descargos del Presidente Regional de Ancash durante el debate del
informe la Comisién voté por mayoria la no aprobacion del mismo).

Se adjunta ademas:

- Copia del acta de la sesion en la que se aprobé la primera parte del informe.

- La transcripcion de la sesion en la que se voto la sequnda parte del informe
y se dispensé de aprobacion del acta para la ejecucion de los acuerdos.

= Las respectivas listas de asistencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para expresarle las sequridades de mi
aprecio y estima personal.
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Comisién de Tiscafizacion y
Contraloria

INTRODUCCION GENERAL

La Comision de Fiscalizacién y Contraloria presenta el informe de
investigacion sobre las presuntas irregularidades cometidas en los
gobiernos regionales de Ancash y Cajamarca. En el caso del Gobierno
Regional de Cajamarca sobre la gestion econdmica, financiera, contable
y administrativa, asi como todo acto realizado durante el periodo
gubernamental 2011-2012, en cumplimiento del encargo dado por el
Pleno del Congreso de la Republica, que nos otorgd facultades de
comision investigadora aprobando la Mocién de Orden del Dia 2548.

Teniendo en cuenta ia diferencia en cuanto al origen, objetivos y &mbitos
comprendidos en las investigaciones a los gobiernos regionales
mencionados, el informe esta dividido en dos partes. La primera, referida
al Gobierno Regional de Cajamarca, que comprende una investigacion
de la gestidn econémica, financiera, contable y administrativa, asi como
el analisis de procesos de seleccién convocados por la Unidad Ejecutora
de Programas Regionales-PROREGION. La segunda, referida al
Gobierno Regional de Ancash, que versa sobre procesos de seleccion

especificos.

En sesién de fecha 5 de junio de 2013, la Comisién aprobé por
unanimidad la investigacién sobre el Gobierno Regional de Cajamarca.

El 1 de julio de 2013, la Comisién acordé por mayoria la no aprobacion
del informe sobre el Gobiemo Regional de Ancash. En dicha sesién,
aun cuando no estaba incluida en la agenda !a presentacion del
Presidente del Gobierno Regional de Ancash -de quien la Comisidn
recibié sus declaraciones durante el desarrollo de la iqvestigacién-. en
atencion al derecho de defensa, la Comisién recibié sus descargos vy la
documentacion que presentd, con respecto al Convenio suscrito por el
Gobierno Regional de Ancash con la Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacién-OEl, el Estadio Rosaspampa, los
hospitales Ramos Guardia y la Caleta, Carretera Chacas, Red Vial

Pallasca Moro y Proyecto Chinecas.
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INTRODUCCION

Debido a las reiteradas denuncias de un presunto uso indebido de los fondos
publicos destinados al proyecto ‘Mejora de la Calidad Educativa” en
Cajamarca, la Comision de Fiscalizacion y Contraloria del Congreso de la
Republica aprobd por unanimidad solicitar al Pleno del Congreso facultades de
Comisién Investigadora, al amparo del articulo 88° del Reglamento del
Congreso, las cuales fueron otorgadas a través de la Mocion de Orden del Dia
N° 854, la misma que fuera aprobada por el Pleno del Congreso de la
Republica en su sesion del 20 de setiembre 2012', para investigar
exhaustivamente la gestion econémica, financiera, contable y administrativa,
asi como todos los actos que se hubieran realizado durante el periodo
gubernamental 2011-2012 al Gobierno Regional de Cajamarca, acordandose
incluir en la misma el presunto favorecimiento en el otorgamiento de la Buena
Pro de las obras realizadas en la Region Cajamarca a favor de las empresas
relacionadas con el ciudadano Wilson Manuel Vallgjos Diaz, en el periodo
comprendido entre el 2011 y 2012.

La presente investigacion en su fase preliminar estuvo orientada principalmente
a recopilar informacién de las entidades involucradas, para luego ser
corroborada con la remitida por los sectores intervinientes, esto con el objeto
de comprobar la veracidad de las denuncias efectuadas sobre el uso indebido
de los fondos publicos del Gobierno Regional de Cajamarca, asi como las
posibles vinculaciones del ciudadano Wilson Manuel Vallejos Diaz con los
Consorcios que resultaron beneficiados con las adjudicaciones de las obras
licitadas en la Unidad Ejecutora de Programas Regionales- PROREGION,
organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.

Para ello, se solicitaron los documentos normativos, la informacién financiera,
presupuestaria, las Resoluciones Ejecutivas Regionales emitidas, las Actas de
las sesiones de Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, asi
como la remision de los expedientes de contratacion de los procesos de
seleccién de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales - PROREGION,
las Resoluciones Directorales Ejecutivas que designaron a los miembros de los
Comités Especiales y las Actas de sesiones del Comité Directivo,
correspondientes al periodo 2011 y 2012.

El Marco Teodrico estuvo enfocado a evaluar los estados financieros y
presupuestarios del Gobierno Regional de Cajamarca y el desarrollo de los
procesos de seleccidn convocados por la Unidad Ejecutora de Procesos
Regionales — PROREGION, érganc encargade de ejecutar las obras de
impacto regional en infraestructura basica de saneamiento en la Region
Cajamarca.

Luego de recepcionados los documentos solicitados, se procedid a analizar la
informacion obtenida de los diferentes sectores como: la Contraloria General
de la Republica, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién

! Oficio N° 854-2012-2013-DP-M/CR, remitido por Oficialia Mayor.
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Tributaria - SUNAT, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado -
OSCE, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP — SBS, la Unidad de
Inteligencia Financiera-UIF, el Ministerio Publico, el Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil - RENIEC, la Superintendencia Nacional de los
Registros Publicos -SUNARP vy los descargos presentados por los
involucrados.

Se ha tomado como base para esta investigacion, los Estados Financieros y
Presupuestarios, el Informe de Auditoria Financiera al Gobierno Regional de
Cajamarca del ejercicio 2011 practicado por fa Contraloria General de la
Republica, lo cual fue desarrollado en el Capitulo 1l

Asimismo se evalud la Gestion Administrativa del Gobierno Regional de
Cajamarca, donde se ha procedido a determinar si los instrumentos de gestion
se encuentran actualizados, lo que también ha sido desarrollado en el mismo
Capitulo.

La Comision, cursé comunicaciones a los funcionarios del Gobierno Regional
de Cajamarca y PROREGION que pudieran haber tenido alguna participacion
en los hechos materia de investigacién.

Se cumplié ademas, con invitar a los principales involucrados a las sesiones de
la Comisién, para que pudieran explicar y absolver directamente las dudas
generadas por las denuncias periodisticas difundidas en su contra.

Respecto a los procesos de seleccién realizados en la Unidad Ejecutora de
PROREGION, se procedio al analisis y evaluacién de la documentacion, para
poder determinar si los funcionarios designados como integrantes de los
Comités Especiales, cumplieron con evaluar de manera eficiente las
propuestas técnicas presentadas por los postores intervinientes, de acuerdo a
los requerimientos técnicos minimos establecidos en las Bases Integradas.

Finalmente, se investigo si el sefior Wilson Manuel Vallejos Diaz o las
empresas vinculadas directa o indirectamente a éste, fueron favorecidas con el
otorgamiento de la Buena Pro de ias obras realizadas en la Regién Cajamarca,
en el periodo comprendido entre el 2011 y 2012.

La Comisién, ha dejado de lado todo criterio subjetive que tienda a distorsionar
la presente investigacién, tomando en cuenta sélo las apreciaciones
imparciales de los hechos y las participaciones de cada una de las personas
involucradas, para poder asi determinar las responsabilidades administrativas,
civiles y/o penales de ser el caso; en las que habrian incurrido los funcionarios
y/o servidores publicos del Gobierno Regional de Cajamarca u otros.
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CAPITULO |

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

1.  De lainvestigacion

1.1. Antecedentes que le dieron origen

Debido a los lamentables sucesos ocurridos en el Centro Educative N°
8231 del Caserio Redondo del distrito de Cachachi, provincia de
Cajabamba, Regién Cajamarca’, se acordé invitar al Presidente Regional
de Cajamarca, sefior Gregorio Santos Guerrero, a participar de la segunda
sesion conjunta llevada a cabo con fecha 07 de octubre del 2011, entre las
Comisiones de Salud y Poblacién, Fiscalizacién y Contraloria®, para que
informe sobre las acciones adoptadas por su Despacho al respecto, pero
este no se realizd por la inasistencia del Presidente Regional.

Con la difusidén de las denuncias periodisticas sobre gastos indebidos de
mas de 1’ 200,000.00 nuevos soles, que debieron ser usados en la mejora
de la calidad educativa y que al parecer fueron destinados a financiar el
paro regional de fecha 09 de noviembre del 2011, se le solicito al
Presidente Regional de Cajamarca sefior Gregorio Santos Guerrero,
informar a la Comisién sobre la veracidad de las denuncias periodisticas®.
Asimismo, se le requirid informacion respecto a los posibles vinculos
juridicos existentes con la ONG Grufides y el eventual costo que el referido
Estudio de Impacto Ambiental genere directa o indirectamente al Erario
Publice®, pese a ello no se remitié informacion alguna de parte de dicha
entidad. '

La Comisién de Fiscalizaciéon y Contraloria con fecha 07 de marzo de 2012,
durante la Décima Tercera Sesidén Ordinaria correspondiente a la Segunda
Legislatura Ordinaria 2011, aprobé por unanimidad, la propuesta de solicitar
al Pleno del Congreso Facultades de Comisién Investigadora, al amparo del
articulo 88° del Reglamento dei Congreso para investigar irregularidades en
los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Ucayali y Ancash.

En la Sesion del Pleno del Congreso de la Republica de fecha 20 de
setiembre 2012, se aprobd el otorgamiento de facultades a la Comisién de
Fiscalizacion y Contraloria con un texto sustitutorio, en el que se
comprendia solo a los Gobiernos de Ancash y Cajamarca, desestimando el
pedido de investigacion al Gobierno Regional de Ucayali; precisandose que
en el caso del Gobiernoc Regional de Cajamarca se investigue
exhaustivamente la gestion econdémica, financiera, contable y

2 Donds fallecieron 03 alumnos por ingerir alimentos proporcionados por el PRONAA

? Oficio N° 259-03/2011-2012/CFC-CR de facha 16 de noviembre dei 2011

* Oficios N° 465-04/2011-2012/CFC-CR de fecha 16 de febrero del 2012 y su el Oficio reiterativo N° 514-04/2011-
201 2/CFC-CR de fecha 29 de febrero dal 2012,
S Ofigio N° 356-04/‘2011 2012/CFC CR de fecha 06 de marzo del 2012
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administrativa, asi como todo acto realizado durante el periodo
gubernamental 2011-2012.

Con fecha 22 de noviembre de 2012, durante la sesién del Pleno del
Congreso de la Republica, se debatid la reconsideracion planteada contra
el acuerdo de fecha 20 de setiembre 2012 respecto a separar también al
Gobierno Regional de Ancash, cuya votacion no alcanzé el nimero de
votos necesarios para su aprobacidn, por lo que mediante Oficio N° 854 —
2012-2013-DP-M/CR, de fecha 26 de noviembre de 2012°% se hizo de
conocimiento del Presidente de la Comision de Fiscalizacién y Contraloria
el otorgamiento de facultades de comision investigadora por el plazo de 120
dias habiles, esto es hasta el 14 de mayo de 2013, para investigar las
presuntas irregularidades cometidas en las gestiones de los Gobiernos
Regionales de Ancash y Cajamarca.

1.2. Alcance de la Investigacion

La presente investigacion, esta referida a analizar la gestion econdmica,
financiera, contable y administrativa, asi como todo acto realizado durante
tos arios 2011 y 2012 del Gobierno Regional de Cajamarca.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Determinar si la gestion administrativa, econémica, financiera, contable y
el uso y destino de los recursos del Gobierno Regional de Cajamarca, se
han realizado de acuerdo a las normas legales, durante el periodo
gubernamental 2011-2012.

2.2. Objetivos Especificos

1. Determinar si los estados financieros se elaboraron de acuerdo a las
normas legales vigentes, con prudencia y transparencia fiscal

2. Evaluar los montos mas relevantes de los Estados Financieros 2011-
2012.

3. Determinar si la informacién presupuestal se ha integrado y consclidado
de acuerdo a las normas legales vigentes.

4. Evaluar la gestion administrativa del Gobierno Regional de Cajamarca
en el periodo 2011 - 2012.

5. Evaluar si los procesos de seleccidn se han desarrollado dentro de las
disposiciones y lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado y
su reglamento.

® Se adjunta y Oficio N°854 — 2012-2013-DP-M/CR
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6. Establecer los vinculos entre las empresas relacionadas con el
ciudadano Wilson Manuel Vallejos Diaz, con funcionarios del Gobierno
Regional de Cajamarca

7. Determinar las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o
penales a que hubiere lugar.

2.3. Metodologia

La metodologia utilizada para llevar a cabo la presente investigacion, fue la
Analitica - Deductiva, la cual se inicié con el andlisis de las denuncias de
uso indebido de los fondos publicos destinados a la mejora de la calidad
educativa para continuar con la recopilacién y andlisis de la informacién
documentada, electrénica y virtual, recibida del Gobierno Regional de
Cajamarca, asi como de las personas naturales y juridicas que tuvieron
relacion en las contrataciones realizadas por la Unidad Ejecutora de
Programas Regionales — PROREGION de acuerdo a las denuncias
periodisticas difundidas en setiembre del 2012.

El Método Analitico, ha sido empleado con la finalidad de demostrar los
resultados de las contrataciones entre las empresas con las que tiene
vinculacion el Sefior Wilson Manuel Vallgjos Diaz y el Gobierno Regional
de Cajamarca, para determinar en forma objetiva sus efectos legales y
responder a la Mocion N° 2459 del Pleno del Congreso de la Republica.

El Método Deductivo, fue utilizado a efectos de establecer mediante el
material probatorio de fuente primaria o secundaria, hechos irregulares o
ilicitos que permitan determinar su naturaleza. Asi como identificar a los
supuestos responsables de las presuntas irregularidades administrativas,
civiles y/o penales de ser el caso.

3. Marco Legal

» Constitucion Politica del Perq.

¢ Codigo Penal

¢ Codigo Civil

» Reglamento del Congreso de la Republica

» Ley N° 24680 del Sistema Nacional de Contabilidad.

o Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado

¢ Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién

« Ley N° 27785, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica

s Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiernos Regionales

¢ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

s Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Cddigo de
Etica de la Funcion Publica.

s Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

s Decreto Legisiativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado.

« Ordenanza Regional N° 005-2008-CAJ.GR/ PROREGION

* Ordenanza Reglonal N° 001-2009-GR. CAJ
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1.

CAPITULO I

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

Documentos emitidos

DOCUMENTOS EMITIDOS .
TIPO DE FUNCIONARIO %
N® DOCUMENTO FECHA ENTIDAD ASUNTO O SOLICITUD
OFICIO N*® L .
01 134/04/2012- 17;0012 | Contralor General de la | Investigacion sobre hechos denunciados y la
2013/CFC-CR Repiblica remisidn de los resultados a la brevedad
OFICIO N® Informe  de las contrataciones  imegulares
02 138/04/2012- 18/09/2012 Presidente del Gobiemo | efectuadas con las empresas Servicios Maltiples del
2013/CFC-CR Regional de Cajamarca Norte S.A.C; CCC Constuctora e Inmobiliaria
S.A.C. BSP Obras ELR.L.
OFICION® Procurador Publico | Esclarecimiente de las denuncias periodisticas
03 140/04/2012- 170972012 Especializado en Delitos | formuladas contra funcionarios del Gobiemo
2013/CFCCR de Corruption Regional de Cajamarca.
04 OFICIO N° 208 /2012- 21008/2012 Presidente del Gobiemo | Invitacién a la sesion ordinaria del miéreoles 03 de
2013/CFC-CR Regional de Cajamarca octubre a las 10:00 horas
05 OFICIO N° 208 /2012- 21080012 Presidente del Gobiemo | Invitacién a la sesién ordinaria del 03 de octubre
2013/CFCCR Regional de Cajamarca 2012
QOFICION® Presidenta de la Junta . . .
06 | 319104/2012- 031072012 | de Fiscales Superiores | iomaoon SO clacion fiscal al seflo Gregoro
2013/CFCCR de Cajamarca antos :
o 389019, . Citar a! Presidente Regional de Cajamarca, Director
07 | e T2 gongmry | Sondresista Luls LLatas | gieiig g PROREGION y al represaniante lega
de Consorcio Caxamarca.
OFICIO N° Informe sobre denuncias contra los funcionarios del
08 391/09/2012- 111012012 Fiscal de la Nacibn Gobiemo Regional de Cajamarca y empresas
2013/CFC-CR involucradas, segln relacidn adjunta.
QFICION® Mesa Unica de Partes, | Infome de la existencia de denunclas contra los
09 392/09/2012- 111072012 Fiscallas  Provinciales | funcionarios del Goblemo Reglonal de Cajamarca
2013/CFC-CR Penales de Lima empresas invelucradas, segin relacidn adjunta.
Sobre imegularidades cometidas en la ejecucion de
o : . las obras en el Proyecto "Mejoramiente y
10 | SHeo 1064 o001z | SOOMESSE - Sequndo | aneiacion de los Sistemas de Agua Potable,
P Alcantanifiado y Tratamiento de Aguas Residuales
de la ciudad de Jaén’ licitadas por PROREGION
OFICION® Superintendente Sobre la existencia de bienes inmuebles, muebles,
1 483/07/2012- 24110/2012 Nacional de los | acciones ylo participaciones que pudieran estar
201 3CFCCR Registros Plblicos inscritos a nivel nacional, segiin relacion.
OFICION® . - . . . )
Director Ejecutivo  de | [nvitacion a sesion ordinaria del miércoles 07 de
12 52710312012- 291012012 ) )
2ICFC-CR PROREGION noviembre a las 10:00 horas,
QFICION® . . . o ]
13 526/03/2012- 9911012012 3::’:225 ggszon Manuel Izl'g.'1|t;cac)n a la sesion ordinaria del 07 de noviembre.
2013/CFC-CR '
OFICIO N® Director Ejecutive de } Invitacidn a la sesion ordinaria del 07 de noviembre
14 527/0312012- 2911012012 PROREG!O#« 2012
2013/CFCCR
OFICIO N° . Priorizar en la Agenda del Pleno la reconsideracion
15 563/04/2012- 051112012 dpéﬁ:'dRe: tzb?g! Congreso planteada respecto a la votacion de la Sesién Pleno
2013/CFC-CR P de fecha 20 de septiembre 2012.
. . Remisién de kos procesos de seleccion llevados a
QFICIC N°® Organismo Superior de p ) .
16 | 667/07/2012- 12712012 | Conrataciones dal | S200 BOT 9 Goblemo Regonl de Cajamarca y
2013/CFC-CR Estado - OSCE; h012 g Y
OFICIO N® Remisidn de los comprobantes de pago emitidos en
17 BT1/07/2012- 12111012 Presidente del Gobiemo | las Licitaciones Publicas N°001-2011; N°001-2012;
2013/CFC-CR Regional de Cajamarca N°003-2012-GR.CAJIPROREGION y el Concurso
Piblico N°001-2012-GR.CAJIPROREGION
18 ?.g,%g;;m_ 131172012 Sefior Wilson Manuel | Invitacion a sesidn extraordinaria del dia viemes 23
2013/CFC-CR Vallejos Diaz de noviembre a las 10:00 horas.
. Traslada copia del pedido de! Alcalde de la
QFICIO N° 1163- Congresista  Segundo o o
19 DCISTRIZ012 141172012 Tapia Bemal Municipalidad Provincial de Supe

. Si

on Rodriguez s/n — Lima
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20 QFICIO N*971-2012- 1411112012 Congresista Luis LLatas | Citar a los consejeros det Gobiemo Regional de
CICLLA Altamirano Cajamarca, sobre audios del Presidente Regional
OFICIO N® Sobre los resultados de las auditorias econdmicas,
21| 686072012 1612012 | SOURr General de 12 | fvancierag y adminitrativas di Gobiemo Reglonal
2013/CFC-CR P de Cajamarca
OFICION® Superintendente ) . -
22 | 788/07/2012- 112012 | Nacional _ de  tos | "2 electinicas SR e pesas partcipantes
2013/CFC-CR Registros Piblcos )
23 ?;1',%52[;12_ 224112012 Sefior Wilson Manuel | Invitacién a sesién extraordinaria del dia viemes 30
2013/CFC-CR Vallejos Diaz de noviembre a las 10:00 horas
2% ?sﬂ%ﬁzﬁm 2311/2012 Presidente del Gobiemo | Invitacion a sesitn extraondinaria del dia viemes 07
2013/CFC-CR Regional de Cajamarca de diciembre a las 10:00 horas,
QFICION® . . , o .
. Sefor Gregerio Santes | Invitacion a sesién extraordinaria del dia viemes 07
% ;g:’g%’gg%R 231112012 Guerrero de diclembre a las 1000
QFICION® . Y . o )
% 797/02/2012- 23112012 Sefiora Cristy Soledad | Invitacion a sesion extraordinaria del dia miércoles
2M3CFC-CR Varas Langle 05 de noviembire a las 10:00 horas
97 7(')92[%22%12 23114/2012 \Sfe:'lio.r I\;\{ilson Manuel anitacipn %sesign %t%a;;dinaria del dia viemes 30
213/CFC-CR allejos Diaz e noviembre a las 10:00 horas
. Informacién  sobre los inmuebles, muebles y
28 tzztmmvnsvgm-zmz- 231112012 g:gg;?fg’gn uezHémar vehiculos a nombre de José Panta Quiroga, asl
g como de sus familiares cercanos,
29 %ﬂ,%lzc;gﬁ_ 231112012 se:;lo_r l\g.;ilson Manuel lnvi?acign 301@ sesidn extraordinaria del 30 de
2013/CFC-CR aiejos Ulaz noviemore
OFICION® Remisién de los expedientes de contratacion de la
30 799/07/2012- 2311112012 Presidente del Gobiemo | LP 001-2012-GR.CAJ.CAJAMARCA,: LP (03-2012-
2013/CEC-CR Regiona! de Cajamarca | GR.CAJAMARCA, LP 002-2012-
GR.CAJPROREGION.
OFICIO N® Remisidn de inmuebles, muebles y vehiculos de
K} 839/1011/08/2012- 27112012 SUNARP - Lima propiedad de José Panta Quiroga y de sus
2013/CFC-CR familiares mds cercanos a nivel nacional.
OFICIO N°
Sefior  Wilson Manuel | Invitacidn a sesién extraordinaria del dia lunes 10
32 gﬁélIQf2012-201BICFC- 30112012 Vallejos Diaz de diciembre a las 10:00 horas
OFICIO N° Seffor Wilson Manuel | Invitagién a sesién extragrdinaria del dia lunes 10
8| SSNZATIICFC- | IURNZ | yalejos Diaz de diclembre a las 10:00 horas
34 BOEE:ZII%QO?;-ZMSICFC- 301172012 Sefior Wilson Manuel | Invitacidn a sesién extraordinaria del dia mes 10
CR Vallgjos Diaz de diciembre a las 10:00 horas
OFICIO N°® . T . - )
15 877/09/2012- 051122012 Sefiora Cristy Soledad Ir]vpacion a sesién ordinaria def dia midreoles 12 de
2013/CFC-CR Varas Langle diciembre a las 10:30 horas
QFICIO N°® . . . . )
Sefiora Cristy Soledad | Invitacidn a sesicén ordinaria det dia miercoles 12 de
% %%?,gf?g%R 05122012 | Varas Langle diciembre a las 10:3¢ horas
OFICIO N° ﬁ:gﬂ:fndeni los Remision de copias (iterales de las partidas
37 879/00/2012- 041272012 Reqisitos  Pibficos de electrénicas y los titulos archivados, de personas
2013/CFC-CR Liﬁ'nga juridicas, segun retacién adjunta.
OFICION® ﬁ:z;mt;andenéz los Remisidn de copias literales de partidas
38 907/08/2012- 06/12/2012 Registros b d electrénicas de personas juridicas, segun refacidn
2013/CFC Lifnga 5 THUDH0S 08 | adjunta.
QFICIO N° . Remision de reporte de las operaciones
30 | s0809r2012- 061272012 g:ﬁig"?“de“m arp " | sospechosas por parte de personas juridias
2013/CFC-CR 1 SEQUIDS ¥ descritas en relacién adjunta.
Fiscalla Supraprovincial
OFICIO N® Corporativa Remision de los audios en los que participaron los
40 1014/09/2012- 1911212012 Especializada en Defitos | sefiores Gregorio Santos Guemero y Wilson Manuel
2013/CFCCR de  Comupcién  de | Valfejos Diaz.
Funcionarios
QFICION® :;tlasgenatﬁi sd:é Dérectc:m Remisibn de las acciones de fiscalizacién
41 1079/07/2012- 02012013 | oo Crgnmmone“sped‘él realizadas a la Licitacion Publica N° 01-2012-
2013/CFC-CR Estado - OSCE GR.CAJIPROREGION.
OFICIO N® . Solicitando ¢l levantamiento del secreto bancario de
43 | 1122002012- 03011013 | popemniendente 92 | tas personas naturales y jurdicas, segun relacion
2013/CFC-CR  Jeguios’y adjunta

Edificio “Victor Rali
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Superintendente

OFICIO N® . Soficita el levantamiento de la reserva tributaria de
44| 123000012- oatizpty | Nacona de A"T”f';"as Y| las personas naturales y juridicas, segun refacion
2013/CFC-CR U ayackon Trioutata. | agiunta
OFICIO N® ) . Remision de Iog convenios fimados con la
45 1184R0712012- 0301p013 | Presidente del Gobiemo | empresa JICA, Minera Yanacocha, docurmientos
2013/CFC-CR Regional de Cajamarca nomativos y designacion de funcionarios de
PROREGION.
OFICIO N® Direccién  General de . . . .
%6 | 12031812012- 181012013 | Migraciones y fei”‘ﬁ';r.' e Toporte ’;‘Qm‘°g°g? los sefiores Jairo
2013/CFC-CR Naturalizacién uis Urbina Castro y Femando Diaz camero.
OFICION® i L . o
Sefior Crisly Soledad | Invitacién a sesidn ordinaria del dia martes 05 de
a7 ;szg?:%?éi 23012013 Varas Langle febrero a las 10:00 horas
QFICIO N°® . o . -
Sefior José Demetrio | Invitacidn a sesion ordinaria del dia martes 05 de
a8 ;S?gﬁi%%ﬁ 2300112013 Vallgjos Hidalge febrero a las 10:00 horas
QFICIO N°® . . . o .
Senora Cristy Soledad | Invitacion a sesién ordinaria del dia martes 05 de
9 ;g?g;gi%%ﬁ 2300172013 Varas Langle febrero a las 10:00 horas
OFICIO N*® Superintendente Solicitando remision de las copias literales de las
50 1280/07/2012- 160112013 Nacional de los | partidas electrdnicas de las personas juridicas,
2013/CFC-CR Registros Plblicos seqin relacion.
OFICIO N® . - . . L
Director Ejecutivo | Solicitando relacion de funcionarips que laboran en
51 128107 /2012- 161012013
2013/CECLR PROREGION PROREGION
OFICIO N° Jefe_ Nacior]al de, B . o
52 1286/0912012- 22012013 | Fegisto  Nacional de | Soficitando las Fichas de identificacion de las
2013/CFC.CR Identificacion y Estado | personas que se detallan en relacion adjunta
Civil - RENIEC
OFICIO N® Scficitando informacion de las acciones de control
53 | 1203092012- 260112012 | COMWET General e 12 | . gzagag al Gobiemo Regional de Cajamarcs,
2013/CFC-CR epiiica seqin detalle adjunto.
OFICIO N* Juez Quinto Juzgado | Inferme detallade del Expediente N° 448-2012 -
54 1294/1092012- 2810112013 Penal de Investigacién | presunto delito de Peculado Y Malversacion
2013/CFCCR Preparatoria
° ) Inferme de la investigacion preliminar y preparatoria
55 ?nglgflo%gmz 28/0112013 ;Ijuez Primer ngquo sobre el imegular proceso de seleccién de la obra
y enal de Investigacidn | gicitifcacion en Jaén, por S, 23 659 265.35 -
2013/CFC-CR Preparatoria icacion en -asn, par St & ;
Expediente N° 1045-2012 por el defito de colusion
o Informe de la investigacion preliminar y preparatoria
55 | sastamor sninors | ez Cuato Juzgado | o'y Ne 10112012 por el deifo de colusion
- enal de Investigacion ExpN® 979.2012 | delito d usid
20131CFCCR Preparatoria - B ey Cotto C8 GOSN Y
peculado; Exp.N°® 941-2012 por el defito de colusidn
OFICIO N® - ] Remision de los estados Presupuestarios del
57 | 13101872012- 2810112013 L’:‘;‘;‘gs“e Boonomia ¥ | Gobiemo Regionat de Cajamarca al 31.0ic-2011 y
2013/CFCCR al 31.Dic. 2012
Remision de los estados financieros, estados
presupuestarios, saldos de balance, analisis de
QOFICIO N*® . . saldos de balance, actas de recepcion de obra
58 | 13201802012- 20013 | Eresidente ol SO0 | rosiiones de liuidacion del 31.Dic2011 y a
2013/CFC-CR egional oe Lajamarca | 34 pic 2012, plan estratégico y resoluciones de
designacion de comités de los procesos de
licitacién de obras de los ejercicios 2011y 2012.
GFICION® . Solicitando la remisidn de los estados financieros al
59 | 1321/1872012- 2602013 | gt 08 EQONOMIa ¥ | 34 pic 12 presentados a la Contaduria Piblica de
21 3CFC-CR Inanzas Nacién con los respectivos cargos de recepcidn.
OFICION® Contator G el Rent;isign fle I?us Qecla(aciznflesé Jl.tljfadas ge pientisa y
ontralor General de la | rentas de los funcionarios del Gobiemo Regional de
0| e 30092013 | Republica Cajamarca y PROREGION, resufiado de las
Auditorias 2011-2012
OFICIO N° ) . §olidiando las Resplucién. de designacié?n de los
61 1377182012- 3000172013 Presidente del Gobiemo | integrantes del comnlé regional de nversiones, de
2013ICFC.CR Regional de Cajamarca las comisiones especiales - proceso disciplinarios y
documentos normativos de PROREGION
OFICIO N® Superintendente s . .
62 | 14221802012- 050212013 | Nacional de los registros | ~omocr de Denes Tnueples yio muebles de
2013/CFC-CR Publicos persanas naturales, segun relacion adjunta
OFICIO N°® . Informacién concemiente a la Empresa CCC
63 1428/09/2012- 0510212013 3:2305[?. ag"fgy Soledad Constructora e Inmobiliaria y a la empresa Cassun
2013/CFC-CR g Ingenieros SAC.
Remisién de la denuncia sobre falsedad de
64 OFICION® 1810202013 Consorcio CHMONTH & | documentos del Consorcio Hospitalario Cajabamba
14721187201 3/CFC-CR CG&MSALC. det LP N° {1-2012-GR.CAJIPROREGION.
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OFICIO N®

Decano del Colegio de

Certificade de Habilidad y Cédigo de colegiatura de!

65 | 1aransnoraicre.cr | 180U2013 | i itectos del Pery Sr. Guillermo A. Turza Arévalo.
66 OFICIO N® 130272013 Presidente del Gobiemo | Reiterande documentos solicitados con el Oficio N°
1478/18/2013/CFC-CR Regional de Cajamarca 1320/182H3/CFC-CR,
QFICIO Absolucion de observaciones y remisién de
67 N=1496/09/2(1 2- 16/02/2013 s’:!f::{)s gli;'dor Qrtando decumentos correspondientes a la empresa CCC
2013/CFC-CR jos Dlaz Constructora e Inmobiliaria SAC.
OFICIO N® Absolucién de observaciones y remision de
68 1497/0812012- 1810212013 g:ﬁi(:oza \PI:fam Angel documentos comespondientes a la  empresa
20131CFC-CR P CASSUN Ingenieros S.A.C
OFICIO N® . Absolucién de observaciones y remision de
69 1496/09/2012- 1610212013 gﬁiﬁﬁo V':;?asﬁcenzﬁ,mgno documentos correspondientes a la  empresa
2013/CFCCR CASSUM Ingenieros $.A.C
OFICIO N® . . . Absolucién de observaciones y remisién de
70 1499/39/2012- 1810212013 ngsiiorg Jairo Luis Urbina documentos  comespondientes a la  empresa
2013/CFC-CR CASSUM Ingenieros S.A.C
OFICIO N° Precisar su participacién en el procesos de
71| 150019r2012- ta020013 | Shor Moe  Femandd | coioccion  Lictacion  Publica  N° 02-2012-
2013/CFCCR GR.CAJIPROREGION.
OFICIO N® . Precisar  su  participacién en el Consorcio
72 | 1501/0912012- 1810212013 gﬁ?:’ Vidal - Janampa | o amarca en la Licitacidn Pablica N° 02-2012-
2013/CFC-CR pe GR.CAJ/PROREGION
QFICIO N* . Precisar su participacién  en el Consorcio
73| 15020012012- to2013 | Sefor Perecto RORS | amarca en fa Lictacion Piblica N° 02-2012-
2013/CFCCR 0jas GR.CAJJPROREGION.
Informe su participacitn en el Gonsercio Supervisor
OFICIO N® . Cajabamba - ADS N® 001-2012
74| 1503100/2012- 12013 | SNOr Javier  PERZ | G caJPROREGION, Consordio Caxamarca - LP
2013/CFC-CR N° 02-2012-GR.CAHPROREGION, Consorcio San
Ignacio - LP N°® 003-2012-GR.CAJ/PROREGION;
OFICIO N° . Absolver las observaciones como integrante del
75 | 1504109/2012- 16022013 | SO 06 ENIGUE | Consorcio Caxamarca, de la LP N° 002-2012-
2013/CFCCR 4 GR.CAJPROREGION
OFICIO N°® Absolver las observaciones como integrante del
76 | 1505/0912012- WO2013 | S erosend® | Consorcio Caramarta, de la LP N 002:2012-
2013/CFC-CR ana Bu 45 | GR.CANPROREGION
QFICION® ) . Absolver las observaciones como integrants del
77| 150609:2012- 1o022013 | JENOr Wdor A0 | Gonsorc Caxamarca, da le LP N 002-2012-
2013/CFC-CR ag GR.CAJIPROREGION
QFICIO N° .| Absolver las observaciones como integrante del
78 | 1507109/2012- 18022013 | Sohor Al 190acie | Consorcio Caramarca, de la LP N° 002:2012-
2013/CFC-CR pa GR.CAJIPROREGION
Ordenanzas Regionales del equipo de consejeros
ﬁscalizado(rjes, Informe del direcior ejecutivo de
OFICION® . . PROREGION, Actas de sesiones del Consejo
79 | 1508/09/2012- 1810212013 ;"’s."'e“ltgd.‘" Gobiemo | pocional, Acuerdos Regionales periodos 2011-
2013/CFC-CR ggional L-aamarca. 2012; Informe documentado ds las acciones
adoptadas por la denuncia de OH MONTH & CG &
MSAC
OFICIO N° Informes de los integrantes def equipo de
80 1509/09/2012- 18/02/2013 Sefior  Jos¢  Panta | Conssjeros de PROREGION; Informe de las
2013/CFC-CR Quiroga acciones adoptadas ante la denuncia hecha por DH
MONTH & CG & MSAC v su resuitado
Copias legalizadas de: Libro Mafricula de acciones,
Contratos de Transferencia de acciones, Libro de la
Junta General de Accicnistas, Libro de actas de los
o acuerdos del Directorio, Libro planillas y némina de
81 ?;Igflo%fgmz- 1810212013 SggmeCor?smtrﬂra d: los trabajadores periodo 2011-2012, Pagos de
2013/CFC-CR Inmobiliaﬁa dividendos de las utilidades recibidas por los
accionistas, el Contrato de arrendamiento con fa
empresa CASSUN Ingenieros SAC e informacidn
contable relacionada a los aumentos del capital
social de la empresa.
Capias legalizadas de: Libro Matricula de acciones,
Contratos de Transferencia de acciones, Libro de la
Junta General de Accionistas, Libro de actas de los
acuerdos del Directorio, Libro planiflas y ndmina de
OFICIO N° los trabajadores periodo 2011-2012, Pagos de
82 1511/09/2012- 1810212013 Seflor Wilson Manuel | dividendos de las ufilidades recibidas por fos
2013/CFC-CR Valiejos Dlaz accionista y documentes legalizados que acrediten

el superavit financiero obtenido de la LP N° 001-
2012-GR.CAJ.
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Remita documentacién (contrato, planillas, recibo
83 OFICIO N® 190202013 Seffor - Luis  Efrain | de honorarios profesionales) de los certificados
1519M872013/CFC-CR Landeo Ramos presentados en la propuesta técnica del CP N° (M-
2012-GR.CANPROREGION, como Ing. Electicista.
Remita documentacion {contrato, planifias, recibo
84 OFICIO N° 19/0202013 Seftor Carlos Arturo | de honorarics profesionales) de los cerificados
1520/1872013/CFC-CR Farfan Lobaton presentados en la propuesta técnica del CP N° (1-
2012-GR.CAJIPROREGION, como Arguedlogo.
Remita documentacién {contrato, planillas, recibo
o " de honorarios profesionales) de los certificados
85 ?S?}%EUH CFC-CR 19/02/2013 gjgglr:s Rasafi - Chang presentados en la propuesta técnica del CP N° 01-
2012.GR CAJPROREGION,  como  Ingeniero
Ambiental.
Remita documentacién {(contrato, planillas, recibo
86 OFICIO N® 1910212013 Sefior  Miguel  Abel | de honorarios profesionales} de los certificados
1522/18/2013/CFC-CR Adauto Pérez presentados en la propuesta técnica de la LP N®
03-2012-GR.CAJIPROREGION, como Topdgrafo.
Remita la documentacidn {contrato, planillas, recibo
87 OFICIO N® 19/02/2013 Sefior Cesar Augusto | de honerarios profesionales} de los certificados
1523/18/2013/CFC-CR Gonzales Medianero presentados en la propuesta técnica de la LP N°
03-2012-GR.CAJPROREGION, come ingeniero.
Remita documentacidn relacionada a la
a subsanacion de las medidas comectivas del informe
a8 ?;Zlg}%gl)ﬂlcm-m 19/02/2013 gsigr Fuad  Khoury de Auditcria de los estados Financieros e Informe
Presupuestal del periodo 2011, presentado por el
(obiemo Regional de Cajamarca.
Remita en & plazo de 3 dias el resultado del
89 OFICIO N® 19/02/2013 Presidente del. Gobiemo | Informe de Auditoria de los Estados Financleros €
1525118/2013/CFC-CR Regional de Cajamarca Informe  Presupuestal del Gobierno Regional de
Cajamarca comespondiente al periodo 2011,
Remita documentacién (contrato, planillas, recibo
a0 OFICION® 191022013 Sefior José Feliciano | de honorarios profesionales} del sefor Gonzales
1526118/2013/CFC-CR Idrogo Cruzado Medianero Cesar Augusto en la LP N* 03-2012-
GR.CAJ/PROREGION
Remita documentacién (contrato, planillas, recibo
91 QFICION® 19/02/2013 Sefior José Feliciano | de honorarios profesionales) en la LP N° 03-2012-
152718/2013/CFC-CR Idrego Cruzado GR.CAJPROREGION, de Gonzales Medianero
Cesar Augusto y Adauto Pérez Miguel Abel
Remita documentacidn (contrato, planillas, recibo
a QFICIO N® 1910202013 Sefior José Feliciano | de honorarios profesionales) del sefior Gonzales
1528/18/2013/CFC-CR |drage Cruzado Medianero Cesar Auguste como supervisor de
obras de la LP N° 03-2012-GR.CAJIPROREGION,
Remita documentacién (contrato, planillas, recibo
93 QFICIO N° 1910212013 Sefior José Feliclano | de honorarios profesionales) def sefior Gonzales
152918/2013/CFC-CR Idrogo Cruzado Medianero Cesar Augusto en la LP N° 03-2012-
GR.CANPROREGION
Remita documentacién {contrato, planillas, recibo
94 QFICIO N° 1910212013 Sefor Guillermo Augusto | de honorarios profesionales} de los certificados
153018/2013/CFC-CR Fuertes Neyra presentados en fa  CP N°  01-2012-
GR.CAJ/PROREGION, como ingeniero Gedlogo.
Remita dotumentacion (contrato, planillas, recibo
de honorarios profesionales) de los certificados de
95 OFICIO N° 19022013 Sefior Miguel Suazo | los profesionales presentados en el CP N° 01-2012-
153118/2013/CFC-CR Giovanni GR.CAJPROREGION, de Rosali Chang Fuentes,
Carlos Farfan Lobaton, Luis Landeo Ramos y
Guillermo Augusto Fuertes Neyra.
OFICIO N° . . Remita copia del libro de actas del comité especial
% | 1751A1512012- 2110312013 g’es.'de"t‘g "g’-.G"b'e'm encargado de conducir y ejecutar e proceso de
2013/CFC-CR eglonalCe Lajamarca | seleceign LP N° 02-2012/GRIPROREGION,
OFICIO N° . . ! .
Superintendente Remita la partida registral de la empresa JAVI S.A.
5 ;E?g;ésﬁ,goég 210312013 SUNARP Contratistas Generales. .
OFICIO N® Director Ejecutivo | Documeniacion Certificada del Legajo personal del
98 1782118/2013/CEC-CR 25032013 PROREGION Sr. Percy Martin Flores del Castillo, incluyendo
Cajamarca. resoluciones de Comités de Procesos de Selection.
QFICIO N° ) W . .
9 | 18750072012- 080472013 | Superintendente SUNAT | Levartamiento de iesenva tibutaria segin efacidn
2013/CFC-CR !
OFICIO N° g:ﬁmohran Fuad GArgg::i Comentarios,  descargos  ylo  adlaraciones
100 200215/2012- 1204-2013 lembro  del  Comité debidamente documentados de procesos segun
2013/CFC-CR Eoooca o | refacion
special
OFICION® Sefior Guillermo Comentarios,  descargos  ylo  aclaraciones
101 200315/2012- 121042013 c Tupavachi debidamente documentades, de procescs segin
2013/CFCCR arasco Tupayachi relacion

Edificio “Victor Radl Haya de la Torre”-Pasaje. Simén Rodriguez s

—Lim

Teléfono 311-7777 Ax.7788

18

N2

SN )



OFICIO N® Cementarios,  descargos  yf  aclaraciones
102 | 20041502012- 1204013 | SEROr e NapOeON | gehigaments documentados de proceso  de
2013/CFC-CR uamman Nufez seleccin seqin relacion
QFICIO N° . . Comentarios,  descargos  yfo  aclaraciones
103 | 200515/2012- 12042013 | Sehor Luis Aberto PIZan | sehijaments documentados de proceso e
2013/CFC-CR seleccion segun relacion
OFICIO N°® . Comentadios, descargos  ylo  aclaraciones
104 | 20061572012- 12002013 | SO G0 CONMR@S | gepipamente documentados de  proceso  de
2013/CFC-CR uoas seleccién seguin relacidn
OFICION® Comentarios,  descargos  yfo  aclaraciones
105 200715/2012- 12/04/2013 Sefior Roberto Celis Alva | debidamente documentados de proceso ds
2HICFC-CR seleccion seglin relacion
OFICION® ) Comentarios,  descargos  ylo  aclaracipnes
106 200815/2012- 12/0412013 Sefior Enfigue Yancui | documentados re§pedo a su‘participacion en la
2013/CFC-CR Campos etapa de aprobacién del Estudio de Factibilidad de
los procesos de la referencia
OFICIO N° Refsponsabte de la | Comentarics, descargos ylo  aclaraciones
107 200911512012 121042013 Un|Qad Formuladora del | documentados re§pecto a su.participacliQr} en la
2013(CFC-CR Gobiemo Regional de | etapa de aprobacion del Estudio de Factibilidad de
Cajamarca los procesos de la referencia.
o Comentarios,  descargos  y/o  aclaraciones
QFICION Jefe de la OPI del o
\ . documentades respecto & su participacion en la
108 gg:ggﬁﬂéé 120412013 g°b'em° Regional de | 10 de aprobacion del Estudio de Factibiidad de
- ajamarca los do la referenc
procesos de la referencia.
OFICIO N° ) Corpentatios. descargos  ylo  aclaraciones
109 2011/15/2012- 120402013 | Coordnador Hospitales | debidamente documentados respecto a  su
2013/CFC-CR Provingias participacién en la etapa de aprobacién del Estudio
de Factibilidad de los procesos de la referencia.
o Comentarios, descargos  y/o  aclaraciones
OFICION Sefior Segundo .
110 | 20121572012- 1042013 | Rudecindo  Calya | CEbldamente documentados respecto 2 su
2013/CFC-CR Gamara parttcnpapuén en los procesos de sefeccion de la
referencia.
OFICIO N° ! SOliCita. sus  comentarios, dESCargos yIO
11 2013/15/2012- 1210422013 Sefior Herbert Wilderd | aclaraciones debidamente documentados respecto
2013/CFC-CR Brave Saucedo asu pamqpacnén en los procesos de seleccion de
la referencia.
OFICIO N° ‘ Conjentarlos. descargos  ylo  aclaraciones
119 2014/1512012- 1200402013 Sefior Juan Ricardo | debidamente documentados respecto a su
2013/CFC-CR Coronado Fustamante pamcapa.ufm en los procesos de seleccion de la
referencia.
Elaboracion: Comision Fiscalizacién y Confraloria
2. Documentos recibidos
- - DOCUMENTOS RECIBIDOS : y
TIPO DE - FUNCIONARIO
DOGUMENTO FECHA ENTDAD
Informa que el sefior Wilson Vallejos Diaz, ha
contratado con el Estado con las empresas {1)
OFICIO N*503- Organismo Supervisor Servicios Maltiptes del Norte S.A.C. (2) BSP Obras
1) 2012/PRE 2810912012 de las Confrataciones del | E.LR.L v {3) B & V Constructores SR.ltda. La
Estado - OSCE empresa CCC Consfructora e Inmobiliaria SAC
tiene mgistrado como socic a Victor Odando
Vallejos Diaz.
Procurador de Ia ::r;forma tgt:g Ig Prgcurédyria Pi[biic: Anti?o};raudpcit;nI
o oL escentralizada de Cajamarca, ha solicitado el
02 ggh%g;tggmmz' 0311072012 E;iﬁ:ﬁ:;‘:ap;nbgc;ﬂos inicio de diligencias preliminares ante la Fiscalia
de Comupcién Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
' Cormupcitn de Funcionarios de Cajamarca
Remite 07 cajas sobre a la Ligitacidn Publica N°01-
o 2011 Concurso Piblico N°01-2011; ADS N°O1-
0 gg'gﬂgéé};‘éﬁgﬁ ooty | DirectorEiecuivode | 2012 ADS N'G2.2011; Concurso Publico N'02-
IE PROREGION, 2012; Concurse Publico N°01-2012; Licitacidn
Pablica N°03-2012; Licitacion Plblica N°01-2012;
Congursg Publica N®03-2012; ADS N%2-2012
o . Solicita se cite al Presidente Regional de
o | QRCONBIBANZL | 4gqpnp | CongresislaLuisLAS | iomarcs, Diector Ejecutvo de PROREGION y a
representante legal del Consorcio Caxamarca,
ificio “Victor R e la Torre”-Pasaje. Simén Rodrigue
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OFICIO N° 437-2012-

Presidente del Gobiemo

Corunica su imposibilidad de asistir a la sesion del

05 | GrRoAP W02 | posional de Cajamarca | 03 de octubre de 2012,
o 4572019, ; ; Nombra como defensor al abogado Ronald
06 | Onocm 7AW | tgnonory | Presidente el Gobemo | Gonieras Avarez con registo GAP N° 39146 y fa
' &9 ) su domicilio procesal.
OFICIC N° 1044- 191012012 Congresista Segundo Traslada copia del pedido del Alcalde de la
07 DC/STBI2012 Tapia Bemal Municipalidad Provincial de Jaén,
OFICIO N° 3735-2012- Presidenta de a Junta . -
08 MP-PJFS-DJ- 9514002012 de Flscages Supe_r:ores fnforma que no se ha dispuesto la participacion det
CAJAMARCA del Distrito Judicial de sefior Gregorio Santos Guerrero.
Cajamarca.
o _ . Remite la informackon encontrada en la base de
0% ?&fﬁp’ﬂcﬁﬁ%};pm 291012012 E;::”t:rg;?: :liggfne '8 | datos de los sistemas fiscales al 18 de octubre de
: 2012,
10 OFICIQ N* 478-2012- 09/41/2012 Presidente del Gobiema | Solicita se le informe con anticipacion el asunto que
GR.CAJIP Regional de Cajamarca motiva su concurrencia, varia su domicilio procesat.
) Corre ¢l traslado del documento de referencia Carta
OFICIO N° 1163-
a | oesTanon torory | SOPSSE SN o Ne 0022012 ALOMDS Alcade de
P Municipalidad Provincial de Supe,
o -
2 | St vonoota | ZonaRegistalNeIX- | Remite la informacien registral de ks bienes
ZRINRPVH.T.EXD Sede Lima. muebles de las personas solicitadas.
" . . Remite un documento Intemo, solicitando se cite a
13| QROONTSTLZ012 | 44n4m012 Congresisiz Luis LAIES | jog senores consejerus del Gobiemo Regional de
Cajamarca sobre audios.
Estado Situacional de o )
Casos en la Oficing Contraloria General de la Informa det estado de las 13 hojas informatvas
14 Regional de Control de 1411172012 Repblica remitidas a la Fiscalia Especializada en Delitos de
Cajamarca ' Comupcitn de Funcionarios de Cajamarca.
Sefiala que se llevaron a cabo 13 procesos de
. . . . seleccion en el 2011, adjunta Anexo 01: "Relacién
Q;?;g@?gfcm ggg;%g?g:ﬁ':l de Procesos realizados durante el afio 20127, y
15 : . 191172012 f ) Anexo 03: ‘Participacidn Porcentual en los
Seleccion realizado Gobierna Regional de P ) .
durante &l afio 2011 Cajamarca roceses de Seteccién como Empresa Consorciada
' de la Empresa CCC Constructora e Inmobiliaria
SAC
CARTA N° 048-2012- Congresista Héctor .
15 2013HVBR 231172012 Beceril Rodriguez Presenta Documento intemo.
OFICIO N° 801-2012-
5 o i
i &Jg;lr_ep ZR. N 241212 geﬂi’g;:fa’,?; a Szgg: Remite las partidas electronicas de algunos de los
PUBISECC.HOJA DE Lien?a implicados que se ha solicitado.
TRAMITE
Dr. Carlos E. Matos
> X .
18 (ZJ;K:%NST?%?;TZ 231112012 ggx:zng:gla:;ona Remite informacidn sobre los bienes inmuebles
Registral N° V- Sede regisirados en Trujillo.
Trujillo,
. Manifestando disposicién de colaborar con [as
19 CARTA SN 2611172012 ﬁg:g:gg Lizandro Tovar investigaciones del Sr. Wilson Manuel Vallejos
Diaz, sefiala su domicilio procesal.
Oficial Mayor de! Informa el otorgamiento de facultades de comision
¥
20 gﬂggph-am?g?-zmz- 261112012 Congreso de la investigadora a la Comisidn de Fiscalizacion y
Republica. Contraloria por &l plazo de 120 dias habiles.
. Presenta justificacidn de inasistencia a la diligencia
2 CARTA SIN 03122012 igggggg Lizandro Tovar programada y acompafia un certificado médico,
sefialando su domicilio procesal.
29 OFICIO N®532-2012- 051272012 Presidente del Gobiemo | Confirma su asistencia a la sesidn extraordinaria de
GR.CAJP Regional de Cajamarca fecha 07 de diciembre de 2012,
23 OFICIO N° 1558-2012- 05/12/2012 Zona Registral N° || Sede | Remite informacién de las personas juridicas y
SUNARP-ZRII-DRS Chiclayo. persona naturalgs registradas en su sede.
o
24 gﬁﬂgg ZZ;%S;ZMZ- 071202012 Zona Registral N° Il - Informa en su sede no se encuentran registrados
NUEF ' Sede Moyobamba. ninguno de los implicados.
opaa . N Remite la relacion de los procesos de seleccion
2 g&'g,fR"é 644 12ty | Fresidenta Elecuivadel | o a405" cabo por el Gobiemo Regional de

Cajamarca y PROREGION.
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Remite el informe de las 08 veedurias practicadas
por el Organc de Control Institucional — OCI de!

26 ?;5_'86%%1825' 12112/2012 ggngg:;; General de la Gobiemo Regional de Cajamarca correspondiente
P ; al periodo 2011-2012 a PROREGION del Gobiemne
Regional de Cajamarca,
27 gGII\ICAgg Z?gﬁ;zmz" 181122012 Zana Registrou N° Informa que en su sede no registra pienes mueblas
MAEF Excede Moyobamba, o inmuebles el sefior José Panta Quiroga.
% gﬁmgazzgﬁu.zmz. saoonty | ZonaRegistalNe B | Remite la paria Ne 11003406 de la Empresa de
HIJEF o Sede Moyobamba. Transportes y Turismo San Felipe SA.C.
OFICIO N° 2880-2012- Jefe Zonal (g). Informa que en su sede no se encuentran
29 SUNARP-Z.R. N° 181212012 Abogado Dino Antonio registrados los impficados, ni las personas juridicas
HEF Tinipucla Cuya solicitadas.
Fiscalia Supraprovincial
OFICIO N° (128) 02- Corporativa Soficita se le remitan los audios de declaracion del
30 2012-FSCEDCF-MP- 181272012 Especializada en delitos | sefor Wilson Manuel Vallejos Diaz y Gregorio
FN de Corrupcién de Santos Guerrero.
Funcionarios.
OFICIO N° 2915-2012- . o Informa que en su sede no se encuentran
K} SUNARP-Z R N° AN z2012 égg: :?Eg;m anl registrados los implicados, ni las persenas juridicas
INEF i : solicitadas.
OFICIO N° 02920- Zona Registral N® IX- Remite la informacién registral de los vehiculos que
32 2012-SUNARP- 21122012 Sede Lima, sefior Carlos | se encuentran registrados a nombre de los
ZRIX/IRPVH.TEXO Afberto Cuba Lizama, implicados y las personas juridicas solicitadas.
Fiscalla Supraprovincial
OFICIO N° {137} 02- Corparativa Solicita se le remitan las actas de transcripcion de
33 2012-FSCEDCF-MP- | 26M2/2012 Especlalizada en delitos | los audios de las sesiones exiraordinarias del 07 y
FN-WJDT de Corrupcitn de 10 de diciembre de 2012.
Funcianarios.
0 . - Remite 02 cajas conteniendo documentacion
3 8;'%'}%}“,,;33;&?55 2oty | prester eaivode | orespondiente a fa Lictacion Publica N°02-2012-
' ) GRICAJPROREGION,
. Remite el resutado de la bisqueda de bienes
OFICIO N°1980-2012- Zona Registral N° (I- . P
35 271212012 ; inmuebles a los implicados y a las personas
SUNARP-ZIN-WECG Sede Chiclayo. juridicas solicitadas.
" . o Remite resultado de la busqueda efectuada en su
36 gﬁmgg ZZR?II‘CVEQCE 212212 ézzz gﬁ?;ls;reg N*I- sede con respecto a los bienes inmuebles
¥o. registrados a José Panta Quiroga.
Superintendente Adamto | Da respuesta al requerimiento de operaciones
37 OFICIO N° 48302- 2811202012 de ta Unidad de sospechosas, solicitando se le remita el acuerdo del
2012-8BS Inteligencia. Financiera Pleno del Congreso que le otorga facultades de
del Pery, comisidn investigadora,
OFICIO N%941.-2012-
SUNARP-ZR N° . o Informa y remite el resultado de la bisqueda de
B | IXNGPL 02012013 | Sora ReasalNIX =1 bienes inmuebtes a nombre de los implicados y de
PUB/SECC.HOJA DE ' {as personas juridicas solicitadas.
TRAMITE
OFICIO N°® 2141- Zona Reaistral N° I Remite informacién registral a nombre de la
39 2012-SUNARP-ZRII- 0310172013 Sede Cle1igc| av0 Empresa CCC Constructora e Inmobiliaria S.A.
WECG ¥o. perteneciente a la ciudad de Chiclayo.
OFICIO N3717- Informa que no registra bisnes, muebles o
40 2012/ZR- 0300112013 Zgna Registral N° [ Sede inmuebleg dg la persona de Josf Panta Quiroga y
PUBLICIDAD Piura. que requiere informacién de familiares para cumplir
con lp solicitado
OFICIO N° 029-2013- 70na Registral N° IX Remite Informacién de las paridas elecironicas y
41 ZRN°® IX LIMA-GBM- 140172013 Sede Lien?a boletas informativas de las placas solictadas de fas
RPV-1°.8ECPUB1 ) personas juridicas y naturales.
OFICIO N° 2304- . Remite la !nforgnacién solicitada del registro de
42 2012-SUNARP-ZRN® | 17/012013 Gerente Registrat N° VI, personas Jurlghcas ¥y n:aturales, registre  de
VIIGR ' Sede Huaraz. propiedad vehicular y registe de propiedad de
inmueble.
o Emite relacidn de lps informes que fueron emitidos
a3 | oMU 7itnors gg:ggl'i‘;;?e”e’a' dela | girante el periodo 2011 - 2012,
OFICIQ N° 3327- . o Remite Informacion Registral del documento de
44 | 2012-SUNARP- ta01r2013 | 2002 REGIUINTV =\ teterencia Oico N° 841-2012-MPFETIDA,
ZRIVISRR © fquitos.
OFICIQ N° 3328- Zona Registral N° [V — Remite Informacitn Registral del documento de
45 2012-SUNARP- 18/01/2013 Sedef?:?tos referencia Oficio N° 839/1011/09/2012-2013/CFC-
ZRIVISRR quios. CR.
OFICIO N° 3329-
I 2012-SUNARP- 2110172013 2Zona Registral N° [V - Remite Informacién Registral del documento de
ZRIVISRR Sede Iquitos. referencia Oficio N* 240/09/2012-2013/CFC-CR.
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Remite e Informe N* 002-2013-SUNAT/200000

OFICIO N° 058-2013- Superintendente : ; L

47 3110172013 . elaborado por la Infendencia Nacional de Servicios
SUNAT/ 00000 Nacional (g} al Contribuyente.

OFICIO N° 71-2013- . .
. o Informan sobre los registros de la persona Jurldica
a9 | BALSEDELA oot | ZomaReSUaINVIL 4 gorvicios y " Representaciones  Profesionales
) e Huancayo. RUBELEC S.A
ARCH/SJCP o
OFICIO N° 75-2013-

49 ZRVIII-SEDE LA 04/02/2013 Zona Registral N® Vil Informan sobre los registros de la persena Juridica

MERCED- Sede Huancayo. ICSA Constructores S.R.L.
ARCHISJCP
OFICIO N° 80-2013- Informan sobre los registros de la persona Juridica
50 ZRVIII-SEDE LA 0400212013 Zona Registral N° VIIl Ingenieria Corporativa Contratistas  Generales
MERCED- Sede Huancayo. SAC.
ARCH/SJCP
o Informa que se advierte que la persona juridica no
OFICIO N° 264-2013- . - ; ; ;
Zona Registral N° Vil s& encuentra inscrita, segdn el Oficio de referencia

ST | ZRVINORHYORUB- | 04022013 | Sede Huancayo. N° 788/07/2012-2013/CFC-CR.

OFICIO N* 79-2013- . .
5y | ZRVIISEDE LA ooty | ZonaRegistalNevii | RN SGbe los regitros de la persona Juidica

MERCED- Sede Huancayo. T

ARCH/SJCP

OFICIO N° 73-2013-

53 ZRVII-SEDE LA 0410272013 Zona Registral N° VI Informan sobre los registros de la persona Juridica

MERCED- Sede Huancayo. $ & Z Consultores Ascciados S.A.
ARCH/SJCP
OFICIO N° 77-2013- . .
, N Informan sobre los registros de la persona Juridica

54 fﬁgggg% LA 0410212013 ggg: xiﬁg g_j vil C.AM.E. Contratistas y Servicios Generales S.A.

ARCH/SJCP
Superintendente de
OFICIO N° §144- Banca, Segurosy Da respuesta sobre el Levantamiento de secreto
55 2013588 08/02/2013 Administradoras bancario en sede parlamentaria es incompleta, con
Privadas de Fondos de referencia al Oficio N°® 1122/09/2012-2013/CFC-CR.
Penstones.
OFICHO N° 115-2013- . . , . . L
Director Ejecutivo de Remite Informacion en relacién a los funcionarios

% | GROAIP ROREGION | 08022013 | ppoceaion que laboran en PROREGION Cajamarca.
RISEDE Zona Registral Ne vy | nforman sobre los registros de ia persona Juridica

57 MERCED- 08/02/2013 Sede Huancayo. CCC Constructora e Inmobiliaria S.A.C.
ARCH/SJCP

o Informa que se advierte que la persona juridica no
OFICIO N° 170-2013- . - ; ; ;
Zana Registral N° Vill se encuentra inscrita, segim el Oficio de referencia
% | ZRVWORHYORUB. | 08022013 | gede Huancayo. N° 779-2012-16/2012-2013/GFC-CR.
QFICIC N° 76-2013-
59 ZRVIII-SEDE LA 0810202013 Zona Registral N° VIl Informan sobre los registros de la persona Juridica
MERCED- Sede Huancayo, SIPA Contratistas Generales SR.L.
ARCHI/SJCP
° Informa que la suscrita no tiene competencia para
OFICIO N° 301-2013- . I ; ;
Zona Registral N° VIII remitir las parfidas electrénicas de las personas

60 f::dvhu”ORHYOIPUB' 08/02/2013 Sede Huancayo. juridicas, por encontrarse inscritos en la Sede Lima.
OFICIO N° 78-2013-

61 ZRVIII-SEDE LA 08/02/2013 Zona Registral N° viI Informan sobre los registros de la persona Juridica
MERCED- Sede Huancayo, SINAMC S.A.C.

ARCH/SJCP
OFICIO N* 139-2013-

62 ZRVII-SEDE LA 130212013 Zona Registral N° Vil Informan sobre los registros de la persona Juridica

MERCED- Sede Huancayo. Servicios Muttiples del Norte S.A.C.

ARCH/SJCP

CFICIO N® 140-2013- . .
e3 | ZRVIISEDE La (aapors | ZonaRegistalNe Vil | (ffomman sobre los egistros de la persana Juridica

MERCED- Sede Huancayo. e

ARCH/SJCP

OFICIO N° 141-2013-

64 ZRVII-SEDE LA 1310202043 Zona Registral N° VIl Informan scbre los registros de la persona Juridica
MERCED- Sede Huancayo. JAVI S.A. Contratistas Generales.

ARCH/SJCP
OFICIO N°® 138-2013-

65 ZRVIB-SEDE LA 130272013 Zona Registral N* VIII informan sobre los registros de fa persona Juridica
MERCED- Sede Huancayo. Consultora y Constructora RUBELEC S.A.C.
ARCH/SJCP

Edificio “Victor Raiil Haya de la Torre”-Pasaje. Simén Rodri

u
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CFICIO N° 137-2013-

Zona Registral N® Vil

Informan sobre los registros de la persona Jurldica

66 ZRVIII-SEDE LA 1310212013 )
MERCED-RCH/SJCP Sede Huancayo. CASSUN Ingenieros S.A.C.
OFICIO N* 136-2013-
67 ZRVIII-SEDE LA 1302/2013 Zona Registral N° VIl Infarman sobre los registros de la persona Juridica
MERCED- Sede Huancayo. CHUNG & TONG Ingenieros S.A.C.
ARCH/SJCP
OFICIO MiM N° gg:ﬁ?g@ﬁfg?mﬁgxo Remite informacién de los movimientos migratorios
68 001168-2013-IN-1601- | 14/02/2013 General de Migraciones de las personas naturales del oficio de referencia
UNICA y Naturalizacién. N°® 1203/18/2012-2013/CFC-CR.
Certificador de fa Zona . . . o
OFICIO N° 351-2013- . o Remite informacién registral de la persona juridica
69 | sunarP.zRIVPR | 0410212013 m‘g;’am W-Sede | ponresentaciones Generales S.A.C.
70 OFICIO N° 113-2013- 150202013 Secretario Generalde la | Remite copias literales y fitulos de personas
SUNARP-GR/SG SUNARP. juridicas,
Remite e informa los Estados Presupuestarios y
e aqp 51T : Financieros de los ejercicios 2011 y 2012 del
7 g:}%%r 316-2013 1910212013 ggﬁgﬂ"ﬁj:‘gﬂ,ﬁ:a Gobiemo Regional de Cajamarca, adjuntando al
’ ) presente €l Informe N* 006-2013-EF/51.01, emitido
por la Direccion General de Contabiidad Publica.
g:ge(?ﬁ;?g;e de Remite la informacién soficitada como "Actas de
72 | CARTAN157:2013- [ (oo oors | ke ey el Recepcion de las Obras Culminadas y
GR-CAJ-GRI/SGSL ngi omo Regional de Resoluciones de Liquidacion Final de Qbras
Cajamarca, durante los afios 2011 y 20127,
Gerencia General Remite copia autenticada de designacion de
73 QFICIO N® 456-2013- 1810202013 Regional - Secretaria comités de Procesos de Seleccidn de Obras de los
GR.CAJIGGR/SG General del Gobiemo efercicios 2011 y 2012, correspondiente a la sede
Regional de Cajamarca. | del Gobierno Regional de Cajamarca.
Remite informe del expediente N° 1045-201240-
0601-JR-PE-01, seguido contra Juan Ricardo
Juez del primer Juzgado | Coronado Fustamante, Femando Diaz Camero y
OFICIO N° 0975- de |nvestigacion Percy Flares del Castillo, por presunta comision del
74 2013-JIP-NCPP- 2010212013 Preparatoriade la Corte | delite contra la  Administracidn  Publica-Delitos
CSICAPJ Superior de Justicia - cometidos por Funcionarios Publices, Colusion; en
Cajamarca. agravio del Estado Peruano-Empresa Prestadora
de Servicios de Saneamiento Cajamarca S.A. -
EPS SEDACAJ.
Magali Rojas Delgado Remite el informe N° 002-2013/DSU-SAD-JAM,
OFICIO N° 086- Presidenta Ejecutiva del | adjunto el Memorando N° 015-2013/DSU-SSM
75 2013PRE 2060212013 Organismo Supervisor respecto a las acciones de fiscalizacién realizados
de las Contrataciones def | al P N°  01-2012-GR.CAJPROREGION,
Estado convocada por el Gobiemo Regional de Cajamarca.
o \ .| Remite copia de la informacidn de habilitacion
76 gaggN%ggzs 220022013 c?:ianii:iizosn:‘laf;;erglo comespondiente a los afies 2011 y 2012 del
m * | Arquitecto Guillermo Andrés Turza Arévalo.
] Remite informacién sobre participacion en el
77 | CARTASN 25022013 | Sohor Rosendo Gulen | prycess de saleccien de a Liitacion Publca N° 02-
' 2012-GR.CAJ/PROREGION
Sefior Edwin Pedro Devuelve el Oficio N® 1508/09/2012-2013/CFC-CR,
LA CARTA SN 2610212013 Cepeda Pajares por no ser el destinatario,
Remite informacién solicitada como el Plan
Estratégico Institucional 2012-2015, Resoluciones
2g | OFICION1S7-2013 | oo g“‘"fg‘:‘;ﬁi’l‘g::n omo | g€ comités de los Procasos de Licitacion de Obras
GR-CAJGGR RegionaldeCa'amarca de los ejercicios 2011 y 2012 y el Acta de
& k " | conciliacién del Marco Presupuestal del afio fiscal
2012,
Gerente General de CCC o . .
Remite informacion requerida ¢on respecto a la
80 CARTA SN 2610212013 I(r;:?:gg;f;:‘r?arasi.c. Empresa CCC Constructora e Inmebifiaria S.A.C...
Gerente de Servicios Remite informacién requerida con respecio a la
81 CARTA SIN 26/02/2013 Multiples de! Norte Empresa Servicios Multiples S.A.C.; BSP Obras
SAC. E.LR.L,.
Remite informacién requerida con respects a la
82 | CARTASN 26022013 | SoertedeBSPONES | Eprea Seicios Muliples SAC. BSP Obras
T E.LR.L,
Remite informacion solicitada: Resolucidn  de
I designacion da los integranies del Comité Regional
Hgfg:'gg?czesmohnamn de Inversiones al 31-12-2011 y 2012, Acuerdo
83 GFICIO N® 159-2013- 2600212013 Gerenta General Regional, Manual de Organizacion y Funciones,
GR-CAJIGGR Reglamento de Organizacién y Funciones vigenta al

Regional del Gobierno
Regional de Cajamarca.

31 de diciembre del 2012 con sus resoluciones y ef
Plan Anual de Contrataciones y Modificatorias 2011

Yeléfono 311-7777 Ax.7788
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OFICIQ N° 04299-

Informa del resultado de la blisqueda efectuada en

2013-SUNARP-ZR N° Certificador de la Zona ¢l indice automatizade del registro de predios de!
84 IXIGPI- 2710212013 Registral N° IX - Sede Registro de Propiedad de Inmueble de Lima de la
PUB/SECC.HOJA DE Lima. Zona Registral N° IX, de bienes inmuebles a
TRAMITE nembre de las personas solicitadas.
Jefe Nacional del
85 OFICIO N® 031- 281020013 Registro Nacional de Remite las Constancias de Inscripcidn Solicitadas
2013/JNAC/RENIEC {dentificacion y Estado N°® 36062-13-000674-RENIEC a 67 paginas.
Civil.
I " Remite el Informe Largo Administrative N°® 071-
OFICION® 162.2013. pcencido Percy Martin | 2012.30392 emitido por la Sociedad Auditora
86 GR-CAJIGGR 280212013 Gerente General Ramén Rufiner y Asoclados, asi como la copia de
Regional los Memorando Multiple Nros. 174 y 175-2012-
) GR.CAJIGGR de 335 folios.
Apoderado DESSAU S & | Solicitando un plazo de 05 dias pama la
i CARTA S2C-256/2013 | 05032013 ZSA. presentacion de la documentacién peficionada.
88 OFICIO N° 0500302013 Gerente General de Emite Respuesta al Oficio N° 1504/09/2012-
020/2013IMF MANFER S.R.L. 2013/CFC-CR.
o Sefior Luis Landeo Remite copia de los Libros planilla o planilla
8 | OFICION"1513 05032013 | Rampg electronica de la empresa DESSAU S & Z S.A.
QFICIO N° 134-2013- .
¢ | ZRVIISEDELA 0510312013 ngﬂ’;zzb‘:e‘;?sﬁr;“&? Remite informacion de Servicios PRAGA SAC. No
MERCED- VIll Sede Huancayo registran bienes muebles y/o inmuebles.
ARCHISJCP ¥o.
OFICIC N° 85-2013- Mesa Unica de Partes de .
91 | COORD-MUPFPPL- | 030302013 | las Fiscalias Provinciales | o Y Sle 19 documentos con relactn of
MP-FN Penales de Lima. )
QFICIO N° 0628- Certificador de la Zona Remite copias literales de Sociedades inscrita en el
82 2013-SUNARP-ZRN® | 06/03/2013 Registral N* IX ~ Sede registro de personas juridicas de 3 oficina registral
IXGPIN-PRJ-HTD Lima de Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo y Tumbes.
QFICIO N° 3685- Gerente Registrat de fa Informa que se ha encontrado de las empresas
93 2013SUNARP-ZRN® | 11/03/2013 Zona Registral N° VIl Serv. y Repres. Prof. Rubelec SA, Serv. Praga
VIIGR Sede Huaraz SAC, y Consuttora Censtructora Rubelec SAC.
Envia 06 copias fedatadas, de su participacidn
94 | CARTASN 1903013 | Defior Carlos Farfén como Arquediogo a pedido de la Empresa S & Z
Consultores Asociados S.A.
CARTA N° SZC - Apoderado de fa Remite documentacion sustentatoria de 50 felios,
95 285/2013 111032013 Empresa DESSAUS & Z | segin el oficio de referencia N* 1531/18/2013/CFC-
SA. CR.
QFICIO N® 1092- ) ) Remite Oficios y copias autenticadas de los
96 2013-GR.CAJ- 12/03/2013 [E)gﬁcc;ocr' ;eg;ogzl_:;am procesos administrativos  disciplinados de la
DRE/DOAJ J Direccién Regional de Educacion de Cajamarca.
o . Informa que no se encuentra registrado bienes
97 gﬂ:&\ggzgi?ma 130032013 g:g;gﬁ—:?:ﬁﬁgé?a muebles e inmuebles alguno y demas registros a
WCERT o Moyobariba favor de las personas segun el oficio de referencia
) N° 1422/18/2012-2013/CFC-CR.
OFICION® 1456. éﬂ%ﬁﬁ;‘gfﬁ?&da 4t | Responds el Oficio N* 1294/08/2012-2013/CFC-CR
98 | 20135°NPNCPP- | 220312013 | Quinto Juzgado de donde procede a Inhivirse del conocimiento de
CSICAP Investigacion dicho proceso por haber tenido calidad de abogada
P - del mencionado investigado.
reparateria
Tatianova Abanto Tafur
OFICIO N° 1456- Juez de la Corte Responde el Oficio N° 1294109f2012-2013{CFC-CR
99 2013-5°J(P-NCPP- 9232013 | Superiorde Justiciadel | donde pracede a Inhibirse del conocimiento de
CSICAPY Quinte Juzgado de dicho proceso por haber tenido calidad de abogada
Investigacion del mencienado investigado.
Preparatoria
o Remite el Informe N® 067-2013-
0 | SRCONIOATE | pes | DectorElecutiode | GR.CAJPROREGION/DALLL de 70 folis, Informa
PROREGIONDE PROREGION N° 036-2013-GR.CAJ/PROREGION/OAL de 16
' folios, y Actas del Comite Directivo de 71 folios.
Remite informacién como el Acuerdo Regional N°
o | OFICIONC 2042013, | o | SeteneGene | 012012.6RCAJCR, Actas de Sesiones del
GR-CAJIGGR Reg. | de Cai Consejo Regional y Acuerdos Regionales del
egionalce Lajamarcd | peariggo 2011-2012.
gﬁﬁ%ﬁ 7 E%’Iﬁms' Responsable de Archive { Informan sobre los regisiros de la persona Juridica
102 SEDE LA MEI'QCED- 26032013 de la Zona Registral N° SAINC Inge'nieros ponstruclores S.A: Sucursal del
ARCH/SJCPE VIIl Sede Huancayo Pen), S registran bienes muebles y/o inmuebles.
Remiten copias literales en el registro de personas
o . Juridicas de Sewvicio y Representaciones
OFICIO N° 535-2013- Gerente Registral de la )
103 | SUNARPZRN® 27032013 | ZonaRegistral N° vi| | Frofesionales RUBELEC SA.yPRAGA SA.C.
VIIGR Sede Huaraz

Teléfono 311-7777 Ax.7788
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Presidenta Ejecutiva del

Remite  adjuntc  Memorandes N°  425-

2013DSEACE, N° 050-2013-0C1 Organo de

104 | SO N16T- Osioaoty | OSEnSmo SUPBNSOT | 6o Institucional, N° 097-2013-DAA Direccion
Estado de Arbitraje Administralive, ¥ N° 410-2013/DRNP
Direccion de Registro Nacional de Proveedares.
° . Informa que el Seflor Percy Martin Flores del
105 gﬁgﬁgﬁgﬁema' 1110412013 gﬁpcglo Nacional del Castilo no se encuentra registrado en nuestro
colegio profesional.
OFICIO N° 388-2013- Director Ejecutivo de . . ) "
106 | GRCAVPROREGION | 15042013 | PROREGION Gobiemo | erie 18 formacian Seficiada de documento de
IDE Regional de Cajamarca. relerencia Ulicio '
Asistente Registral de Informa (@ bisqueda corespondiente a los
OFICIO N° 498-2013- Atencion de Publicidad a | Registros de Propiedad de Inmusble, de Personas
107 ZRVIN-SHYO/GAR- 16/04/2013 Instituciones Publicas de | Jurldicas y de Propledad Vehicular de las siete
COFA la Zona Registral N° VIl | oficinas registrales conformantes a la sede
— Sede Huancayo Huancayo.
. Remite informacion Registral de las Partidas
g | OFICION-8t62013- | oo | COURRONGOIRZ0NA | y0gg371 'y 02111965 de las Empresa CCC
SUNARP-ZRII-WECG Cﬁ?cla 0 Constructera e Inmobiliaria SAC y Empresa
y Representaciones Generales S.A.
Directora Regional de Remite informacién financiera y presupuestal del
109 OFICIO N° 309-2013- 1700412013 Administracion del documento de referencia Oficio N° 1320/18/2012-
GR-CAJIDRA Gobiemo Regional de 2013/CFC-CR.
Cajamarca
Ing. Anaximandro Arturo
10 8;'%'ng 418-2013- 1910412043 Egmande; Figueroa Remite informacién de acuerdo al documento de
A recor Ejeculivo de | oterencia Oficio N* 175111512012-20131CFC-CR
PROREGION/DE Proregion del Gobiemo '
Regional de Cajamarca
informa respecto a la verificacion y seguimiento de
111 OFICH N° 00540- 2210412013 E%i?r;::?uGanea:Iadre a implementacién de recomendaciones derivadas de
2013-CGIDG Republica infermes de acciones de control en el Gobiemo
P ' Regional de Cajamarca.
Solicita ampliacion de plazo de tres dias
112 OFICIO N° 01- 230041013 Segundo Rudecindo adicionales, para presentacion de comentarios,
2013/SCG Calua Gamama descargos yfo aclaraciones que han la fecha han
sido detectadas.
CARTA N° 003-2013- Ing. Gino Contreras Presenta descargos y/o Aclaraciones respecto a la
113 GR- 2300412013 Cubas Especialista de participacion en el proceso de seleccion del
CAJPROREGION/UE/ Estudios de la Unidad de | concurso Publico N°® 03-2012-
GCC Estudios PROREGION GR.CAJPROREGION.
CARTA N° 003-2013- Ing. Robherto Celis Alva Presenta Aclaraciones descargos yfo Comentarios
114 GR- 23/04/2013 Especialista de Estudios | a mi participacion en ef proteso de seleccitn de la
CAJIPROREGION/R de la Unidad de Estudios | Licitacién Publica N® 03-2012-
CA PROREGION GR.CAJIPROREGION.
OFICIC N° 01-2013- Juan Napoledn Nifiez Solicita Ampliacién de 03 dias adicionales para
115 INNH 25/04/2013 Huamén identificado con | preseniacién de descargos segin el oficio de
DNIN° 41280780 referencia N° 2004/15/2012-2013/CFC-CR.
Luis Alberto Pizan
OFICIO N® 001-2013- Estrada Ingeniero Solicita Ampliacion de 03 dias adicionales para
116 LAPE 25/04/2013 especialista de Proregion | presentacidn de descargos segun el oficio de
det Gobiemo Regional referencia N° 2005/15/2012-2013/CFC-CR.
de Cajamarca
Superintendente adjunto
OFICIO N° 16803- de la Unidad de Respuesta al requerimiento de informacidn segin
117 2013885 2510412013 Inteligencia Financiera Oficio de referencia N° 1963/09/2012-2013/CFC-
del Perd Sefor Sergio CR.
Espinosa Chiroque
Lic. Wilmer E. Custodio S : . . :
1 | OFICION"883-2013. | 260412013 | Garcla Certfcadorcela | omic IOITackn fegisley scgin el ofdo de
SUNARP-ZRII-DRS Zona Registral N° || - ’
Sede Chiclayo
o Lilian Rocca Carbajal . .
OFICIO N® 103-2013- . Emiten respuesta con respeclo al oficio de
19| smvinz 29042013 | Superinendenta del referencia N° 1933/09/2012-2013/CFC-CR.,
Abogada Marfa Ménica . P . °
OFICIO N° 932-2013- Merino Céspedes Remite copia htgral de la patida N® 00578703
120 | SUNARP-ZRN° 20042013 | Certficadora de la zona | WAVISA Contratistas Generales antes JAVI S.2)
} segin oficic de referencia N° 1762/18/2012-
IXIGPJN-PRJ-HTD Registral N* 1X - Sede I013/CFC.CR
Lima )
OFICIO N° 02- Juan Napoledn Nufiez Presenta comentarios, descargos yfo aclaraciones,
121 20131NNH 30/04/2013 Huamén identificado con | segun el Oficio de referencia N° 2004/15/2012-

DNI N°® 41280780

2013/CFC-CR.

Edificio “Vi

Raul Haya de la Torre”-P

6n Rodriguez sfn — Lima

Teléfono 311-7777 Ax.7788
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e,

p;

3.

Ir;ilzer:gggrczesmommn Presenta los descargos y/o  aclaraciones
122 CARTA N° 001-2013 30/04/2013 identificado con DNI N°® corespondientes, segun el Oficio de referencia N°
2070/18/2012-2013/CFC-CR.
16792924
OFICIC N® 001- Wilson Eduardo Vargas Presenta comentarios, descargos, aclaraciones y
123 WEVC.CAJ 300472013 Cubas identificado con comentarios, segln el Oficio de referencia N°
' DNIN° 42180975 2009/15/2012-213/CFCCR.
Ingeniero Herbert Solicita ampliacién de plazo de tres dias adicignales
124 QFICIO N° 004- 3000412013 Wilderd Bravo Saucedo para presentacion de comentarios, descargos ylo
2013HWBS identificado con DNI N® aclaraciones, segln e Oficio de referencia N°
46422 2013/15/2012-2013/CFC-CR.
OFICIO N° 02-2013- Luls Alberto Pizan Presenta comentarios, descargos yfo aclaraciones,
125 LAPE 30/04/2013 Estrada Identificado con | segin el Oficio de referencia N° 2005/15/2012-
DNI N° 26689792 2013/CFC-CR.
Segundo Rudecindo ) .
o Presenta comentarios, descargos y/o aclaraciones,
OFICIO N® QD2- Calua Gamarra . . a2
126 2013/0G 30/04/2013 identificado con ONI N° ;ggg?csgggcm de referencia N° 2012/15/2012-
26698008 )
Fuaad Samhan Graham | Presenia descarges y aclaraciones respecto a
127 CARTA SIN 03/05/2013 identificado con DNI N® supuestas irregularidades segun el oficio de
09343996 referencia N° 2002/15/2012-2043/CFC-CR
Abogado Ericson . ) . .
OFICIO N° 880-2013- Delgado Otazu, Remite, .Ia bisqueda reahzaqa en oel sistema
o f computarizade de la Zona Registral N° X — Sede
128 SUNARP-ZRNX- 071052013 Cerificador de la Zona . | Ofici a N°
0.CUSCO/RPUB Registal N° X~ Sede | Cusco, segin el Ofico de  referencia
C 879/09/2012-2013/CFC-CR
UsCco.
. . Remite informe N° 014-2013-SUNAT/2D0000
g | OFICION 2642013 | (o | (a8 QuispoMansila | g borado por fa Intendencia Nacional de Serviios
SUNAT/100000 N agio nal al Contribuyente, con documento de referencia
Oficio N® 1875/09/2012-2013/CFC-CR.
N Herbert Wilderd ?mvo Presenta comentarios, descargos y aclaraciones
OFICIO N° 05-2013- Saucedo DNI. N . ) ! .
130 HWES 13/05/2013 16531770 RCIP N° fespecto a supuestas imegularidades segun et oficio
46422 de referencia N* 2013/15/2012-2013/CFC-CR.

Elgboracién: Comision Fiscalizacion y Contraloria

Sesiones de la Comision

Declaracién del

seior José Panta Quiroga -

Director Ejecutivo de

PROREGION, llevada a cabo en la Novena Sesién Ordinaria de fecha 07 de
noviembre del 2012.

Asisti6 acompafiado del Especialista en Logistica de PROREGION-CPC.
Segundo Calua Gamarra; su exposicion se centré en tres puntos: (1) breve
sintesis de la presentacion; (2) relacion detallada de los procesos que obtuvieron
la buena pro, los declarados desiertos y nulos; y, (3) la precisidon sobre el control
posterior realizado a las empresas

El sefior José Panta Quiroga sefalo lo siguiente:

(...) PROREGION ha convocado a 23 procesos de seleccion ... ninguno fue
convocado mediante exoneracion o dentro del ambito de un estado de
emergencia... dentro de los plazos que establece la Ley de Contratacion del
Estado. Se han otorgado buena pro en 21 procesos y se ha suscrito contratos
entre bienes y servicios por 76 miflones, periodo 2011-2012(...)

(...) en ef 2011 se adjudicaron 36 millones, en el 2012 40 millones, con una
totalidad de 76 millones, no los 90 millones que reiteradamente se publica. Dos
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procesos fueron declarados desiertos o nulos, en el 2011 ninguno y en el 2012
uno por 80 millones y otra por 2 millones 460 mil: en totalidad dos procesos
fueron declarados por 83 millones nulo (...)

(...) PROREGION aplicé el control posterior de la documentacion que presentan
bajo el principio de veracidad... para verificar... alguna documentacioén podria
resultar falsa... lo hemos hecho en forma permanente antes de las publicaciones
que denunciaron supuestas irregularidades y también después (...)

(...) en el mes de mayo hicimos el control posterior {...) en el mes de agosto
volvimos a aplicar un control posterior y en el mes de seliembre nuevamente a
electrificacion Jaén, Hospital Cajabamba y Hospital Jaén verificamos ef
cumplimiento del principio de presuncion de veracidad (...)

“(...) en agosto... mucho antes... de las publicaciones de Pert 21, PROREGION
hizo una denuncia de oficio ante el OSCE respeclo al incumplimiento del
principio de presuncion de veracidad {(...)"

“(...) en el Hospital de Cajabamba, el postor estaba obligado a pagar la tasa
directamente al érgano superior, a OSCE, se le vencié el plazo; por lo tanto, la
entidad estaba en toda la facultad de rechazar un pedido extemporéneo ... pero
verificamos que ... lo que estaba denunciando el postor que no gané la
adjudicacion ... y, en funcioén a la autonomia que tenemos ... un mes antes de
las publicaciones de Peru 21, la entidad ..., hace suya la denuncia... para que se
inicie investigacion ... por el érgano superior de contrataciones(...)”

“(...) con el mismo criterio de verificacion del principio de presuncion de
veracidad... verificamos... los documentos... del Hospital de Jaén por 80
miffones...” detectando que “...uno de los poderes que se habia presentado,
segun lo que dice los Registros Publicos, estaba adulterado... lo que es una
causal de nulidad de oficio... esa es la razén, de que el proceso de seleccién
vinculado al Hospital de Jaén fue declarado nulo (...)”

Refiriéndose al sefior Wilson Vallejos dijo:

“(...) ninguna de las empresas tiene como representante legal al ciudadano
Wilson Vallejos; y esa es la informacion que tuvo cada uno de los Comités de
Seleccion que llevaron a cabo los 23 procesos (...)"

“(...) si existe una relacion societaria, amical, conyugal o de cualquier otra indole
en el momenfo que los sefiores miembros de los comités revisaron la
documentacién no se podia acreditar (...)"

‘(...) BSP Obras que pertenece a Wilson Vallejos no ha firmado contrato con
PROREGION: Servicios Multiples del Norte con PROREGION no ha firmado
contralo.

Sobre la empresa CCC Constructora e Inmobiliaria SAC, menciono que:

“(...) esa empresa... no tiene representacion, segun las bases de SUNAT, de
Wilson Vallejos si ha concursado en forma consorciada en seis procesos... en
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uno de ellos fue descalificado... de los cinco procesos... tres de ellos se
presento como postor tnico... dos procesos: la del Concurso Pablico N° 01 y la
Licitacién Pablica N° 01-2012... se denuncié posibles irregularidades

Sobre CINAMC explicé que:

‘(... ) También se ha mencionado a la empresa CINAMC como supuestamente
parte de las empresas que manejaré el sefior Vallejos. CINAMC tiene un
registro del arfio 1993 y CINAMC también ha concursado como postor tnico en
un proceso y en uno, no en consorcio San José (...)”

Sobre CASSUN Ingenieros SAC dijo que:

“(...) solamente ha ganado un proceso, donde se presentaron dos postores, por
42, 300 nuevos soles...”

“(...) Segun los datos oficiales del OSCE, para concluir, no se puede evidenciar
ningun privilegio a determinadas empresas, porque las empresas que han
ganado, de 23 procesos, solamente son cinco y de cinco tienen fres procesos
tinicos. No son 16 procesos, son 23, no son 90 millones, son 76, y de todas las
empresas una gano cinco procesos, tres como postor unico y en dos ya le
estamos iniciando procesos de investigacién por documentacion falsa (...)"

Declaracién del seior Gregorio Santos Guerrero — Presidente del Gobierno
Regional de Cajamarca, llevada a cabo en la Novena Sesion Extraordinaria
de fecha 07 de diciembre del 2012.-

Durante su participacién estuvo acompafado de su abogado defensor y
funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca.

Respecto a las denuncias sobre desvio de fondos para movilizaciones de
protesta sefalo siguiente:

“...) Se me acusa de haber destinado fondos publicos para preparar una
movilizacién © un paro contra una de las trasnacionales mas cuestionadas en el
Pera los dltimos 20 afios y la que ha cobrado la vida de cinco cajamarquinos. ..
debo decirle que nosotros nunca hemos preparado ninguna movilizacion (...)"

“(...) quiero dejar constancia nunca antes del Proyecto Minero Conga, antes del
Conflicto Conga yo he tenido algin juicio o alguna denuncia, ha sido el conflicto
Conga el que ha desencadenado todo este conjunto de acusaciones y
campafias a lo largo y ancho del pais (...)"

“(...) los procesos interpuestos provienen de los procuradores publicos del
Ministerio del Interior, procurador publico de Energia y Minas, procurador publico
del Ministerio de Educacion, procurador publico del Ministerio Publico, todos los
procuradores habidos... todo referido al Proyecto Conga (...})"

“ (...} nosotros veniamos pidiendo y solicitando que los Ministros vayan, se
programo una reunion del Ministro de Energia y Minas; Agricultura y Energia y
Minas, y lleqaron, sefior, al lugar de la Laguna El Perol y fueron recibidos por
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Minera Yanacocha ... acompafiados por el sefior Rogue Benavides y el sefior
Santa Cruz .., cuando la reunién era solo de Ministros de Estado, de alcaldes y
auloridades... con Jlo cual se rompié foda la confianza del pueblo
cajamarquino...es ahi que estalla... el conflicto con la poblacion
cajamarquina(...)"

“(...) el sefior viceministro de Orden Interno... recomendd... se vele por el
cumpiimiento de las normas y obligaciones establecidos en la regulacién
ambiental y que la UEFA revise el estudio del Proyecto Conga (...)"

Sobre el proyecto mejora en la calidad educativa dijo:

‘(...) este fue elaborado y formulado por la gestion anterior, teniamos que darle
continuidad, consistia en organizar a los maestros para conformar redes
educativas y ... experiencia de redes educativas... asumida como politica de
Estado por la Ministra de Educacién, por el Ministerio de Educacién a fin de
poder llevarle a los maestros adiestramiento, intercambio de experiencias...todos
fos funcionarios publicos saben que no se puede coger un centavo para
destinarfo a actividades que no corresponden a los proyectos de inversién
publica(...)”

Respecto a los proyectos de inversion publica dijo:

“(..) una vez aprobados pasan a ser operativizados por los funcionarios
respectivos” indicando: “alli el presidente Regional ya no interviene, ni interviene
para seleccionar quienes van a llevar adelante el plan o toda la parte operativa,
quienes han tenido responsabilidades en estos casos, saben muy bien que son
ya los técnicos, los profesionales quienes se encargan de operativizar este
proyecto”.

“{...) en ningun momento se destiné un centavo para ninguna marcha, ninguna
protesta, como se reitera, en el expediente técnico el cual procede del 2008 y
que necesitaba darle continuidad inclusive mejorarlo, porque es una experiencia
importante para los maestros del Perd (...)"

Sobre la participacién directa o indirecta que pudiera haber tenido en los
procesos de seleccion convocados por Pro Regién durante el periodo
2011-2012 dijo:

“(...) el Director Ejecutivo que asisti6 a la Comision ya explico el caracter, el
objetivo, ya explicé los propésitos que tenia la conformacion o que tuvo la
conformacion de PROREGION por la gestion anterior... cuyo objeto era llevar
adelante proyectos de impacto regional (...)";

‘(...) la gestion... que yo represento... respetd,... la continuidad en la ejecucion
de los proyectos (...)",

“(...) solo 6 meses después cuando los proyectos empezaron a ejecutarse nos
dimos cuenta que requeria de un equipo también de acompafiamiento social,
porque el Proyecto de Saneamiento Basico de Electrificacién Rural, tenfan
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deficiencias en el pase 3 o en las 10 provincias donde se esta flevando a cabo
esta intervencion de saneamiento basico (...)"

‘(.. ) esta unidad ejecutora tiene sus reuniones de directorio o de comité directivo
donde para poder llevar adelante la priorizacién de obras nuestro Gobierno
Regional conform¢é un Comité Regional de Inversiones... reconocido por
miembros del Ministerio de Economia y Finanzas...aprobada las politicas en
estos temas, la responsabilidad se traslada al director ejecutivo de PROREGION

(.)

“(...) cada proyecto de Inversion Puablica que pasa todas las etapas, se convoca
a un proceso de seleccion y alli ni el Presidente Regional ni nadie, puede
intervenir para designar a los integrantes tanto titulares como suplentes...yo no
he tenido ninguna participacion directa ni indirecta en estos procesos de
seleccion (...}

Respecto al sefior Vallejos dijo:

‘(...). sobre si conozco o no al sefior Vallejos, quiero expresar mi enérgico
rechazo y repudio a las declaraciones de este sefior; yo no soy su amigo; lo
conozco, lo he visto en una o dos oportunidades porque la Region Cajamarca es
pequefia (...)"

“(...) mi hija no tiene ninguna foto con ese sefior, las fotos en que aparecen otros
funcionarios... han sido debidamente procesadas y estan en la Comision de
Procesos Administrativos...el Consejo Regional se ha conformado una comision
investigadora (...)"

“(...) yo he dicho en varias oportunidades que fue en la folo que aparece alli,
donde estamos con el alcalde de Bafios del Inca izando un poste para el
alumbrado publico de Bafios del Inca... nos hemos saludado con todos, con el
Alcalde y esa foto, sefior, ha sido puesta en el Portal del Gobierno Regional, alli
esta, o ha esfado o estara...”; “... hay congresistas de la provincia de Chola que
conocen al sefior Vallgjos, porque han estudiado en el mismo colegio y otros son
vecinos(...)”

“(...) yo no creo que las fotos donde un funcionario ptblico como el presidente
regional sirvan para afirmar que ahi esta la prueba de la colusién o de la
intervencion indirecta; o se mienta al pais que gano 90 millones cuando solo Pro
Region licito 76 miflones.”; “(...) de tal manera que ninguna fotografia puede ser
considerada la prueba de un delito que uno nunca ha cometido (...)”

“(...) PROREGION como en Cajamarca y en lquitos...fue disefiada para lievar
adelante proyectos de inversién de gran impacto regional... tiene su propia
estructura, nosofros tenemos un consejo directivo...__como un consejo
coordinador... yo no integro el equipo efecutivo porque soy el presidente...el
consejo directivo de PROREGION, estd integrado por el presidente regional, el
gerente general y el director ejecutivo (...})"

Respecto a la compra de un departamento por parte de sus suegros sefialo
lo siguiente:
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“ (...) el sefior Almanzor Dévila y su sefiora esposa, son dos ciudadanos
reconocidos en la provincia de Jaén, ganaderos, tienen propiedades en el centro
de fa ciudad de Jaén en la calle San José 108 y en Montegrande un barrio donde
se encuentra una de la mas importantes centros arqueologicos, ahora en esa
zona Nororiental, donde tendria una valorizacion, yo no soy perito, pero
calcularia que esa propiedad valdria méas de un millén de soles y el
departamento al cual aluden, lo han adquirido hace muchos afios(...)”

Refiriéndose a la contratacion de la sefiora Maritza Briones Rojas, dijo:

“(...) la sefiora Briones trabajé por terceros cinco meses del afio 2011 y luego de
ahi... renuncio, no trabaja mas para el Gobierno Regional (...)"

Se pronuncia sobre la compra de un terreno en Jequetepeque de los
padres de la seitora Briones, dijo:

“(...) los sefores viven 18 afios en ese lugar y ocupan areas que el Proyecto
Especial Jequetepeque - Zafia les entregé a los cajamarquinos migrantes que
buscaban un espacio de tierra y que muchos de esos terrenos estan ahora en
proceso de formalizacion (...)"

“(...) se exhiben fotos, sefior, de propiedades que yo nunca tengo y no he tenido,
todo lo poco que tengo esta declarado y si algin dia adquiriera otro bien mi
obligacion también es declarario y asi lo haré (...)"

Declaracién _del sefior Wilson Manuel Vallejos Diaz _— Gerente de
Operaciones de la empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C..
llevada a cabo en la Décimo Sesién Ordinaria de fecha 10 de diciembre del
2012 -

Durante su intervencion estuvo acomparado de su abogado defensor, haciendo
llegar a la Presidencia de la Comisién un cuadro con los procesos que gano la
empresa CCC Constructora e Inmobiliaria SAC

Al respecto dijo:

“(...) quiero aclarar a todos los peruanos que no soy un empresario de ayer, me
hice empresario a los 22 afios... aposté por este pais desde el afio 97...aposté
por mi Region;, en mis 15 aflos de actividad empresarial nunca he tenido
problemas con la justicia (...)"

“(...) estoy aqui, para informar sobre mi participacion directa o indirecta que
pudiera haber tenido en los procesos de seleccién convocados por PROREGION
durante el periodo 2011-2012, ya sea como postor o integrante de algun
consorcio mediante el cual fue adjudicada la buena pro en beneficio de familiares
directos o de terceros (...}"

“(...) asi también la de la empresa CCC Constructora e Inmobiliaria S.A.C. en mi
condicion de ejecutivo de la misma (...)"
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“(...) CCC ha contratado desde el 2008 con el Gobierno Regional de Cajamarca;
en el afio 2011... en el Consorcio San Ignacio (40%) ... Consorcio Bafios del
Inca (15%)...Consorcio Celendin (45%)...Consorcio Hospitalario Cajabamba
(14%)... Consorcio Eléctrico ICSA (20%) y ...Consorcio San Ignacio (48%), tal es
el dato que hasta ahora no se firma contrato por los problemas que se
encuentran ahorita en un arbitraje (...})"

“(...) en el caso def Consorcio San Ignacio el representante legal es el ingeniero
Juan Solidoro Cuéllar, en Consorcio Bafios del Inca el ingeniero José Feliciano
ldrogo Cruzado, en Consorcio Celendin la sefiora Cristy Varas Landle, en
Consorcio Hospitalario Cajabamba el ingeniero Marco Alexander Tong Pizango,
en Consorcio Eléctrico ICSA, Gilmer Idrogo Cruzado y en Consorcio San Ignacio,
Josué Emesto Linares (.. ).

“(...) soy Gerente de BSP Qbras. En el afio 2006 se creé esa empresa, soy
Gerente de Wilson Construcciones Generales en el afio 2000. Soy Gerente de
Servicios Muitiples del Norte, creada en el afio 2004. O sea, las empresas estan
formadas desde mucho més anfes para poder trabajar...y estan bajo mi
direccién ejecutiva {...)"

“(...) me he presentado a seis, a ocho licitaciones entre el afio 2011 y 2012, de
las cuales dos he perdido con Servicios Multiples del Norte y con CCC. una... se
encuentra en arbitraje ... no nos dejan firmar contrato (...)"

“(...) como consorcio se han ganado cinco licitaciones, ahi esta el cuadro, se han
ganado concursando, por si acaso, hay que aclarar, postufando, licitando (...)"

Sobre el grado de parentesco con la sefiora Cristy Soledad Varas Langle
dijo:

“(...) es mi esposa, tengo doce afios de casado, tengo dos hijos y voy a tener
mas hijos{(...)"

“(...) ninguna de mis empresas ha postulado a esa licitacion, ninguna {...)"

Sobre su relaciéon con Gregorio Santos y su hija Diana Santos, José Panta
y otros funcionarios dijo:

“(...) No tengo ninguna relacion {...)"

Sobre los audios seinalo que fue una conversacion privada realizada en su
casa y grabada por su primo José Demetrio Vallejos Hidalgo, agregando
que:

“(...) en primer lugar, que a mi no me han grabado con ningun funcionario ni de
PROREGION, menos con el Presidente Regional (...)”

“(...) en esta conversacion privada, en un lugar privado que es micasa(...)"

“(...) en ningin momento se ha hecho ningun depdsito ni cuentas en Panama, en
ningtn mormento, no he salido tampoco del pais ni a Panama”.
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“(...) el 31 de octubre yo sali a Ecuador, porque yo venia de una recuperacion de
enfermedad de cuatro meses. El 31 de octubre es el cumplearios de mi menor
hifo. Salimos mi esposa, quien le habla, mis dos hijos y mi hermana Marlene
Vallgjos (...)"

Sobre los procesos de seleccion en los que participo, dijo:

‘(...) como empresario y como muchos empresarios dentro de los 15 afios que
tengo, conozco a muchisimas empresas, légicamente méas grandes que las mias
y lo que eflos hacen siempre es buscar un socio estratégico en la zona norte del
pais y sobre todo que es la sierra, que a veces en tiempo de lluvia no se puede
trabajar (...)"

(...} lo que nosotros hacemos... es juntarse entre varios para poder llegar a
esos fimites minimos que pide el reglamento o en todo caso la entidad con
sus bases, y de acuerdo a eso nosotros postulamos y concursamos (...)"

“(...) qué culpa tengo que en esos momentos, en esas fechas no habian
postores...por el conflicto social en tres procesos he sido postor Gnico... soy de
la zona, conozco el terreno, conozco los riesgos, por fo tanto tengo que
presentarme...si cumplo con todos los requisitos exigidos en las bases (...)"

“(...) no he participado...no soy amigo de nadie y no he inaugurado ninguna obra
(' . .) ”

‘La foto que se presenta es en la instalacion del primer poste...tuve que estar
participando...como parte técnica y administrativa dentro de la empresa de CCC.

(...)"

Sobre las fotografias donde aparece con funcionarios de PROREGION
expreso:

‘(...) le voy a ser sincero, mire, aca estan mis pasajes de avién, en ningtin
momento me he ido de parranda, ni de playa ...aca esltd, le presenfo una copia
de mis pasajes de avion (...)"

‘(...) me he acercado a saludarles por una cuestion ocasional, porque me fui a
un bautizo para Tumbes con el sefior Gilmer Idrogo y saliendo hemos
encontrado a las personas, donde nos hemos acercado a saludarfes. Y acé
estan mis pasajes en avion donde yo salgo en la mafiana y regreso por la tarde

(...)"

“(...) no soy amigo del sefior Santos y no he colaborado en su camparia; pero si
quiero aclarar, la unica campafia que se ha colaborado, mi hermana
personalmente de la mano, es a Segundo Tapia Bernal, al sefior Congresista.
Nada mas, no hay otra campafia mas (...)"

“(...) con respecto al video para aclarar, fue invitacién no solamente a la
empresa donde yo represento, a varias empresas, un campeonalo deportivo, un
acto publico. ;Doénde esta el delito? (...)"
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Declaracién de la seiora Cristy Soledad Varas Langle — Gerente General de
la_empresa CCC Constructora e Inmobiliaria S.A.C., llevada a cabo en la
Décimo Primera Sesion Extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2013.-

Durante su participacion estuvo acompariada de su abogado defensor.
Al respecto dijo:

“(...) quien les habla es una mujer emprendedora, provinciana, del puerfo de
Malabrigo, distrito de Rézuri, Region La Libertad, desde muy joven he
incursionado en el mundo empresarial, primero me inicié con una libreria, luego
puse un negocio de Locutorio y Cabinas de Internet, hasta que en el afio 2004,
luego de conversar con mi esposo, acepté el reto de asumir la Gerencia General
de la empresa Servicios Muitiples del Norte S.A.C., empresa dedicada
exclusivamente a brindar servicios a entidades privadas (...)"

‘(...) posteriormente... en el afic 2008, siempre en coordinacién con mi esposo,
asumi la direccion de la empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C., para
intervenir en la industria de la construccion, siempre contando con el apoyo y
asesoramiento de mi esposo, quien conoce mejor y es el mas relacionado en el
mundo empresarial (.. .)"

‘(...) a través de la empresa Servicios Multiples del Norte S.A.C., en el periodo
de mi gestion como Gerente General, solamente se brindé servicios a entidades
privadas, en ningtn caso se brind6 servicios a entidades publicas (...)"

‘(...) fa Empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C., en el 2011 hasta la
actualidad se vienen ejecutando cinco obras con PROREGION, de las cuales
fres son de ejecucion de obras y dos de estudios...”, “... tres obras se
encuentras con sus respectivas actas de entrega y dos en proceso de ejecucion

(-..)"

‘(...) mi empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C. gand una buena pro
para la construccion del Canal de Malcas, la misma que hasta la fecha se
encuentra en arbitraje por una observacion planteada por el Gobierno
Regional...”

“(...) en las seis participaciones mi empresa siempre se ha presentado formando
consorcios, en ningtin caso se presentd sola; asimismo, en ningun caso con
porcentaje mayoritario...Consorcio Consultor San Ignacio, con un porcentaje de
participacion del 40 %, Consorcio Barfios del Inca, con un porcentaje de
participacion del 15 %, Consorcio Celendin Tres, con un porcentaje de
participacion del 45 %, Consorcio Hospitalario Cajabamba, con un porcentaje de
participacion del 14 %, Consorcio Eléctrico ICSA, con un porcenfafe de
participacion del 20 %, y, Consorcio San lgnacio, con un porcentaje de
participacion del 48 %, obra que aun estda en arbitraje {...)"

“(...) luego de la divulgacion de una conversacion privada de mi esposo con un
familiar, donde la prensa sin haber investigado, se le imputa a mi esposo haber
ganado 15 I:c:tac:ones por un _monto mayor a 90 m:ﬂones cosa totalmente
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absurda e irreal, eso no es cierto... mi esposo, al respecto, creo que ya les ha
explicado con bastante amplitud (...)"

“(...) nunca me he reunido con funcionarios de la regién Cajamarca, no ha
habido ningtin motivo, nunca me he reunido con ellos, no tengo ningtin vinculo
con ellos. .. el sefior José Panta, lo conozco de vista (...)"

(...) conozeo al sefior Gregorio Sanfos, como Presidente de la Region
Cajamarca, lo he visto algunas veces y no me he reunido nunca con éf (...)"

(...} no conozco al sefior Miguel Suazo (...)"; “(...) sobre la buena pro del
consorcio Caxamarca, no tengo nada que decir al respecto, porque mi empresa
no ha participado en este consorcio (...)"

‘(...) la parte operativa de la empresa y de los consorcios que hemos
conformado, siempre lo ha manejado mi esposo (...)"

Sobre la participacion de su esposo Wilson Manuel Vallejos Diaz, en la
empresa dijo:

‘Nos casamos en Puerto Malabrigo un 22 de diciembre del afio 2001 y la
separacion de bienes se dio un 22 de agosto del afio pasado...”

“(...) no tiene ninguna participacién en la empresa CCC. Constructora e
Inmobiliaria... mi esposo, siempre se ha encargado de la parte operativa y
administrativa de la empresa, somos esposos, tengo dos hijos, siempre nos
hemos apoyado (...)"

Sobre la participacion de la sefiora Patricia Camacho Alva, Victor Manuel
Camacho Alva y Johan Jerry Zavala Ledesma en la empresa dijo:

“(...) Patricia Camacho Alva es mi trabajadora... del sefior Johan Zavala no les
puedo decir mucho pero si fo conozco, a Victor Camacho lo conozco...”: “...el
seffor Johan Zavala, es trabajador nuestro, no es familiar mio (...)"

Sobre el otorgamiento de representaciéon de alguno de los nombrados dijo:
“(...) no, sefor Presidente (...}"
Sobre la sefiora Yolanda Nataly Cueva Burga explico:

“(...) si la conozco, ella fue Gerente General...desde que se inicié la empresa...
ningun vinculo familiar nos une conella {...)"

Asimismo, se le preguntd las causas que motivaron que la sefora Yolanda
Nataly Cueva Burga deje de ser Gerente General, respondiendo:

“(...) fue decision de nosotros, fue una reunion en la cual decidimos, ella decidié
retirarse de la empresa, !a cual yo he asumido la Gerencia General (...)"

“(...) no sigue siendo socia, no tengo mayor informacién, no le podria detallar
bien (...)"
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Sobre el socio Sefior Victor Orlando Vallejos Diaz indicé:

“(...) el sefior Orlando Vallejos Diaz es mi cufiado, esté participando ahora en la
empresa conmigo (...)"

Sobre el incremento de capital de la empresa, manifesto;

“(...) no tengo informacién...”, "..la voy a alcanzar por escrito, siempre mi
esposo ha manejado la empresa, él es el que tiene mayor informacién de todo
esto, me parece que... cuando ha sido citado...ha aclarado todo ese tema (...)"

Sobre la direccién que tiene la empresa CASSUM Ingenieros S.A.C. dijo:

“(...) es cierto, figura la direccién de mi casa, la misma que hay en mi DNI... mi
casa no es de un piso, tengo tres pisos y en lodo el primer piso lo tengo
alquilado, yo puedo alquilar mi casa a quien yo guste...la he alquilado, por 15
dias estuvieron en la oficina y luego se retiraron (...)"

Sobre el Sefior Pedro Angel Espinoza Vera sefial6 que:

‘(...) sf lo conozco, pero no es empleado ni de mi esposo, ni de mi empresa (...)"

Declaracion del seiior José Demetrio Vallejos Hidalgo — Gerente de la
empresa Andrea Services S.A, realizada en la Décimo Primera Sesidn
Extraordinaria del 05 de febrero del 2013

Luego de su presentaciéon a la Comision se le pone en conocimiento que esté
también dentro de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades
cometidas en el gobierno regional de Cajamarca; y obviamente también sobre
los procesos en relacién al periodo gubernamental 2011-2012, Mocién Orden del
Dia 2549, Al respecto dijo:

Sobre la entrega de un certificado de trabajo al Ingeniero Victor Diaz
Huayna

“...), lo que esté leyendo usted es totalmente falso. Ese certificado que usted
esta hablando para mi que han falsificado mi firma, y todos los documentos
como se ha estado mencionando con respecto a [...?] que se estan falsificando
documentos. Niego totalmente ese certificado, no lo he firmado nunca, nunca lo
he firmado, Asi que yo quisiera que hagan las investigaciones del caso, porque
me esfan involucrando innecesariamente. Yo no he firmado ningan documento y
que me acuerde no 10 conozco a ese sefior, no lo conozco (...)"

Sobre si ha emprendido acciones legales con relacion a ello

“(...) Yo le estoy manifestando que recién me estoy enterando, ;me entiende?
Por eso estoy apuntando el nombre. O sea, yo estoy seguro que no he firmado
ese documento; yo estoy seguro que me han falsificado el documento, como me
han falsificado otro documento que aca le voy a mencionar, con respecto a una
obra donde yo estuve no como representante sino como apoderado de la zona

Teléfono 311-7777 Ax.7788
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[...?], y también me falsificaron mi firma, en cheques que manejé pues el grupo
de Wilson Vallejos y familia. ;Me entiende? Entonces, por eso le digo al
congresista que no es [...?] que yo sabia y recién esfoy..., sino que recién usted
me estd manifestando y no he firmado ese documento; estoy seguro que no he
firmado ese documento, y me han falsificado esa firma. En todo caso, me remito
a la prueba y ustedes pueden hacer la pericia grafotécnica respectiva (...)

Sobre su participacién en los Consorcios que gané PROREGION

“(...) Yo participé como apoderado de un consorcio que gané en PROREGION;
mi primo me invité a participar como un empleado, y estuve de apoderado de
ese consorcio; y sacaron chequeras y todo, firman mancomunado con Johan
Zavala Ledesma, que es un brazo derecho de Wiison Vallejos. Y en el transcurso
del proceso de la obra me echaron de lado y falsificaron mi firma en todos los
cheques del consorcio, ;me entiende? Inclusive mandé una carta notarial
indicando esta irregularidad al respecto”.

“(...) niego totalmente esa afirmacion. .. no sé la verdad c6mo me menciona a mi
en esa situacion que él esta comprometido...”: “ tampoco nada de ese tipo de
cosas es ciertas... en ltodo caso que hagan las investigaciones...”, “...no he
transferido acciones... no (...)"

“(...) yo le estaba haciendo seguimiento a él personalmente; he ido a su casa, he
ido a Cajamarca, a su oficina en Cajamarca, para buscarfe para que pueda
pagar... la carta fianza que fue ejecutada, lo he ido a buscar para que pague
porque 6l fue responsable de esa obra y desgraciadamente nunca lo ubiqué;
siempre me contacté con su "brazo derecho" Johan Zavala Ledesma, que es el
que siempre me atendia en su oficina en Cajamarca, que estaba cerca a
PROREGION{...)"

“(...) al Ingeniero Victor Diaz, no lo conozco... no sé si lo han presentado a esta
persona en un proceso de licitacion que han hecho PROREGION, no lo
sé...pienso que...han falsificado ese documento adicional, ;no? estoy
totalmente seguro de eso y pueden hacer las investigaciones del caso...” "niego

totalmente ese certificado, no lo he firmado nunca, nunca lo he firmado (...)”

“(...) yo participé como apoderado de un consorcio que gané en PROREGION;
mi primo me invitd a participar como un empleado y estuve de apoderado de ese
consorcio; y sacaron chequeras... mancomunado con Johan Zavala Ledesma,
que es un brazo derecho de Wilson Vallejos...en el transcurso del proceso de la
obra me echaron de lado y falsificaron mi firma en todos los cheques del
consorcio, ;me entiende? inclusive mandé una carta notarial indicando esta
irregularidad al respecto...”

“(...) el problema resulté a través de una carta fianza que el Banco remitié con la
hipoteca de mi propiedad y desgraciadamente fue ejecutada por mal manejo de
la obra por parte de Wilson Vallejos. Entonces, yo he ido a reclamario varias
veces a Trujiflo y a Cajamarca, porque practicamente, se afincé en Cajamarca en
las obras que estaba ejecutando y le he ido practicamente a implorar que pague

esa carta fianza, porque practicamente ya me iban a ejecutar la hipoteca de la
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casa. Y a raiz de eso se cortd la comunicacion y no me hablé mas, y bueno, me
excluyo del consorcio (...)"

Sobre la empresa FORTALEZA Construcciones S.A, refirié que:

“(..) no hay un consorcio...se llamaba Fortaleza, que fue con el Gobierno
Regional de La Libertad, fui representante legal de ese consorcio el 2010 mas o
menos (...)"

(...) la direccion que figura este consorcio también es ... la casa de Wilson
Vallejos, yo he mandado las cartas nofariales ahf, en dos oportunidades, tres,
porque me falsificaron como cerca de veinte cheques con mi firma; inclusive yo
pedi a la Caja Trujillo le pedi copia de esos cheques y cuando ellos se dieron
cuenta que yo estaba pidiendo como apoderado, pidieron a la Caja Trujillo que
no me dieran ningin documento y abortd la operacién, no me dieron ningtn
documento... cuando me lo ensefaron las fotocopias, definitivamente, es una
firma pues burda {...)"

(...) cuando yo le increpé eso a Johan Zavala Ledesma por este asunto
irregular de los cheques, me dijo que Wilson Vallejos habia hecho todo el asunto
y que eso se puede, yo creo que consuitandolo con éf directamente pueden
saber exactamente la verdad...”

(...} yo me enteré cuando ya todo estaba hecho y consumado ya; 0 sea ya en la
cuenta de la empresa, del consorcio... no habia ningtin dinero nada...y recién me
entero, entonces, ahi a raiz de eso es que le mandé las cartas notariales y
cuando eflos se han enterado de ese asunto me han sacado como empleado

(...)

“(...) ya no firmo ni un cheque, nada... consulté a un abogado, me dijo: “como tu
eres un empleado y no eres accionista de la empresa, el dafio no es de Ia
empresa sino es una cuestion personal tuya”, entonces, buenoc y a parte que
habia que invertir, ir a Trujillo, hacer el juicio y todo lo demas, que eso implica
gasto y dinero que no lo tengo...”

(...} tengo los documentos para dejarlos para que ustedes hagan sus
indagaciones, porque como vuelvo a repetir, el sefior Johan Zavala Ledesma, su
brazo derecho de Wilson es el que esta metido en todo este tipo de cosas (...)",

“Precisenos si usted fue el representante de la empresa Fortaleza
Construcciones SAC”

“(...) No. Hay un consorcio que se formé que se llamaba Fortaleza, que fue con
el gobierno regional de La Libertad, fui representante legal de ese consorcio el
2010 mas o menos (...)".

Sobre el porqué fue excluido de la parte activa

“(...) El problema resulto a través de una carta fianza que el banco remitié con la
hipoteca de mi propiedad, y desgraciadamente fue ejecutada por mal manejo de
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la obra por parte de Wilson Vallejos. Entonces, yo he ido a reclamarlo varias
veces a Trujillo y a Cajamarca, porque préacticamente, se afincé en Cajamarca en
las obras que estaba ejecutando; y le he ido practicamente a implorar que pague
esa carta fianza, porque préacticamente ya me iban a ejecutar la hipoteca de la
casa. Y a raiz de eso se cort6 la comunicacion y no me hablé mas, y bueno, me
excluyo del consorcio (...)".

Sobre el por qué motivo su primo Wilson Manuel Vallejos Diaz le incrimina
y lo calificé como que usted era el Judas para todo este proceso

“(...) Bueno, yo le estaba haciendo seguimiento a él personalmente; he ido a su
casa, he ido a Cajamarca, a su oficina en Cajamarca, para buscarle para que
pueda pagar esta... Acé lo tengo también, de la carta fianza que fue ejecutada, lo
he ido a buscar para que pague porque él fue responsable de esa obra, y
desgraciadamente nunca lo ubiqué; siempre me contacté con su "brazo derecho"
Johan Zavala Ledesma, que es el que siempre me atendia en su oficina en
Cajamarca, que estaba cerca a pro Region, su oficina {...)"

Sobre la direccion del consorcio

“(...)"La direccién que figura este consorcio también es la de Frank *Shuwar, es
la casa de Wilson Vallgjos (...)"

Precise sobre el monto de los 20 cheques

“(...) Era por cerca de 120 000 soles mas o menos, sucesivos cheques. Aca
tengo los documentos y voy a dejar una copia.

Sobre el Consorcio Ingenieria

“(..) En este consorcio de ingenieria donde yo participo como
empleado...cuando mando una carta notarial me mandan que ya yo no firmo por
la empresa y el que esta firmando por la empresa, ;adivina quién es? Es el
sefior Pedro Espinoza, que es el representante de Casun(...)*

Sobre cuanto tiempo trabajé como empleado para el Consorcio Ingenieria

“(...) Aproximadamente como dos meses. Como le digo, a raiz del problema que
tuvimos con respecto a la carta fianza que yo le estaba indagando por el pago de
esa carta fianza para que honre ese costo, porque estaba en peligro la hipoteca
de mi casa, logicamente él quiso cortar vinculo conmigo y sencillamente ya no
participé mas (...)”
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CAPITULO lll

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA
GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

1. Gobierno Regional de Cajamarca

Las primeras iniciativas de reforma institucional del Gobierno Regional de
Cajamarca, se dan a comienzos del periodo 2007 al 2010 y se enfocaron en la
planificacién territorial, con el apoyo de la Cooperacién Internacional Suiza a
través de APRODER - Apoyo a la Descentralizacion en Espacios Rurales-,
(primer coordinador técnico) logrando concretarse alianzas’ que contribuyendo
financieramente con US$ 1 200, 000.00 (Un millén doscientos mil nuevos soles),
permitieron solventar los costos de las consultorias, los estudios y el
equipamiento de implementacién del Gobierno Electronico, cuyo objetivo era
lograr fortalecer las capacidades en cuanto a su autonomia y eficiencia para
realizar inversiones ante el incremento del canon minero.

En el afio 2008, se conformé una Comision de Reorganizacién vy
Reestructuracién del Gobierno Regional de Cajamarca por Ordenanza Regional
N° 005-2007-GRCAJ-CR?®, se elaboraron los instrumentos de gestion interna —
ROF, CAP, MOF, TUPA, etc.

Mediante Acuerdo Regional N° 049-2008-GR.CAJ-CR de fecha 16 de junio de
2008, se autorizd al Presidente Regional a concertar la Operacién de
Endeudamiento Externo con el Banco de Cooperacién Internacional de Japoén,
para el financiamiento de los Programas

1. “Mejoramiento y Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado
y Tratamiento de Aguas Residuales de las principales ciudades del
Departamento de Cajamarca — | Etapa” y

2. “Electrificacion Rural Cajamarca Programa PAFE-II Etapa.

Por el Decreto Supremo N° 097-2009-EF, se precisaron tres (3) criterios para
delimitar los Proyectos de Impacto Regional, Provincial y Distrital en el
Presupuesto Participativo:

7 Et Grupo Norte que agrupaba a unas 20 empresas que inclufa & mineras con sede en Cajamarca; La Asociacién
Andes de Cajamarca ~ ALAC, y El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca (PMSC), este ditimo
fue el principal aportante que financié 5 consultorfas y cofinancio 2, incluyendo al segundo coordinador técnico entre
abril del 2009 y octubre 2010

¢ Mediante las Ordenanzas Regionales N° 001-2007-GRCAJ-CR y N° 002-2007-GRCAJ-CR se reorganizaron los

sectores salud y educacién.
Edificio “Vi
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1. De Alcance, referido al nivel de extensién geogréfica que cubre el proyecto,
cobertura y montos de ejecucion;

2. De Cobertura, al impacto que de manera directa o indirecta debe tener el
proyecto en la poblacion objetivo y (3) De Monto de Inversion, a la estimacion
del costo total del proyecto.

Estableciendo en el articulo 3°, que los proyectos de impacto regional, ne debian
de ser menor a S/. 3'000 000,00 (Tres Millones de Nuevos Soles), con alcance
pluriprovincial que beneficie por lo menos a tres distritos en dos provincias cuya
cobertura no sea menor al 5%, respecto a fa poblacion total de la Region, en
concordancia con las Minutas de Discusion de Préstamo suscritas el 08 de
febrero del 2008 entre los funcionarios peruanos y los representantes del Japan
Bank International Corporation ante la Republica del Pert, para el
endeudamiento interno y para la ejecucidon del Proyecto de Inversion
‘Redimensionamiento del Hospital Cajamarca”, con una inversion de S/
97°380,080 (Noventa y siete millones trescientos ochenta mil nuevos soles con
ochenta centimos). Esta obra formé parte de un programa de salud que incluia la
construccion de 05 hospitales principaimente en las provincias de Celendin,
Cajabamba, Bambamarca, Cutervo, Jaén y San Ignacio;

Asi se logré que, la Agencia de Cooperacién Internacional de Japon (JICA)
aprobase una linea de crédito. El contrato incluia una clausula donde se estipula
la creacidon de un ente especializado, que seria el encargado de las obras
financiadas con el préstamo para: un programa de agua y saneamiento urbano
en 11 ciudades capitales de provincia por 300 millones de soles; v,
posteriormente, un programa de ampliacién de la frontera eléctrica para 1,100
localidades por 228 millones de soles.

1.1. Estructura Organica del Gobierno Regional de Cajamarca

La Estructura Organica del Gobierno Regional de Cajamarca fue
inicialmente aprobada por Ordenanza Regional N° 002-2004-GRCAJ-CR,
de fecha 24 de febrero del afio 2004, luego modificada a través de la
Ordenanza Regional N° 020-2005 CRCAJ-CR el 18 de octubre del 2005,
para finalmente ser reformada a través de la Ordenanza Regional N°001-
2009-GR.CAJ-CR de fecha 21 de de enero del 2009, quedando de la
forma siguiente hasta la fecha:
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Periodo 2011-2012

La Informacion Econémica, Financiera, Contable y Administrativa del ejercicio
2011 del Gobierno Regional de Cajamarca, fue alcanzada a la Comisién el 16-
04-2013, con un atraso de mas de 2 meses y medio desde su solicitud y sobre
los Estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio 2012, nos informaron
que estaban en proceso de elaboracién € integracion con las Unidades
Ejecutoras que conforman el Pliego, sin embargo, al Ministerio de Economia y
Finanzas, si se presentaron con el oficio 238 del 21-03-2013.

Evaluacion a los Estados Financieros periodo 2011 y 2012.

A continuacion se presentan los saldos comparativos del Activo, Pasivo y
Patrimonio de los Estados de Situacion Financiera 6 Balance General al 31 de
diciembre de los ejercicios 2010-2011 y 2012.

Asimismo, se presentan los saldos de los Resultados Acumulados del ejercicio
2010-2011 y 2012, Cuenta, que demuestra que en el gjercicio 2012, las pérdidas
acumuladas se incrementaron, casi 1,500 millones de nuevos soles. En
comparacion al ejercicio 2011, que presenta una pérdida acumulada cerca a los
844’ millones de nuevos soles,

Tal como se demuestra a continuacion:

Edificio “Victor Raiil Haya de la Torre”-Pasaje. Simdén Rodriguez s/n — Lima
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre 2011 Y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ACTIVC

ACTIVO
CORRIENTE

Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
{Neto)

Otras Cuentas por
Cobrar (Neto)
Existencias {Neto)
Gastos Pagados por

Anticipado

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

Otras Ctas. Por

Cobrar Largo Plazo
Edif, Estructuras y
Act. No Prod. (Neto)
Vehiculos
Maquinarias y Otrps
(Neto)

Otras Cuentas del
Activo {Neto)

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden
Deudoras

NOTA

~ o

2011 2010
58,872,385 78,830,490
1,886 0.00
473,282 2,579,472
37,121,092 22,274 467
130,262,725  243.678,751
226,731,150 347,363,180
2,613,707 541,865
1,115,049,846 732,232,350
53,222,955 48,661,080
152,346,139  47,755.656.16

1,323,232,847

827,190,961

1,549,083,797

1,174,554,141

1,192,547,144

Fuente: Contraloria General da la Repiblica

1,361,240,874

PASIVO

PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones
Tesoro piblico
Cuentas por Pagar
Parte Cte. Deudas
a Largo Plazo
Otras Cuentas del
Pasivo

TOTAL  PASIVO
CORRIENTE
PASIVO NO
CORRIENTE

Deudas a Largo
Plaza

Beneficios Sociales
y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del
Pasivo

Provisiones
TOTAL  PASIVO
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional
Adicional
Resuftados
Acumulados
TOTAL
PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

Cuenta de Orden
Acreedoras

NOTA 2011 2010
12 17,589 6689 10,892,542
13 35,997,196 18,773,330
14 0.00 172,720
15 21,085,749 4,374,631
74,652,634 32,213,223
18 211,743,744 0.00
17 423,158,245 367,564,802
18 0.00 47,185
19 2,819 92,981,365
20 21,600,913 22,514,854
656,503,721 483,108,006
731,156,355 515,321,229
7 1704850912  1,704,532,578
22 { 1,508,605) 318,332
23 (884,536,865)  (1,045,617,999)
818,807 442 650,232,912
1,549,063,797 1,174,554 141
24 1,192,547,144  1,381,240,874




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efective y Equivalente de Efective

Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)

Qtras Cuantas por Cobrar (Neto)
Existencias {Neto)

Gastas Pagados per Anticlpado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plaze
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones {Neto)

Edificios, Estructuras y Act. No Prod.
{Neto)

Vehieulos, Maguinarias y Otros (Neto}

Otras Cugrtas del Aetive (Nato)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTVD

Cuentas de Orden

PASIVO Y PATRIMONIO
2012 2611
PASIVO CORRIENTE
Nota
Qbligaciones Tesoro Pablico
k] 33,025,637.25 58,872,384.84 | Sobregiros Bancarics
4 bR 000 Cuentas por Pagar
5 0.00 1,686.00 | Operaciones da Crédito
§ 484.027.85 4raz622 Parte Cte. Deudas a Large Plaze
7 | seamrze 37.121.091.86 | s Cosntas del Pasivo
8 28,468,763.16 130,262,725.44 TOTAL PASVO CORRIENTE
121.201,150.06 | [ 22873115037 | pasivo NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sacisles y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Pravisiones
TOTAL PASIVO NGO CORRIENTE
0.00 0.00
9 TOTAL PASIVO
10 0.00 2,613,707.39 PATRIMONIO
" 00 B0 | yacienda Nana
2 1,511,145,658.84 1,115,049,845.59 Haclenda Nacional Adiclonal
13 | 8374115038 §3,222.955.35 | Reservas
14 118,104,702.59 15234613829 | .
| 1,71298152042 I I 1,32,292,647.61 | JOTAL PATRIMONO
1,834,192,671.88 1,548,963,797.98
b | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
30 l 1,440,535,630.58 | |1192.547.143.95 | Cuentas da O

Fusnfe: Ministerio de Economia y Finanzas - Confaduria Piblica de la Nacién,

Fi]
2

F]
N

%5

27
28

29

k']

2012 2M1
18,540,272.10 17,589,680.41
0.00 0.00
5§3,059,315.07 35,997,196.20
0.00 0.00
0.00 0.00
11,688,967.42 21,065,749.47
§3,284,554.5% T4832633.76
296,818,276.22 211,743,744.24
1.130,998,812.45 423,156,245.23
0.00 Q.00
0.00 2.818.68
48,002,951.76 21,600,913.86
1,475,820,050.43 §56.803,722.01
1,958,108,603.02 T31,156,355.79
1,779.960,642.32 1,704,850.911.80
[ 5874963.55) { 1,506,604.80)
0.00 0.00

(1489021,612.100) | | ( 884536,08480)
| m.uum.se| I a1a.aor.uz.1a|
LOMA02T068 | | 1,540,863757.98

| l.d40.535,639.56| l 1.192.547,143.95I

Es de necesidad precisar que el Gobierno Regional de Cajamarca, con oficio N° 238-
2013 de fecha 21-03-2013, presenté la informacion al MEF y a la Comisién de
Fiscalizacidn, mediante oficio N°® 316 de fecha 19-02-2013 le informé que estaba en
proceso de elaboraciéon € integracion con las Unidades Ejecutoras que conforma el

Pliego.
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GRAFICO N° 02

BALANCE GENERAL DEL 2010, 2011 Y 2012

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

1,834'192,671.68 1,834'192,671.68

1,549'963,797.98 1,549'963,797.98

1,174'554,141.00 ,174'554,141.00

2010 2011 2012 010 2011 2012

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Como se aprecia del grafico anterior, los Estados de Situacién Financiera 6
Balance General, de los ejercicios 2010-2011 y 2012, del Gobierno Regional de
Cajamarca muestran sus importes acumulados del Activo, Pasivo y Patrimonio,
en forma creciente.
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GRAFICO N° 03

RESULTADOS ACUMULADOS 2010, 2011 Y 2012

1,499'021,612.11

884'536,864.81

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Resultados Acumulados en el ejercicio 2010, el Gobierno Regional de Cajamarca,
registra una pérdida acumulada de S/. 1,045'617,999.00, en el ejercicio 2011 el déficit
acumulado desciende a la suma de S/. 884'536,864.81 y en el ejercicio 2012 las
pérdidas acumuladas ascienden a S/. 1,499°021,612.11.

2.1. VERIFICACION DE INCLUSION DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN EL
PATRIMONIO

De la evaluacion al Balance General del Gobierno Regional de Cajamarca,
correspondiente al ejercicio econémico 2010-2011, se determina que el
rubro mas resaltante, se refiere al Activo No Corriente, “Nota N° 127
denominada “Edificios, Estructuras y Activo No producido”, de donde se
desprende una variacion ascendente a S/. 382'817,495.80, tal como se
demuestra a continuacion:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

NOTA N° 12 “EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVO NO PRODUCIDO”

CUENTAS DETALLE 2,011 2,010 VARIACION

1501.01 Edificios Residenciales
1501.02 Edificios 0 Unidades No Residenciales 275,518,449.12 246,144,121.58 |  29,374,327.54
1501.03 Estructuras 9,196,913.78 9,196,913.78 00
1501.06 Construccién de Edificios Residenciales 70,000.00 70,000.00
1501.07 Construccion de Edificios No Residenciales 218,960,349.93 182,069,170.20 |  36,891,179.73
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 688,583,326.75 362,817,418.38 | 325,765,908.37
1502.01 Tierras y Terrenos 81,236,055.89 80,986,635.50 249,420.39
508,01 | Dopreciacitn Acumulada Edificios 15851224980 |  -148.981,909.66 |  -0,533,340.23
1508.04 ﬁgl:é?orgling de Bienes Agropecuarios,

1,115,052,845.58 732,232,349.78 | 382,817,495.80

Fuente: Gobiamo Regional de Cajamarca

En el comentario de la Nota, el funcionario del Gobierno Regional de Cajamarca
C.P.C. Elmer Llanos Marrufo, Director de Contabilidad de! Gobierno Regional de
Cajamarca, sefiala “que la variacién se debe al traslado de las Construcciones en
Curso a las cuentas respectivas para efecto de las liquidaciones de obras en el ambito
del Gobierno del Gobierno Regional de Cajamarca” y sefiala las Obras de mayor

importancia:

ANEXO A LA NOTA N° 12 - EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO
PRODUCIDOS CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS AL 31-12-2011.

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA
OBRA IMPORTE

Construccidn Carretera Vilcasit - Ramospampa - Huallangate 1,517,258.08
Mejoramiento de la Carretera de Chongoyape — Tocmoche 762,919.15
Electrificacién Rural Perlamayo Tambillo Bajo - Alto y Tres 709,905.09
Construccién Trocha Carrozable Los Arenales — Choropampa 1,888,454.31
Electrificacién Rural {as Grutas de Negropampa y Negropampa 687,377.68
Construccion carretera Shawindo Aguyacu — Tuque 1,139,962.75
Electrificacién Rural CPM El Tayal Caserio Mamarurubamba alto 671,000.00
Electrificacién Rural Iraca Grande, Sector centre y caserios y Corralillo, Sacas
Sacas 823,290.32
Electrificacién Rural C.P. EL Porvenir, caserios Colpapampa y Monterredondo 582,480.95
Construccion Carretera Maygashamba Auguealto 563,410.00
Mejoramiento Canal Coloche Oschawilca 517,840.00
Mejoramiento Carretera La Laguna San Juan de Dios Pan de Azuc. 659,517.93
Mejoramiento y Ampliacion Sistema de Agua Potable CP Cuyumalca 821,335.89

SUB TOTAL 11°334,752.15

SUB GERENCIA REGIONAL DE CUTERVOQ
OBRA IMPORTE
Construccién Carretera Pimpicos — Perlamayo 536,876.01
ificio “Vi al H e - je. Si —Lima
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Electrificacién Rural Centro Poblade Sumidero y Comunidades 1,976,768.42
Electrificacion Rural Distrito de Toribic Casanova | Etapa 851,600.05
Electrificacion Rural Caserio de Alto Triunfo 501,045.87
Construccion Camino Vecinal " Sinchimache - Querocotillo” 2,112,262 .31
Construccion Centro de Salud Chiple 653,946.55
Construccion Camino Vecinal "Nuevo Cavico - Pandalle” 3,464 873,68
Electrificacion Micro Cuenca "Rio Chotano” 1,241,612.82
Carretera Cutervo Sinchimache Tramo |, il y lll 3,857,395.48
Construccion IEPM N° 10246 - Caserio Chacaf 777,680.27
Construccion y Equipamiento de la IES 22 de Octubre de Urcurume 1,215,167.43
Elgctrificacion Red Microcuenca Cullanmayo y Redes 2,106,628.26
Construccion de Sistema de Desague - Poblado Sinchimache 635,719.38
Construccion de Sistema de Agua Potable por Bombeo - Caserios del Sur de
Cutervo 3,419.989.70
SUB TOTAL 23°351,566.23

NOTA: LA SUMA DEL SUB TOTAL DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE CUTERVO POR SOLES DE
23°351,566.23 NO COINCIDE CON EL IMPRESO ENVIADO YA QUE LA SUMATORIA DA UN TOTAL
DE 19°931,576.53.

SUB GERENCIA REGIQNAL DE JAEN

OBRA IMPORTE
Mejoramiento Canal San Juan del Puguio 422,024.28
Construccién Sistema de Agua y Desagile Fila Alta Jaén 463,648.30
Electrificacion Parte Alta Jaén 547 068.75
Construecion Equip. Puesto Salud Tambillo - Pomahuaca - Jaén 548,041.20
Mejoramiento Infr. Equip. Del Centro de Salud Magllanal 466,747.27
Mejoramiento Infraestructura de Riego Canal Tataque Huallape 482,607.76
Mejoramiento Carretera Calabozo Comun Nativa Los Naranjos 554,405.46
Reposicidn Infraestructura IE N° 16563 Los Cedros 655,164.24
Electrificacidn Rural Parte Baja Chirinos San Ignacio 762,928.99
Construccién Murg Contencién Sector Magllanal - Jaén 1,165,456.59
SUB TOTAL 6,168,092.84

Elaboracion: Comision de Fiscalizacién y Contraloria

De la evaluacién al Balance General del Gobierno Regional de Cajamarca,
correspondiente al ejercicio econdémico 2011-2012, se puede determinar, gue el rubro
mas resaltante, se refiere al Activo No Corriente, “Nota N° 12" denominada “Edificios,
Estructuras y Activo No producido”, de donde se desprende una variacién ascendente
a S/. 396°095,813.26, tal como se demuestra a continuacion:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA N° 12 EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

CUENTAS DETALLE 2012 2011 VARIACION

1501.01 Edificios Residenciales
Edificios o Unidades No

1501.02 Residenciales 317.030,811.07 275,518,449.12 41,512,361.95

1501.03 Estructuras 11,857,009.97 9,196,913.78 2,660,006.19
Construccion de Edificios

1501.06 Residenciales 70,000.00 70,000.00 0.00
Construccion de Edificios No

1601.07 Residenciales 251,478,556.84 218,960,340.93 32,518,206.91
CONSTRUCCION DE

1501.08 ESTRUCTURAS 1,008,215,334.17 688,583,326.75 319,632,007.42

1502.01 Tierras y Tefrenos 88,418,091.18 81,236,055.89 7,182,035.29

150801 | Depreciacion Acumulada Edificios 165.924,144.39 158,515,249.89 7,408,804.50

y Estructuras

Agotamiento de Bienes
1508.04 Agropecuarios, Mineros y Otros

1,511,145,658.84 ,115,049,845.58 396,095,813.26

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacitn y Contraloria

La C.P.C. Delicias Cueva Romero, Integradora Contable y el C.P.C. Elmer Llanos
Marrufo, Director de Contabilidad del Gobierno Regional de Cajamarca, sefialan que
‘la variacion se debe al traslado de las Construcciones en Curso a las cuentas
respectivas para efecto de las liquidaciones de obras en el ambito del Gobierno del
Gobierno Regional de Cajamarca”y sefialan las Obras de mayor importancia:

SEDE CENTRAL

Reconstruccion I.E. Simon Bolivar San. Miguel 1,215,703.33
Reconstruccion 1.E. Comandante Leoncio Martinez 2,791,237.93
MEJORAMIENTO |.E. 82287 2117,477.20
CAJABAMBA

Mejoramiento {.E. Comandante Leoncio Martinez 1,623,043.51
Construccion UGEL Bambamarca Hualgayoc 2,324 458.13
Mejoram. Camino Vecinal Tramo la Palma-Conga 1,117,206.26
Mejoram. Y Apertura Carretera José Galvez-La Ajacunga 1,671,965.36
GERENCIA CHOTA

Construccion Carretera Vilcasit — Huyangate 1,006,820.08
Construccion Carretera Shawindo Anguyacu Tuke 2,270,768.60
Mejoramienta Irrigacion e Instalc. Riego x Aspersion Centro Poblado Moran 1,326,871.79
Lirio

Mejoramiento Servicio Educativo Mi Peri Chabarbamba, Chabarbamba - 1,417,080.34
Huambos

Mejoramiento Ampliacion y Equipamiento Instit. Educ. 10409 Sarabamba- 1,140,532.35
Chota
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GERENCIA CUTERVO

Electrificacién Rural Centro Poblado Sumidero 1,976,768.42
Construccién Camino Vecinal Sinchimache ~ Querocotillo 2,112,262.31
Construccion |.E. Secundaria 22 de Octubre 1,215,167 43
Electrificacién Red Micro cuenca Cullanmayo y Redes 8,770,018.61
Construccién Sistema de Agua por Bombeo Caserios 3,419,989.70
Mejoramiento Ampliacion y Equipamiento de IES Santo Domingo 3,112,763.89
GERENC!A JAEN

Electrificacién Rural Margen Derecho Rio Chinchipe 2,563,488.87
Construccion y Equipamiento UGEL San ignacio 2,809,956.08
Mantenimiento de la Infraestructura Vial en el ambito de la Provincia de Jaén 17,980,664.00
PRO - REGION

Agua y Alcantarillado — Contumaza, Celendin, Cajabamba y San Marcos - 138,510,322.61
GRUPQ "A”

Agua y Alcantarillado — Chota, Bambamarca Hualgayoc y Cutervo - GRUPO 119,198,341.43

IGBH

Agua y Alcantarillado - Provincia Jaén - GRUPO “C" 94,581,649.71

Electrificacion Rural PASE 1ll - San Marcos, Cajamarca Asuncion y Chilete 17,910,729.59
Elaboracién: Comisién de Fiscalizacidn y Contraloria

Al respecto, se ha efectuado la revisién a la relacién de obras de mayor importancia
que sefialan en el comentario anterior, la CPC. Delicias Cuerva Romero, y ef CPC.
Elmer Llanos Marrufo, asi como a las Resoluciones de Infraestructura del ejercicio
2012, remitidas por el Gobierno Regional de Cajamarca, determinandose, que con
Resolucion de Gerencia Regional de Infraestructura N° 159-2012-GR.CAJ/GRI del
ejercicio 2012, se aprobd la liquidacion del contrato de la obra N° 004-2011-
GR.CAJGRC, Mejoramiento |.E. 82287 Cajabamba por S/. 2’424,490. 69. (es
decir con un saldo a favor del Consorcio DRY). Sin embargo, en el Balance General
y en la Nota a los Estados Financieros, la mencionada obra culminada vy liquidada,
sigue contabilizada en “Construcciones en Curso”.

Asimismo, en los comentarios, efectuados por la CPC. Cueva Romero y el CPC.
Llanos Marrufo, de la Direccion de Contabilidad del Gobierno Regional de
Cajamarca, a las Notas N 12 del 2011 y 12 del 2012, del Balance General,
sefialan que el Presupuesto de Inversiones, es el mas alto en comparacion a los
Gastos Corrientes.

Del andlisis comparativo, a las Construcciones en Curso ejecutadas en los
ejercicios, 2010 2011-2012, se aprecia que el rubro Edificios, Estructuras y Activos
No Producidos, se ha incrementado a S/ 1,511°145,658.84, en el gjercicio 2012,
en comparacion al ejercicio 2011 que muestra un saldo de $/.1,115°049,845.58. Tal
como se demuestra en los graficos y cuadros siguientes:
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GRAFICO N° 04

OBRAS CONCLUIDAS QUE FIGURAN EN CONSTRUCCIONES EN CURSO DEL

BALANCE GENERAL
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Elaboracion: Comisién de Fiscalizacién y Contraloria

De lo anteriormente expuesto, en los ejercicios 2011 y 2012 se evidencia,
qgue las Obras en Construccion, ejecutadas y culminadas, por el Gobierno
Regional de Cajamarca, no se han considerado dentro del Patrimonio, por
la falta de liquidaciones dentro de los 60 dias de culminadas las obras, por
lo tanto se habria vulnerado el articulo 211 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 184-2008-EF
del 31.DIC.2008, asimismo, se ha omitido de realizar el saneamiento
contable, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29608, asi como el
saneamiento fisico — legal, para el caso que el Gobierno Regional no
cuente con los documentos que sustenten la propiedad del bien, asi como,
también se ha inobservado la ley N° 27171 Ley de Saneamiento y
Transferencia de Infraestructura Social del 11.SET.1999 y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N° 005-2000-PRES del 28.ABR.2000. por
lo tanto, el Gobierno Regional de Cajamarca, aprobd los Estados
Financieros, vulnerando las atribuciones conferidas en el inciso d) del
articulo 15° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

2.2. INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011.

El Gobierno Regional de Cajamarca, mediante oficio N° 162-2013-GR-
CAJ/GGR de fecha 28-02-2013, alcanzé a la Comisién el Informe Largo

de Auditoria a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio
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econdmico 2011, en atencién al oficio N° 1525/18/2013/CFC-CR, de la
Comision de Fiscalizacion y Contraloria y respecto al Informe Corto, fue
obtenido en una reunién de trabajo coordinada con la Contraloria General
de la Republica.

De la revision al Informe de Auditoria a los Estados financieros al 31 de
dictembre del 2011 del Gobierno Regional de Cajamarca, se aprecia que la
Sociedad de Auditoria “Ramén Ruffner & Asociados Sociedad Civil”,
emitié “Dictamen con Abstencion de Opinién”.

Al respecto, se ha efectuado una evaluacion al Informe determinandose,
las siguientes irregularidades:

1.-  No existe un inventario fisico y/o analisis de las Construcciones en
Curso concluidas, que refleja el Balance General del Gobierno
Regional de Cajamarca por S/. 238°456,699 al 31.DIC.2011.

2.- En las Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperacion, que refleja el
Balance General, por S/. 26535773, desde la década de los
noventa, no se ha efectuado el castigo por los préstamos otorgados a
los Agricultores de Fondos Rotatorios del Ex Fondo de Desarrollo
Agrario.

3.- Desde ejercicios anteriores, no existe analisis de las cuentas del
Activo por S/. 676,067.820 y del pasivo, por S/. 30°781,522, que
respalden los saldos del Balance General de PROREGION.

4.- La Deuda Externa Publica por Pagar al Banco de Cooperacion
Internacional dei Japdn -JICA no se actualizd al tipo de cambio en
yenes al 31-12-2011, reflejando una diferencia de S/.14°316,441 en
las Cuentas por Pagar a Largo Plazo de Pro Regién Cajamarca, en
relacion a las Cuentas por Cobrar que registra el Ministerio de
Economia y Finanzas.

5.- El Equipo y Mobiliario Médico por §/. 22°132,272 fue considerado
indebidamente en la liquidacién de la obra “Redimensionamiento del
Hospital de Cajamarca”, lo que no permite el control y la depreciacion
de los activos fijos.

6.- La Procuraduria Publica del Gobierno Regional de Cajamarca, no
informé a la Oficina de Contabilidad, para provisionar las posibles
perdidas de los procesos arbitrales y judiciales por S/ 457,079 y las
obligaciones por pagar por S/. 1'450,414 a las AFP al 31-12-2011.

7.- La Unidad de Gestion Educativa Local-UGEL Bambamarca y la
Direccion Sub Regional de Salud Chota, no cuentan con Inventario
Fisico de los Bienes y Suministros de Funcionamiento, lo que refleja
el Balance General por S/. 9°'277,045.
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8.- No existe Inventario fisico y Analisis de Cuentas de las Construccién
en Curso, Vehiculos, Maquinarias y Equipo por S/, 377°998,795 en la
Direccién Regional de Salud, la Gerencia Sub Regional de Jaén, la
Unidad de Gestiéon Educativa Local — UGEL Chota, La Sub Direccién
Regional de Salud Chota, y la Direccion Regional de Educacion de
Cajamarca.

9.- Se mantienen entregas pendientes de rendir en el rubro “Servicios y
Otros Contratados por Anticipado” por S/. 36'336,948 de aiios
anteriores en la Sede Central, la Direccién Regional de Salud
Cajamarca y la Direccidn Regional de Educacion Cajamarca.

10.- No se ha provisicnado bonificaciones especiales por S/. 55'862,842
dispuestas por el Decreto de Urgencia N° 037-94 a favor de
trabajadores activos y pensionistas de la Direccion Regional de Salud
Cajamarca, la Direccién Regional de Educacién Cajamarca, el
Hospital Regional Cajamarca y la Unidad de Gestién Educativa Local
- UGEL Jaén.

ANALISIS A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2011 - 2012

De la revision y evaluacion a la consistencia de la informacién presupuestaria
correspondiente a los ejercicios 2011-2012. Se determina que el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos, aprobado por el Gobierno
Regional de Cajamarca, ha sufrido modificaciones de caracter presupuestario
durante el ejercicio, habiendo quedado el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) de Ingresos y Gastos como sigue:

Periodo 2011

El Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) fue aprobado por la suma de S/.
918°010,023 y modificado por Créditos Suplementarios, Habilitaciones vy
Transferencias de partidas, resultando un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM} por la suma ascendente a S/. 1,461°628,384, correspondiendo a Recursos
Ordinarios S/. 749°206,230, a Recursos Directamente Recaudados, la suma de
S/. 20°247,179, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que representa
S /. 157°5636,450, a Donaciones y Transferencias el monto de S/. 110°196,066 y
Recursos Determinados por S/. 424°441,759 del total del Presupuesto.

Ingresos
LLa Ejecucion de Ingresos alcanzo a S/. 1,475°715,840 con respecto al PIM.
La Fuente de Financiamiento, Recursos ordinarios, tiene la mayor recaudacion

por S/. 740°'128,196 siguiéndole Recursos Determinados (Rubro 18 Canon,
Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas) que representa una recaudacién de
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S/ 490°938,545 siguiendo los demas rubros en orden descendente en relacién al
PIM.

Egresos

La Ejecucién de Gastos alcanzé a S/. 1,231°858,537 frente al PIM.

En el rubro de Egresos, se aprecia que la mayor ejecucion se presenté en la
fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios por S/. 740°128,196 siguiéndole

Recursos Determinados (Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Renta de
Aduanas) que representa un gasto de S/. 276°658,966 siguiendo los demas

rubros en escala descendente en relacion al PIM.

Lo expuesto, se demuestra en el cuadro siguiente;

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
MARCO Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Por el afo terminado al 31 de diciembre 2011

(Expresado en Nuevos Soles)

Concepto P;z?t’:g:::::o Pﬁ::g:::;o PE:E;ﬁi;LI
Inicial Final
INGRESOS
1. RECURSOS ORDINARIOS
Total FF 1 Recursos Crdinarios 77 178 066 749 206 930 740 128 196
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 Recursos Direclamente Recaudados 14 195 034 20247 179 20 205 345
Ingresos Corrientes 14 135 034 16 761 170 16 687 814
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 4698
1.3 Venta de Bienes y Servicios 13825834 15040 931 13753136
1.5 Otros Ingresos 369 200 1720239 2929979
Financiamiento 3 486 009 3517 531
1.9 Saldo de Balance 3486 009 3517 531
Total FF 2 Recursos Directamente Recaudados 14195 034 20 247 178 20 205 345
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 84 636 450 157 536 450 114 480 702
Endeudamiento Externo 84 636 450 157 536 450 114 490 702
Financiamiento 84 636 450 157 536 450 114 490 702
1.8 Endeudamiento 84 636 450 157 536 450 114 490 702
Total FF 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 84 636 450 157 536 450 114 490 702
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 Donaciones y Transferencias 110 196 066 109 953 052
DONACIONES 23703 143 23743 856
Ingresos Corrientes 1600 994 1618782
1.5 Otros Ingrescs 1600994 1618782
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Transferencias 19 390 723 19390 714
1.4 Donaciones y Transferencias 14 (054 614 14 (54 605
1.5 Otros Ingresos 5336109 5336 109
Financiamiento 2711 426 2734359
1.9 Saldo de Balance 2711426 2734359
TRANSFERENCIAS 86 492 923 86 209 197
Ingreses Corrientes 60 329
1.5 Otros Ingresos ' 60 329
Transferencias 63 089 126 62 482 859
1.4 Donaciones y Transferencias 63069 126 62 482 859
Financiamiento 23423 7197 23 666 009
1.9 Saldo de Balance 23423797 23 666 009
Total FF 4 Donaciones y Transferencias 110 196 066 109 953 052
5. RECURSOS DETERMINADOS
18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta Aduan. 142 000 473 424 441 759 490 938 545
Ingresos Corrientes 3311339 4255 221
1.5 Qtros Ingresos 331339 4 255 221
Transferencias 142 000 473 197 136 284 243 491 175
1.4 Donaciones y Transferencias 142 000 473 197 136 284 243491 175
Financiamiento 223 994 136 243192 148
1.8 Endeudamiento 4591 833 4 591 832
1.9 Saldo de Bafance 219402 303 238 600 317
Total FF Recursos Determinados 142 000 473 424 441 759 490 938 545
TOTAL GENERAL INGRESOS 918010023 | 1461628 334 1475715840
GASTOS
1. RECURSOS ORDINARIOS
00 Recursos Ordinarios 677 178 066 748 206 930 740128 196
Gastos Corrientes 636 267 972 705272 172 696 469 478
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 504 742 461 524 438 613 524 320 185
2.2 Pensiones y Ofras Prestaciones Sociales 69 738 000 70700 700 70 664 833
2.3 Bienes y Sexvicios 56 161 671 77225874 69 360 194
2.5 Otros Gastos 5625 840 32 906 985 32 124 266
Gastos de Capital 40 910 094 43934 758 43 658 718
2.4 Donaciones y Transferencias 19328 314 19328 314
2.5 Otros Gaslos 5 000
2.6 Adquisicién de Activos no Financieros 40 905 094 24 606 444 24 330 404
Total FF 1 Recursos Ordinarios 677 178 066 749 206 930 740 128 196
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 Recursos Directamente Recaudadas 14 185 034 20247 179 13 890 361
Gastos Corrientes 13 506 214 18 826 141 13070 683
2,1 Personal y Obligaciones Sociales 665 698 831692 681697
2.3 Bienes y Servicios 12798 128 17 933 261 12 355 350
2.5 Otros Gastos 42 388 61188 33636
Gastos de Capital 688 820 1421038 819 678
2.6 Adquisicién de Activos no Financieros ' 688 820 1421038 819678
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Total FF Recursos Directamente Recaudados 14195 034 20 247 179 13 890 361

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
19 Recurses por Operaciones Oficiales de Crédito 84 636 450 157 536 450 113 757 406
Endeudamiento Externo 84 636 450 157 536 450 113 757 406
Gastos de Capital 84 636 450 157 536 450 113 757 406
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 84 636 450 157 536 450 113 757 406
Total FF Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 84 636 450 157 536 450 113 757 406

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 Donaciones y Transferencias 110 196 066 87 423 608
Donacién 23703143 19 443 536
Gastos Corrientes 1892779 121 345
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18 527
2.3 Bienes y Servicios 1874 252 121 345
Gastos de Capital 21 810 364 19 322 191
2.6 Adquisicién de Activos no Financieros 21810364 19 322 191
Transferencias 86 492 923 67 980 072
Gastos Corrientes 37 587 245 22348127
2.1 Personal y Qbligaciones Sociales 15633
2.3 Bienes y Servicios 37 571 612 22 348127
Gastos de Capital 48 905 678 45631 945
2.6 Adquisicidn de Actives no Financieros 48 905678 45631 945
Total FF Donaciones y Transferencias 110 196 066 87 423 608

5. RECURSOS DETERMINADOS

18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta Aduana 142 000 473 424 441 759 276 658 966
Gastos Corrientes 1635 000 26 328 898 7 957 654
2.3 Bienes y Servicios 1635000 26 328 898 7 957 654
Gastos de Capital 139 056 058 397 387 404 267 975 858
2.4 Donaciones y Transferencias 15 462 267 44 155 674 44 155 674
2.6 Adquisicién de Activos ng Financieros 123 593 791 353231730 223 820 184
Servicios de la Deuda 1309 415 725 457 725 455
2.8 Senvicios de la Deuda Publica 1309415 725 457 725 455

Total FF 5 Recursos Determinados 142 000 473 424 441 759 276 658 966

TOTAL GENERAL GASTOS 918 010023 | 1461628 384 1231 858 537

Elaboracion: Comision de Fiscalizacién y Confraloria

Periodo 2012

{Con oficio N° 157-2013-GR-CAJ/GGR, del 26-02-2013, se nos presenté el Acta de la Conciliacién
del Marco Presupuestai 2011).

El Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) fue aprobado por la suma de S/.
839°274,184 y modificado por Créditos Suplementarios, Habilitaciones y
Transferencias de partidas, resultando un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) por la suma ascendente a S/. 1,341°600,963 correspondiendo a Recursos
Ordinarios, S/. 790°805,895 a Recursos Directamente Recaudados, la suma de
S/. 22°665,930 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito, que representa
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S/. 62°127,000 a Donaciones y Transferencias por el monto de S/. 77°048,717 y
Recursos Determinados por S/. 388'953,421 del total del Presupuesto.

Ingresos

La Ejecucién de Ingresos alcanzé a S/. 1,342°246,032. 56, con respecto al PIM.
La Fuente de Financiamiento, Recursos Ordinarios, tiene la mayor recaudacion
por S/. 771°205,554.79, siguiéndole Recursos Determinados (Rubro 18 Canon,

Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas) que representa una recaudacion de
S/ 399'974,722.88 siguiendo los demas rubros en orden descendente, en

relacién al PIM.

Egresos

La Ejecucion de Gastos alcanzo a S/. 1,223'037,487. 62 en relacion al PIM.

En el rubro de Egresos, se aprecia que la mayor ejecuciéon se present6 en la

fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios por

la suma de S/

771°205,554.79, siguiéndole Recursos Determinados (Rubro 18 Canon,
Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas) que representa un gasto de S/.
316°949,749.92, le siguen los demas rubros en escala descendente, en relacion

al PIM.

Lo expuesto, se demuestra en el cuadro siguiente:

MARCO Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Por el aiio terminado al 31 de diciembre 2012

(Expresado en Nuevos Soles)

ENTIDAD 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ESUPUESTO |

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 771,205,554.79
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS 685,434,768 790,805,895 |  771,205,554.79
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 685,434,768 790,805,895 |  771,205,554.79
2 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22.768,710.44
INGRESOS CORRIENTES 14,194,000 16,353,993 16,420,257.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS 13,409,746 13,626,204 12,303,917.48
1.5 OTROS INGRESOS 784,254 2,727,789 4,116,340.23
FINANCIAMIENTO 6,311,937 6,348,452.75
1.0 SALDO DE BALANCE 6,311,937 6,348,452.75
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 14,194,000 22,665,930 22,768,710.44
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,194,000 22,665,930 22,768,710.44
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 71,508,213.73
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ENDEUDAMIENTO EXTERNO 17,127,000 62,127,000 71,508,213.73
FINANCIAMIENTO 17,127,000 62,127,000 71,508,213.73
1.8 ENDEUDAMIENTO 17,127,000 62,127,000 70,774,917.19
1.9 SALDO DE BALANCE 733,296.54
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO 17,127,000 62,127,000 71,508,213.73
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO 17,127,000 62,127,000 71,508,213.73
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 76,788,830.72
DONACIONES 16,789,890 18,205,694.33
INGRESOS CORRIENTES 8,822,605 8,903,197.73
1.5 OTROS INGRESOS 8,822,605 8,903,197.73
TRANSFERENCIAS 5,000,000 5,000,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,000,000 5,000,000.00
FINANCIAMIENTO 2,967,285 4,302,496.60
1.9 SALDO DE BALANCE 2,967,285 4,302,496.60
TRANSFERENCIAS 60,258,827 58,583,136.39
INGRESOS CORRIENTES 992,381 1,109,848.11
1.5 OTROS INGRESOS 992,381 1,109,848.11
TRANSFERENCIAS 40,454,416 39,249,245.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 40,454,416 39,248,245.91
FINANCIAMIENTO 18,812,030 18,224,042.37
1.9 SALDO DE BALANCE 18,812,030 18,224,042.37
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17,048,717 76,788,830.72
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 77,048,717 76,788,830.72
5. RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS 399,974,722.88
INGRESOS CORRIENTES 296,838 5,320,926.85
1.5 OTROS INGRESOS 296,838 5,320,926.85
TRANSFERENCIAS 122,518,416 186,317,681 176,198,292.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 122,518,416 186,317,681 176,198,292.44
FINANCIAMIENTO 202,338,902 218,455,503.59
1.9 SALDO DE BALANCE 202,338,902 218,455,503.59
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS 388,953,421 399,974,722.88
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 388,953,421 399,974,722.88
TOTAL GENERAL 839,274,184 |  1,341,600,963 | 1,342,246,032.56
GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 771,205,554.79
GASTOS CORRIENTES 672,903,034 748,871,508 742,868,733.46
2.1 PERSONAL 'Y OBLIGACIONES SOCIALES 528,430,543 573,813,786 573,727,032.67
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 69,214,961 71,486,799 71,474,353.06
2.3 BIENES Y SERVICIOS 69,099,530 96,992,526 91,140,523.68
2.5 OTROS GASTOS 6,158,000 6,578,397 6,526,824.05
GASTOS DE CAPITAL 12,531,734 41,934,387 28,336,821.33
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,531,734 41,934,387 28,336,821.33
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS 685,434,768 790,805,895 771,205,554.79
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 685,434,768 790,805,895 771,205,554.79
2 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17,384,432.32
GASTOS CORRIENTES 13,693,150 20,395,912 15,689,059.68
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 715,482 715,482 663,480.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 12,938,268 19,510,321 14,926,134.88
2.5 OTROS GASTOS 39,400 170,109 99,444.80
GASTOS DE CAPITAL 500,850 2,270,018 1,695,372.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 500,850 2,270,018 1,695,372.64
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 14,194,000 22,665,930 17,384,432.32
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,194,000 22,665,930 17,384,432.32
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
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19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO 60,072,839.09
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 17,127,000 62,127,000 |  60,072,839.09
GASTOS DE CAPITAL 17,127,000 62,127,000 §0,072,839.09
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,127,000 62,127,000 |  60,072,839.09
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 17,127,000 62,127,000 60,072,839.09
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO 17,127,000 62,127,000 60,072,839.09

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 57,424,911.50
DONACIONES 16,789,890 11,183,522.41
GASTOS CORRIENTES 6,323,399 4,418,763.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,323,399 4,418,763.19
GASTOS DE CAPITAL 10,466,491 6,764,759.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,466,491 6,764,759.22
TRANSFERENCIAS 60,258,827 |  46,241,389.09
GASTOS CORRIENTES 41,161,800 33,307,926.34
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 547,639
2.3 BIENES Y SERVICIOS 40,914,161 33,307,926.34
GASTOS DE CAPITAL 18,797,027 12,933,462.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,797,027 12,933,462.75
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 77,048,717 57,424,911.50

TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 77,048,717 57,424,911.50
5. RECURSOS DETERMINADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS 316,949,749.92
GASTOS CORRIENTES 21,326,807 56,440,171 45,856,632.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS 21,326,807 56,440,171 45,856,632.33
GASTOS DE CAPITAL 99,329,454 330,651,095 270,227,616.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 23,054,860 22,311,278.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERQS 99,323,454 307,596,235 247,916,338.01
SERVICIO DE LA DEUDA 1,862,155 1,862,155 865,501.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,862,155 1,862,155 865,501.00

TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS 122,518,416 388,953,421 316,949,749.92
TOTAL FF § RECURSOS DETERMINADOS 122,518,416 388,953,421 316,949,749.92
TOTAL GENERAL 839,274,184 | 1,341,600,963 I 1,223,037,487.62

Fuente: Elaboracién Propia

Nota: La sumatoria de la fila, Total RB 13 Donaciones y Transferencias y la
columna Presupuesto Institucional Modificado — PIM no concuerda ya que la
sumatoria nos da un resultado de S/ 76°748,717.00 nuevos soles y no como la
que envié el Gobierno Regional de Cajamarca por el monto de S/
77°048,717.00 nuevos soles, existiendo una diferencia de S/ 300,000.00
nuevos soles en la suma.

En conclusién el Marco y Ejecuciéon Presupuestaria del Gobierno Regional de
Cajamarca, correspondiente a los ejercicios presupuestal 2011-2012, basadas
en la integracién y consolidacion de la informacion presupuestaria generada
por la Entidad, es de responsabilidad de la Gerencia General y del
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, que aprueban las
Resoluciones Ejecutivas Regionales, por la aprobacién, transferencias y
modificaciones asi como la ejecucion del Presupuesto, por lo tanto constituyen
una base razonable, sin embargo, existe algunos errores en la informacién
presentada al Ministerio de Economia y Finanzas por lo que no se pudo
verificar a cabalidad el Marco Legal del Presupuesto.
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GRAFICO N° 05

MARCO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
(PIAY PIM)
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

1,461'628,384

PIA 1,341'600,963

PRESUPUESTO INICIAL DE
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Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

GRAFICO N° 06

MARCO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2011 Y 2012

1,475'715,840
1,342'246,033
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Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 2011 - 2012

(Expresado en Nuevos Soles)

INGRESOS

1. RECURSOS ORDINARIOS

Total FF 1 Recursos Ordinarios

771,205,554.79

740,128,196.00

31,077,358.79

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 Recursos Directamente Recaudados 22,768,710.44 20,205,345.00 2,563,365.44
Ingresos Corrientes 16,420,257.69 16,687,814.00 -267,556.31
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 4,698.00 -4,698.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios 12,303,917.46 13,753,136.00 | -1,449,218.54
1.5 Otros Ingresos 4,116,340.23 2,929,979.00 1,186,361.23
Financiamiento 6,348,452.75 3,517,531.00 2,830,921.75
1.9 Saldo de Balance 6,348,452.75 3,517,531.00 2,830,921.75

Total FF 2 Recursos Directamente Recaudados 22,768,710.44 20,205,345.00 2,563,365.44

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO
19 Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito 71,508,213.73 114,490,702.00 | -42,982,488.27
Endeudamiento Externo 71,508,213.73 114,490,702.00 | -42,982,488.27
Financiamiento 71,508,213.73 114,490,702.00 | -42,982,488.27
1.8 Endeudamiento 70,774,917.19 114,490,702.00 | -43,715,784.81
1.9 Saldo de Balance 733,296.54 733,296.54

Total FF 3 Recursos por Operaciones Oficiales

de Crédito 71,508,213.73 114,490,702.00 | -42,982,488.27

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 Donaciones y Transferencias 76,788,830.72 | 109,953,052.00 | -33,164,221.28
DONACIONES 18,205,694.33 23,743,856.00 | -5,538,161.67
Ingresos Corrientes 8,903,197.73 1,618,782.00 7,284,415.73
1.5 Otros Ingresos 8,903,197.73 1,618,782.00 7,284,415.73
Transferencias 5,000,000.00 19,390,714.00 | -14,390,714.00
1.4 Donaciones y Transferencias 5,000,000.00 14,054,605.00 -9,054,605.00
1.5 Otros Ingresos 5,336,109.00 | -5,336,109.00
Financiamiento 4,302,496.60 2,734,359.00 1,568,137.60
1.9 Saldo de Balance 4,302,496.60 2,734,359.00 1,568,137.60
TRANSFERENCIAS 58,583,136.39 86,209,197.00 | -27,626,060.61
Ingresos Corrientes 1,109,848.11 60,329.00 1,049,519.11
1.5 Otros Ingresos 1,109,848.11 60,329.00 1,049,519.11
Transferencias 39,249,245.91 62,482,859.00 | -23,233,613.09
1.4 Donaciones y Transferencias 39,249,245.91 62,482,859.00 | -23,233,613.09
Financiamiento 18,224,042.37 23,666,009.00 -5,441,966.63
1.9 Saldo de Balance 18,224,042.37 23,666,009.00 | -5,441,966.63

Total FF 4 Donaciones y Transferencias 76,788,830.72 109,953,052.00 | -33,164,221.28

5. RECURSOS DETERMINADOS
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18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta

Aduan. 399,974,722.88 | 490,938,545.00 | -90,963,822.12
Ingresos Corrientes 5,320,926.85 4,255,221.00 1,065,705.85
1.5 Otros Ingresos 5,320,926.85 4,255,221.00 1,065,705.85
Transferencias 176,198,292.44 243,491,175.00 | -67,292,882.56
1.4 Donaciones y Transferencias 176,198,292.44 | 243,491,175.00 | -67,292,882.56
Financiamiento 218,455,503.59 | 243,192,149.00 | -24,736,645.41
1.8 Endeudamiento 4,591,832.00 -4,591,832.00
1.9 Saldo de Balance 218,455,503.59 | 238,600,317.00 | -20,144,813.41

Total FF Recursos Determinados 399,974,722.88 | 490,938,545.00 | -90,963,822.12
TOTAL GENERAL INGRESOS 1,342,246,032.56 | 1,475,715,840.00 133,469,807.44-

GASTOS

1. RECURSOS ORDINARIOS

00 Recursos Ordinarios

771,205,554.79

740,128,196.00

31,077,358.79

Gastos Corrientes _

742,868,733.46

L 696,469,478.00

46,399,255.46

2.1 Personal y Ot;%cnes Sociales

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

573,727,032.6
71,474,353.06

70,664,833.00

809,520.06

2.3 Bienes y Servicios

91,140,523.68

69,360,194.00

21,780,329.68

2.5 Otros Gastos

6,526,824.05

32,124,266.00

-25,597.441.95

Gastos de Capital

28,336,821.33

43,658,718.00

-15,321,896.67

2.4 Donaciones y Transferencias 19,328,314.00 | -19,328,314.00
2.5 Otros Gastos 0.00
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 28,336,821.33 24,330,404.00 4,006,417.33
Total FF 1 Recursos Ordinarios 771,205,554.79 740,128,196.00 | 31,077,358.79

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 Recursos Directamente Recaudados 17,384,432.32 13,890,361.00 3,494,071.32
Gastos Corrientes 15,689,059.68 13,070,683.00 2,618,376.68
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 663,480.00 681,697.00 -18,217.00
2.3 Bienes y Servicios 14,926,134.88 12,355,350.00 2,570,784.88
2.5 Otros Gastos 99,444.80 33,636.00 65,808.80
Gastos de Capital 1,695,372.64 819,678.00 875,694.64
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 1,695,372.64 819,678.00 875,694.64
Total FF Recursos Directamente Recaudados 17,384,432.32 13,890,361.00 3,494,071.32
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
19 Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito 60,072,839.09 113,757,406.00 | -53,684,566.91
Endeudamiento Externo 60,072,839.09 113,757,406.00 | -53,684,566.91
Gastos de Capital 60,072,839.09 113,757,406.00 | -53,684,566.91
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 60,072,839.09 113,757,406.00 | -53,684,566.91
Total FF Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito 60,072,839.09 113,757,406.00 | -53,684,566.91
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13 Donaciones y Transferencias 57,424,911.50 87,423,608.00 | -29,998,696.50
Donacién 11,183,522.41 19,443,536.00 | -8,260,013.59
Gastos Corrientes 4,418,763.19 121,345.00 4,297,418.19
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios 4,418,763.19 121,345.00 4,297,418.19
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Gastos de Capital 6,764,759.22 19,322,191.00 | -12,557,431.78
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 6,764,759.22 19,322,191.00 | -12,557,431.78
Transferencias 46,241,389.09 67,980,072.00 | -21,738,682.91
Gastos Corrientes 33,307,926.34 22,348,127.00 | 10,959,799.34

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.3 Bienes y Servicios 33,307,926.34 22,348,127.00 | 10,959,799.34
Gastos de Capital 12,933,462.75 45,631,945.00 | -32,698,482.25
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 12,933,462.75 45,631,945.00 | -32,698,482.25

Total FF Donaciones y Transferencias

57,424,911.50

87,423,608.00

-29,998,696.50

5. RECURSOS DETERMINADOS

3g anon, Regalias, Rergng

:535,949 749.92

_276,658,966.00 |

40,290,783.92

Gastos Corrientes 45,856,632.33 7,957,654.00 | 37,898,978.33
2.3 Bienes y Servicios 45,856,632.33 7,957,654.00 | 37,898,978.33
Gastos de Capital 270,227,616.59 267,975,858.00 2,251,758.59

2.4 Donaciones y Transferencias

22,311,278.58

44,155,674.00

-21,844,395.42

2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 247,916,338.01 223,820,184.00 | 24,096,154.01
Servicios de la Deuda 865,501.00 725,455.00 140,046.00
2.8 Servicios de la Deuda Publica 865,501.00 725,455.00 140,046.00
Total FF 5 Recursos Determinados 316,949,749.92 276,658,966.00 | 40,290,783.92
TOTAL GENERAL GASTOS 1,223,037,487.62 | 1,231,858,537.00 | -8,821,049.38

Elaboracién: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria

Ejecucién Ingresos

Del resultado de la evaluacién a la Ejecucion de Ingresos 2012, se aprecia
que se obtuvo la mayor variacion en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, por el importe de S/. 31'077,358.79 nuevos soles. Siguiéndole
la fuente de financiamiento Recursos Recaudados por el importe de S/.
2'563,365.44 nuevos soles las demas fuentes de financiamiento,
obtuvieron saldos negativos en relacion a la Ejecucion 2011.

Ejecucion Egresos

Del resultado de la evaluacion a la Ejecucion de Egresos 2012, se aprecia
gue se obtuvo la mayor variacion en la Fuente de Financiamiento Recursos
Determinados por el importe de S/. 40°290,783.92 nuevos soles le sigue
Recursos Ordinarios, por el importe de S/. 31°077,358.79 nuevos soles y
Recursos Directamente Recaudados por el importe de S/. 3'494,071.32
nuevos soles en relacién a la ejecucién 2011. Tal como se demuestra en
los graficos siguientes:
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GRAFICO N° 07

VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

2011 - 2012

INGRESOS

31'077,358.79 2,563'365.44

-90'963,822.12

RECURSOS RECURSOS
ORDINARIOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

Elaborado: Comision Fiscalizacion y Contraloria

GRAFICO N° 08

VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

2011 - 2012

EGRESOS y/o GASTOS

40'290,783.92 31'077,358.79 3,494'071.32
RECURSOS RECURSOS RECURSOS
DETERMINADOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

Elaborado: Comisidn Fiscalizacion y Contraloria
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3.1.

EL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES POLITICAS CON FONDOS
DEL PROYECTO “MEJORA DE LA CALIDAD EJECUTIVA”.

La Contraloria General de la Republica, mediante oficio N° 00720-2013-
CG/DC de fecha 17-05-2013, alcanzé a la Comision, la Hoja Informativa
N° 01-2012-CG/GOPER-CAJ. Del 25-01-2013. En atencidén al oficio N°
1375/18/2013/CFC-CR. del 30-01-2013 de la Comisién de Fiscalizacion y
Contraloria, respecto al uso indebido de fondos publicos destinados al
proyecto “Mejora de la Calidad Educativa”.

Al respecto, se ha efectuado una evaluacién a los documentos que
contiene el Informe, determinandose, que durante el ejercicio 2011, se
contraté personal como facilitadores y coordinadores y otros para este
proyecto; asi se usaron recursos por la suma de S/. 1 367, 779.42 nuevos
soles, segun se muestra a continuacion:

Ejecucion del Gasto 2011
Proyecto “Mejora de la Calidad Educativa”

CONCEPTOS Sl
Facilitadores del Proyecto 246,500.00
Coordinadores 87,500.00
Monitores Consultores 39,000.00
Consultores 79,300.00
Asistentes 86,640.00
Otros 829,079.00
Total 1,367,779.42

Fuente: Comprobante de pago del Gobierno Regional de Cajamarca

Elaborado por: Contraloria General de la Republica.
Nota: La sumatoria del cuadro enviado por Contraloria es de S/. 1'367,779.42,
siendo la suma real de S/. 1°368,019.00, existiendo una diferencia de S/.
239.58.
Para el Proyecto “Mejora de la Calidad Educativa” El Ministerio de Economia y
Finanzas, transfirio la suma de S/.1' 233,551, la ejecucion alcanzé a S/. 1" 222,875
con un avance del 99.10%.

Las Fuentes de Financiamiento que recibieron las transferencias, fueron:

Recursos Ordinarios porS/ 1' 085,551.
Recursos Determinados..............ocoovvvevvnnnnn. ..S/.....148,000.
Transferencia por... ..S8/.1" 233,551.

Fuente: Ministerio de Econom:a y Fmanzas pégina web consu!fa amrgable ficha 2058456.

Con parte del importe total de S/.1° 367, 779.42 del Proyecto “ Mejora de
Calidad Educativa” se habrian financiado labores vinculadas y de
participacion, en el paro regional del 09 v 24 de noviembre al 04 de
diciembre del 2011 y en la segunda convencién regional del Movimiento de
Afirmacién Regional, en donde el Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, fue candidato de la Alianza Electoral MAS; habiéndoseles
pagado al personal contratado por los servicios de “Facilitadores del
proyecto”, “Coordinadores”, “Monitores”, “Facilitadores Regionales”,
‘Consultores” “Asistentes” v “Otros”, en contra del proyecto Minero Conga
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y otras actividades politicas, por la suma de S/. 46,070.00 nuevos soles,

segun se demuestra con los siguientes comprobantes de pago v la labor

reportada en los informes de actividades:

Comprobantes de Pago Girados para Financiar Actividades Politicas, y al Paro
Regional del 9 de Noviembre de 2011

Teléfono 311-7777 Ax.7788

Comprobante de Pago Labor reportada en el Informe de
N° Fecha Nombre Concepto Sl.
“Participacion en la segunda convencién regional
- : del MAS, a fin de conocer los avances y
5775 | 03.0ct.2011 XasthjlezllllEsiela, goprdmadora 3,000.00 | lineamientos politicos de la gestién del Gobierno
haMaku ajamarca Regional. Se realizé el dia sabado 03 de setiembre
en el 1.S.P. Hno. Victorino Elorz Goicochea". (1)
“El dia viemnes 16 en coordinacion con el Director de
la UGEL se particip6 del pasacalle en defensa del
: medio ambiente, con la participacion masiva de
5877 | 06.0ct.2011 ‘l].ﬂoralti&‘.' Catpo, goo{dlgador 3,000.00 | todas las organizaciones de la provincia”.

UVer Lazaro anta Lruz Asimismo, en el plan bimestral de trabajo adjunto, se
indica en el punto n.” 5: “Jueves 18, reunién con la
presentacion sindical provincial en paro de 24 horas”.

Qyispe Facilitador En el plan bimestral de trabajo adjunto: se ir_1c$i~_:a enel
5893 | 05.0ct.2011 | Vasquez, Santa C 2,500.00 | punton®.5:“Reunion con la presentacion sindical
Simeon P e provincial, en pago de 24 horas".
Fustamante Failitador Presenta entre uno de los documentos del informe,
6698 | 04.Nov.2011 | Cadenillas, San| : 2,500.00 | un afiche que dice “TRABAJANDO EN EQUIPO
Edilberto o) igraso SIEMPRE SEREMOS MAS (1).
Quifiones Coordinador Presenta entre uno de los documentos del informe,
6731 | 07.Nov.2011 | Matute, Juan oy 3,000.00 | unafiche que dice “TRABAJANDO EN EQUIPO
Teodoro an ignacio SIEMPRE SEREMOS MAS (1).
“Dia 09 de noviembre, participacion en el
Arrelucea Facllitador multitudinario paro regional de Cajamarca en
7530 | 12.Dic.2011 | Acosta, Victoria Cai 2,500.00 | defensa del agua”.
Ana NG “Participacion en la vigilia en defensa del agua para
Cajamarca y sus provingias”.
“El dia 09 apoyamos el paro convocado por el
frente de defensa de la Region y el Gobierno
Livaque Regional de Cajamarca en contra el proyecto
. Facilitador minas Conga y la contaminacion desmedida del
7962 | 13.Dic.2011 Barqua, Cesar Chota 2,500.00 medio ambiente. Paro que se desarrollé con éxito
Alamiro en nuestra provincia con la participacion de
diferentes instituciones organizaciones de base y
organizaciones politicas”.
“He participado en forma activa y consecuente en el
Gonzales Facilitador paro regional del 9 de noviembre convocado por
7583 | 13.Dic.2011 | Martinez, Caiabamb 2,500.00 | elfrente de Defensa Regional de los intereses de
Floriano 2jabamba Cajamarca en Defensa del Agua y nuestro medio
ambiente”.
“Una optima organizacion y una masiva participacion
en el paro Regional de 24 horas decretado para el
dia miércoles 09 de noviembre del presente aiio,
en apoyo a la justa defensa de los intereses del
Cha Mari Facilitad y Shili P t incipal
ok | (opuztty | SR |G |amnnn | e e e e oy
cuidarla: “Siempre de pie y nunca de rodillas”
“(...) Nada es imposible para el que se atreve,
trabajaremos hasta quemar el dltimo cartucho,
rendirse nunca, retroceder jamas”.
‘He participado activa y consecuentemente en el
Cortegana - paro Regional del 9 de noviembre convocado por
Facilitador g ,
7585 | 13.Dic.2011 | Roncal, Juan Oatobaunih 2,500.00 | el frente de Defensa Regional de los intereses de
Efrain ajabamoa Cajgmarca en Defensa del agua y medio
ambiente”,
“Participacion en instituciones y eventos: Dentro de la
Castillo Sierdingi polizkt:a e_guc?;iva .gel actual Go?iemo Re%iprt:gl y
. : oordinador nuestra identificacion con sus fines y objetivos,
7592 | 13.Dic.2011 Sanchez, Juan Cajabamba 3,000.00 hemos participado en el Paro Regional del 9 de
Manuel noviembre en defensa del agua y el medio
ambiente, de la movilizacién pacifica de las
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Fuente: Comprobante de pago del Gobierno Regional de Cajamarca.
Elaborado por: Contraloria General de la Repuiblica.
(1) MAS: Movimiento de Afirmacion Social, partido politico al cual pertenece el actual Presidente Regional,

(2) Lista de Candidatos Regionales de Cajamarca —elecciones regionales y municipales 2010. Ver Anexo.

Rondas Campesinas del distrito de Cachachi en
contra de la injusticia y corrupcién y también
participamos y colaboramos con la comision
organizadora del Frente de Defensa de los
intereses del Pueblo de Cajabamba”.
“El dia miércoles 09 de noviembre se ha
bt . participado en el Paro Regional en defensa del
i arrufo Pérez, acilitador Medio Ambiente y contra el Proyecto Minero
7672 | 17.Dic.2011 Uvaldo Chota 2,500.00 Conga que se pretende explotar en las zonas alto
andinas de la Region Cajamarca. (Distrito de la
Encafiada)”.
‘El dia 09 de noviembre impulsamos y
Fernandez Facilitador participamos del paro Regional en defensa del
7673 | 17.Dic.2011 | Tantajulca, Chot 2,500.00 | Medio Ambiente y rechazo a la contaminacién
Leoncio ota minera, convocado por nuestro Gobierno
Regional. (Adjunto fotos y videos)”.
“Podemos mencionar que como redes educativas y
Salazar Facilitador parte del equipo ha cumplido un papel importante
7684 | 17.Dic.2011 | Rodriguez, 2,500.00 | enladifusion, eleccién de delegados, preparacion,
Narciso Cutervo desarrollo de la XlIl Convencion Ordinaria del SUTEP
en la Provincia de Cutervo™.
Vasquez Boorirad Presfentta entf(e unc.I de los documeptos del informe,
. . oordinador una fotografia en la que se consigna que como
7919 | 200201 | Aribasplaks, Celendin 3,000.00 parte de las actividades se esta apoyando el paro
Juan Carlos en contra del Conga.
Total 40,000.00

Comprobantes de Pago Girados para Financiar Actividades Politicas y Paros
Regionales del 9 de noviembre y del 24 de noviembre al 4 de diciembre de 2011.

Fuente: Comprobante de pago del Gobiermno Regional de Cajamarca.
Elaborado por: Contraloria General de la Reptblica.

Comprobante de Pago : Lab Had
N° | Fecha Nombre | Concepto Si. e
Con memorando n.® 276-2011-GR.CAJ/GGR del
22 de noviembre del 2011, el gerente general
Aldo Pereyra Romo, autorizé al gerente regional
Rolando Viaticos de RENAMA, Ing. Rolando Reéategui, a una
8374 128.12.2011 | Reategui, comision de 70.00 | comision de servicios a la provincia de
Lozano servicios Bambamarca, con la finalidad de participar en el
Congreso Provincial de Frentes de Defensa de
Hualgayoc - Bambamarca, para el dia 18 de
noviembre de 2011.
Del informe n.® 003-GORECA/PRSPSM/TC/EBC,
_— del 09 de diciembre de 2011, y de la
Becerra I:;';gor::s s documentacién adjunta se advierte Ila
7777 120.12.2011 | Cabanillas, diciembre de 2,000.00 | existencia de tomas fotograficas, una de las
Esgar 2011 cuales correspondiente a la organizacion y
participacion en el paro Macroregional -
Proyecto Minas Conga.
Reportero En su informe de actividades n.® 01-2011-JLLA-
Linares g{;"ﬂfigg para la S?R;FPP del ?deeh n?‘viemtr)rel deld 2011, lse
i .| alta direccion etallan una serie de hechos relacionados con los
636 || 2812201 ;L\lljtiasmuano, José mes de 2,000.00 aspectos previos, durante y posteriores al paro
noviembre del 9 de noviembre y del paro indefinido
2011 desde el 24 de noviembre del 2011.
Reportero En su informe de actividades n.® 002-2011-JLLA-
iR glrtéﬁgo parala DC(I;{RF;:’ del 20 de digier':}brﬁ del 2|G1 1, er:j el cual
; . | alta direccion se detallan una serie de hechos relacionados con
BobE {1 R0AEEN] flljt; nuirng; Joss mes de 2,000.00 el paro indefinido acatado desde el 24 de
noviembre noviembre al 5 de diciembre y hechos
2011 posteriores a este periodo.
Total 6,070.00
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-Incongruencia de fechas en el Proceso de Contratacion y Pago de los
Facilitadores del Proyecto y de los Coordinadores.

Asimismo, se ha evidenciado que en el proceso de contratacion y pago de
personal, de coordinadores y facilitadores del proyecto “Mejora de la Calidad
Educativa” existe incongruencia en las fechas, en algunos casos se observa
que el trabajo de campo se inicia antes de la fecha de requerimiento, la fecha
de la orden de servicio, documento que reemplaza al contrato, se emite antes
que la conformidad del servicio y en otros casos no aparece la fecha de inicio

de trabajo, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

Incongruencias Cronolégicas en la Contratacion de Facilitadores
Proyecto N° 2058456 “Mejora de la Calidad Educativa”

Datos Generales

Inicio W.

= Orden Conf.

Proveedor S Req. Serv : S Ganpo. Sorv.
Castillo Sanchez Juan Manuel 3,000.00 | 09/09/2011 | 22/09/2011 | 16/08/2011 | 16/09/2011
Miranda Alaya Luz Esther 2,500.00 | 06/09/2011 | 22/09/2011 | 23/08/2011 | 23/09/2011
Lingan Bardales italo Israel 2,500.00 | 06/09/2011 | 23/09/2011 | 26/08/2011 | 20/09/2011
Chavez  Marin  Francisco | 2,500.00 | 06/09/2011 | 23/09/2011 Ago-11 20/09/2011
Daniel
Vasquez Cubas  Wilmer | 2,500.00 | 06/09/2011 | 22/09/2011 N/I 16/09/2011
Rosebel
Manosalva Espinoza Ulises 2,500.00 | 06/09/2011 | 22/09/2011 N/I 16/09/2011
Marin Ruiz Victor Hugo 2,500.00 | 06/09/2011 | 22/09/2011 16/09/2011
Delgado Delgado Cecy | 2,500.00 | 25/08/2011 | 08/09/2011 26/08/2011
Magaly
Chavez Diaz Hermilia Yolanda | 2,500.00 | 08/09/2011 | 30/09/2011 | 15/08/2011 | 28/09/2011
Benavides Fustamante | 2,500.00 | 06/09/2011 | 30/09/2011 N/I 28/09/2011
Segundo J.
Marin Ruiz Victor Hugo 2,500.00 | 04/10/2011 | 18/10/2011 N/I 14/10/2011
Miranda Alaya Luz Esther 2,500.00 | 04/10/2011 | 24/11/2011 N/ 22/11/2011
Chavez Diaz Hermilia Yolanda | 2,500.00 | 04/10/2011 | 24/11/2011 N/ 22/11/2011
Marin Ruiz Victor Hugo 2,500.00 | 04/10/2011 | 06/12/2011 N/I 05/12/2011
Heredia Delgado Hipdlito 2,500.00 | 04/10/2011 | 07/12/2011 N/I 05/12/2011
Baca Sanchez Abel Elvis 2,500.00 | 04/10/2011 | 25/11/2011 N/I 22/11/2011
Cerna Hernandez Santos 2,500.00 | 04/10/2011 | 06/12/2011 N/I 23/11/2011
Vasquez Cubas  Wilmer | 2,500.00 | 04/10/2011 | 06/12/2011 N/I 23/11/2011
Rosebel
Villar Valdez Wilton Félix 2,500.00 | 04/10/2011 | 06/12/2011 N/I 23/11/2011
Morén Vallejos José Luis 2,500.00 | 04/10/2011 | 24/11/2011 N/I 22/11/2011
Vilchez Flores David 2,500.00 | 04/10/2011 | 07/12/2011 N/I 05/12/2011
Chavez Membirillo Luis 2,500.00 | 04/10/2011 | 09/12/2011 N/I 28/11/2011
Montoya Abanto José Rosario 2,500.00 | 04/10/2011 | 09/12/2011 N/I 28/11/2011
Bustamante Rodriguez | 2,500.00 | 04/10/2011 | 08/12/2011 28/11/2011
Norberto
Manosalva Espinoza Ulises 2,500.00 | 04/10/2011 | 13/12/2011 N/I 09/12/2011
Monteza Calderén Abraham 2,500.00 | 04/10/2011 | 17/12/2011 N/I 09/12/2011

Fuente: Visita de recopilacion del Gobierno Regional de Cajamarca.
Elaborado por: Contraloria General de la Republica.

}
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Incongruencias Cronoldgicas en la Contratacion de Coordinadores
Proyecto N° 2058456 “Mejora de la Calidad Educativa”

Datos Generales
Inicio W,
Proveedor Sl Req. Serv. | Orden Serv. Conf. Serv.
: = Campo
Vasquez Estela Ana Marild 3,000.00 | 09/09/2011 23/09/2011 22/08/2011 20/09/2011
Narvaez Guerra Omar Leonardo 2,700.00 | 17/11/2011 06/12/2011 Nov-11 23/11/2011
Velasquez Davila Edwin Almanzor 3,000.00 | 26/10/2011 28/10/2011 - 27/10/2011
Saldana Aguilar Santos René 3,000.00 | 21/09/2011 07/10/2011 - 22/09/2011
Pastor Sanchez Esteban Antolin 3,000.00 | 09/09/2011 27/10/2011 24/10/2011
Medina Blanco Agapito 3,000.00 | 09/09/2011 18/10/2011 Oct-11 14/10/2011
Fuente: Visita de recopilacion del Gobierno Regional de Cajamarca.
Elaborado por: Contraloria General de la Republica.
-El personal Contratado, no cumple con los “Términos de

Referencia”.-

Por otro lado, el personal contratado no reunia los requisitos exigidos, en
los términos de referencia de la contratacion, en el cual se establecieron

entre otros:

Profesional de Educacion, experiencia de dos afios, manejo de
computacion é informatica, inscripcion vigente en el registro nacional de
proveedores, no tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, tal como se demuestra en el

siguiente cuadro:

Incumplimiento de los Requisitos Exigidos en los Términos de Referencia
Proyecto N° 2058456 “Mejora de la Calidad Educativa”

Datos Generales

Requerimientos Técnicos Minimo:

. - : - C: - No
P s/ Profes Exp. Educ : Cono RNP -
: EDUC 2 Afios Comp. - Parentesco
No No No No No presenta
Castillo Sanchez J M | ,000.

e Fheiensraanme S Sustenta Sustenta Sustenta | Sust. DJ

Livaque Barboza Cesar Alami 2,500.00 si No No gi | Nopresenta
X i

ivaque Barboza Cesar Alamiro : i Sustenta | Sustenta DJ
L Va Walter Eusbert 3.000.00 No No No No No presenta

e T Sustenta Sustenta | Sustenta | Sust. DJ
. No No No No No presenta

Cortegana Roncal Juan Efrain 2,500.00 Sustenta Sustenta Sustenta Sust. DJ
Li L J I | 250000 Si No No No No presenta

posmhinain T ; Sustenta | Sustenta | Sust. DJ
No presenta

Chavez Membrillo Lufs 2,500.00 si Si si si pD ”
Bustamante Rodriguez Norberto 2,500.00 Si Si No Si No presenta

[
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Sustenta DJ
N N N
Marrufo Pérez Uvaldo 2,500.00 ; si i = si
Sustenta Sustenta | Sust.
. 2 No No - No presenta
Miranda Alaya Luz Esther 2,500.00 Si Si
Sustenta | Sustenta DJ
t
Morén Vallejos José Luis 2,500.00 si si ho No | Nopresant
Sustenta | Sust. DJ
N N N
Quispe Vasquez Simedn 2,500.00 Si Si © © 0 presenta
Sustenta Sust. DJ

Fuente: Visita de recopilacion del Gobierno Regional de Cajamarca.
Elaborado por: Contraloria General de la Repliblica.

-Fotografia del Equipo Técnico del Proyecto “Mejora de la Calidad
Educativa” de la Provincia de Celendin, para Acatar el Paro Regional
del 09-11-2011.

En la pagina 073, de la Hoja Informativa de la Contraloria General de la
Republica, se anexa una fotografia dividida en dos partes, que fue ubicada
en el comprobante de pago N° 8131 del 22-12-2011 y la otra parte en el
comprobante de pago N° 8285 del 27- 12-2011 (como papel reciclado). Se
aprecia aparentemente a personas sobre la tolva de un camion,
evidenciandose la participacion directa del equipo técnico del proyecto
“‘Mejora de Calidad Educativa”, la_fotografia consigna en el anverso de la
primera parte, el siguiente texto:

‘Estas fotografias son testimonio fiel de la organizacion, traslado,
participacion directa del equipo técnico del proyecto Mejora de la calidad
educativa de la provincia de Celendin; en coordinacién con los pobladores
el lugar para hacer efectivo la movilizacién del paro de 24 horas decretado
para el dia miercoles 09 de noviembre del presente ario; en defensa de los
intereses del pueblo Shilico, y en especial del recurso hidrico de los
hermanos distritos de Sorochuco y Huasmin, (viajando en camién a la
03:15 AM del dia miércoles 09 de noviembre del 2011)”,

En el anverso de la sequnda parte de la fotografia, se consigna el siquiente
texto:

‘Desde el centro poblado de Jerez con destino a la provincia de Celendin
para acatar el paro regional decretado por 24 horas...... siempre de pie y
nunca de rodillas, lucharemos hasta quemar el ditimo cartucho, los
derechos se defienden y se reclaman, pues nuca se mendigan, retroceder
nunca, rendirse jamas, cumpliendo nuestros deberes, ejercemos nuestros
derechos, haciendo el bien a los demas, encontraremos el nuestro y

”

cuando los perros ladran, sefial que avanzamos.......... :

-Comunicador Social, en sus Informes de Actividades del mes de \
Noviembre y Diciembre del 2011, declara respecto a los acuerdos :
tomados para el paro del 09 y 24 de noviembre y al 04 de diciembre

del 2011.
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De la revision a la Hoja Informativa N° 01-2012, se evidencian dos
informes de actividades de José Luis Linares Altamirano, Comunicador
Social, quien presenta Informes respecto a los acuerdos tomados para el
paro del 09 y 24 de noviembre y al 04 de diciembre del 2011, tal como se
demuestra con los informes de noviembre y diciembre que se detallan a
continuacion:

-Informe de Actividades N° 01-2011-JLL-DCRRPP de fecha 28-11-011,
dirigido a Sequndo Matta Colunche, Director de Comunicacion y
Relaciones Puablicas del GR de Cajamarca, correspondiente a
noviembre del 2011 (se adjunta como anexo):

-El dia 05, viajamos a Celendin. El Presidente se reunié con autoridades.
Sutep, Rondas, Alcaldes y organizaciones de Base. Expuso el tema de
Conga y se tomaron acuerdos para el paro del dia 09 de noviembre.

-El dia 07 al 09, viajé a Jaén, se coordiné con el Sutep y rondas sobre la
organizacion del paro del dia 09, se difundié videos en la Tv local sobre las
lagunas y proyecto Conga. Participé del paro y reporté a radios de Jaén y
San Ignacio......

-El dia 10, el Presidente se reunié con Alcaldes de Cajamarca, tema
proyecto Conga. darfios que ocasionaria la viabilidad de este proyecto — se
acordd hacer una réplica en Jaén el 16 del mismo mes.

-El dia 19 y 20 viajé a Piura y Patapo de Lambayeque; el Presidente fue
invitado a_estos lugares; Explicd la importancia de defender nuestras
cabeceras de cuenca vy la inviabilidad del proyecto Conga, recibiendo el

respaldo absoluto de los presentes los que salieron a protestar por las
calles el 24.

-El dia 23, el Presidente atendid hasta el medio dia en su despacho, por la
tarde viajamos a Huasmin, se tomaron algunos acuerdos sobre la
movilizacion del dia siguiente.

-El dia 24, realizamos una caminata por las lagunas hasta llegar al Perol.
De 5 a 6 mil campesinos llegaron a distintos lugares en caballos, carros y
caminando, acatando el paro para ese dia y declarando indefinido desde
ese momento en las zonas de las lagunas.

-En la Plaza de de armas de Cajamarca, se concentraron 10 mil personas
de igual forma pararon en distintas provincias de la region.

-El 26 se realizé el 3er Congreso de Frentes de Defensa Regional, Idelso,
fue elegido Presidente y se acord6 con los representantes de todas las
provincias, declara paro indefinido desde el 30 de noviembre.
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-Informe de Actividades N° 02-2011-JLL-DCRRPP de fecha 20-12-
2011, dirigido a Sequndo Matta Colunche, Director de Comunicacion y
Relaciones Publicas del GR de Cajamarca, correspondiente a
diciembre del 2011 (se adjunta como anexo):

-El 30 de noviembre, cubri todo lo concerniente al paro regional que se
habria programado, calcularon unas 30 mil personas que llegaron de
provincias para apovar.

-El 01 y 02 de diciembre, viajamos a las lagunas Azul y el Perol. El
presidente se reunidé con las personas que acataban un paro definido
desde el 24, pernoctamos en esos lugares.

-El 02, viajamos a Celendin, El Presidente se reunié con el Alcalde,
Autoridades, representantes de grupos organizados, rondas campesinas,
entre otros. En su mensaje el Presidente recalcé su rechazo al Proyecto

Conga.

-El 04, el Presidente Regional, Presidente de los intereses regionales
Bacilio llamo, representante del medio ambiente Saavedra Barreros,
Alcalde de Bambamarca etc. Con el Ministro Lerner y comisién que
llegaron de Lima para dialogar vy levantar el paro.

-No se llegdé a ningun acuerdo; por presion pretendian gue Gregorio
Santos, firme un acuerdo de finalizar la movilizacién sin consultarle al
pueblo.

De lo anteriormente expuesto, hemos determinado que el Presidente del
Gobierno Regional de Cajamarca, ha incumplido con las atribuciones
otorgadas en la Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales,
establecidas en el Articulo 21°.

Inciso a. Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de
sus o6rganos ejecutivos, administrativos y técnicos.

Inciso f. Administrar los bienes y rentas del Gobierno Regional.

También se ha vulnerado el articulo 17°. Del Reglamento de
Organizacion y Funciones referidas a las atribuciones otorgadas en la
Ley N° 27867.

Asimismo, se ha vulnerado la Ley 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, Articulo 7° Numeral 7.2. Literal i, que dice: El
Titular de la entidad es responsable de: Efectuar la gestién
presupuestaria en las fases de programacién, formulacion,
aprobacion, ejecucion y evaluacion, y el control del gasto, de
conformidad de la ley general, las leyes de Presupuesto Publico, en el
marco de los principios de legalidad y presuncion de veracidad.
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Articulo 65°. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Publico, asi como las
Directivas y disposiciones complementarias emitidas por la Direccion
Nacional de Presupuesto Publico, da lugar a las sanciones
administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal a que hubiere lugar.

3.2 TRANSFERENCIAS DEL CANON MINERO A GOBIERNOS REGIONALES
2005-2011 - EN MILLONES DE SOLES

Los Gobierno Regionales que recibieron mayores transferencias de recursos
por concepto de Canon Minero, durante los periodos 2005 al 2011 fueron, el
Gobierno Regional de Ancash, que recibié la suma de S/. 1,504.31" millones de
soles, le sigue el Gobierno Regional de Tacna, que alcanzé la suma de S/.
732.25' millones de nuevos soles, el tercer lugar lo ocupd el Gobierno
Regional de Cajamarca, que recibié la suma de S/. 623.85 millones de
nuevos soles, los demas Gobiernos Regionales, les siguen en forma
descendente, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 01

TRANSFERENCIAS DE CANON MINERD
A GOBIERNO REGIONAL, 2005-2011

{(Millones de Muevos Soles)

jpeaa Regiones | T [ e 0 = Rl T = !
Aneesh 12.65 87.1% 407.09 315.74 23954 25637 18565| 1,504.31
Tacra 37.78 80.13 153.31 17750 89.14 7593 78.05 73225
Cajarmarca 71.48 88.85 145.40 44.75 59.75 67.54 145.09 62335
Axecuipa 14.13 17.50 3936 10201 14255 86.10 169.85 57830
ocuegua 37.17 6781 121 89 4768 95.24 7139 99.59 540.77
La lbertad 4.53 1348 2085 66.20 95.45 104 69 11699 47220
Pasco 5.20 1198 £9.90 9533 34.23 3795 45.56 319.95
Puno 2376 2921 3599 35.40 69.42 4841 75.81 31800
Cusoo 4.85 1681 6322 60.60 38.05 2624 43.75 25832
Tea 2.08 6.7 16.59 15.74 29.10 17.99 4929 137.54
Junin 1.72 2.57 27 68 30.81 11.77 16.04 20.11 110.69
Axracucho 0.41 041 541 987 355 867 1480 4312
Huarcavelica 1.04 147 933 11.70 502 1.58 232 3245
Apafac 127 2009 577 5.35 354 0.20 0.53 18.75
Hudmco 0.00 0.3 262 193 030 043 1.10 7.10
San Iartin 0.10 005 0.04 0.12 0.14 0.11 0.15 0.73
Lanbayeque 0.00 000 000 0.00 007 0.03 013 023
Ivladre de Dics 0.01 0.0l 0.01 0.01 o0l 0.01 0.03 0.10
Axaszonas 0.00 0.0 0.00 0.00 002 003 0.03 0.09
Piura 0.00 0.00 0.00 0.00 o0l 0.01 0.03 0.08
Total Interior 217.94 | 426.87 | 1,240.28 | 1028.04! 917.53| 919.71| 1L,048.86| 5,699.32
Lima 2.54 2.05 45.08 41.61 17.20 17.11 13.94 146.63
Toral general 220 57| 434.93| 128636 1,069.75| 93473 84596

Fuerte :hinEtero de Ecorom ia yFrhomms
EbboracHn: CIEPERUC AN ARAS

Del cuadro anterior, se aprecia que el Canon Minero, se distribuy6, tomando en

consideracion la ubicacién geografica y el N° de habitantes de la localidad que

esta en el ambito de influencia de la explotacion.
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GRAFICO N° 09

Transferenciaz de canon miners, segiunregidn
{incluye trasferencias a Goblernos Regionales y Locales) acumulado 2005-2011
rdillones de NHuevos Soles)
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Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas. Internet.
Elaboracion CIE PERU-CON

Como se puede observar en el grafico N° 09, los Gobiernos Regionales que
reciben un mayor desembolso del Estado por transferencias de Canon Minero
son el Gobierno Regional de Ancash, Tacna y Cajamarca, siguiéndoles en
menor escala los demas Gobiernos Regionales, asimismo, cabe destacar que
los Gobiernos Regionales que reciben los menores montos son Lambayeque,
Madre de Dios, Amazonas y Piura, en comparacién a los que gozan de
relevantes ingresos y rentas obtenidas por la explotacidon econdémica de
recursos naturales.

4.- Situacion Administrativa

4.1 Manual de Organizacion y Funciones y Reglamento de Organizaciéon y
Funciones desactualizados al 31-12-2012

De la evaluacion a los Instrumentos de Gestién, remitidos por el Gobierno
Regional de Cajamarca, se determina, que el Manual de Organizacién vy
Funciones, fue aprobado con Resolucion de Gerencia Regional N° 043-2006-
GR.CAJ/GRC del 23 de agosto del 2006 y el Reglamento de Organizaciéon y
Funciones, fue aprobado con Ordenanza Regional N° 020-2005-GRCAJ-GR de
fecha 18-10-2005.

Como se aprecia, el MOF, Instrumento Normativo de Gestién, que precisa
informacion de las funciones especificas de cada uno de los puestos, lineas
jerarquicas, niveles de responsabilidad y coordinacién, se encuentra
desactualizado hace 07 afos. El ROF, Instrumento Normativo de Gestion que
precisa las funciones generales, lineas de autoridad, responsabilidad y
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coordinacion entre las Unidades Organicas, se encuentra desactualizado hace
08 arios.

Cabe precisar que el Cuadro de Asignacion de Personal CAP del ejercicio 2012,
contiene los cargos clasificados del GRCAJ, fue aprobado con Resolucion
Ejecutiva Regional N° 31 2012-GR.CAJ/P de fecha 30 de enero del 2012 del que
se ha tomado como muestra la Unidad Orgéanica Regional, “Presidencia
Regional”, que cuenta con diez (10) cargos estructurales, en tanto que, el
Manual de Organizacién y Funciones, sefiala siete (7) cargos, determinandose
que existe una diferencia de 03 cargos que no cuentan con Manual de
Organizacion y Funciones; lo que demuestra una deficiente organizacién y
gestion de la Administracion del Gobierno Regional de Cajamarca. Tal
como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 2006 Y CUADRO DE
ASIGNACION DE PERSONAL 2012

N° MOF 2006 - CAP 2012

1 | Presidente S/C | Presidente n FP

2 | Asesorlll D-6 | Asesor Il EC

3 | Supervisor Programa | D-2 | Asesor EC

Sectorial

4 - Asesor I EC

5 - Asesorll EC
6 | SecretariaV T-5 | Secretaria V SP-AP
7 - Secretaria V SP-AP
8 | Chofer Il T-4 | Chofer lll SP-AP
9 | Auxiliar de Sistema Adm. lll | A-5 ﬁ«luxiliar de Sistema Adm. SP-AP
10 | Trabajador de Servicio llI A-3 | Trabajador de Servicio |ll SP-AP

Fuente: CAP 2012, Internet y MOF 2006 remitido por el Gobierno Regional de Cajamarca.
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CUADRO N° 03

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL DE 2009-2010-2011-2012 DE

PROREGION
ti ~ Categoria
Director. Ejecutivo 01 Director. Ejecutivo
Asesores 00 Asesores
Gerente 06 Gerente
NO EXISTE

Sub-gerente 00 Sub-gerente VELS
Jefe 00 Jefe
Profesional Profesional
P-2 04 P-2
P-3 06 P-3 NO EXISTE
P-4 13 P-4
Técnico Técnico
T-2 00 T-2 NO EXISTE
T-3 04 T-3
Auxiliar Auxiliar
A-1 00 A-1
A-2 00 A-2 NO EXISTE
A-3 02 A-3
Total 36 Total NO EXISTE

Fuente: Acta de la Primera sesion de fecha 25 de mayo del 2009 PROREGION (pégina Web de la entidad)

Elaboracién: Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria.

Como se aprecia del cuadro anterior, el CAP del ejercicio 2009, se encuentra en el
Acta de la primera sesién de fecha 25 de mayo del 2009 de PROREGION,
colgado en Internet, con el objeto de efectuar la comparaciéon con el CAP de los
gjercicios 2010-2011-2012, se ha revisado el Portal de Transparencia de
PROREGION, determinandose que no se encuentran los mencionados
Instrumentos de gestion, por tanto algunos cargos administrativos a la fecha no
son respaldados por su respectivo instrumento de gestion.
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CAPITULO IV

ANALISIS A LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS POR LA UNIDAD

EJECUTORA DE PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Estructura Organica de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales —
PROREGION.

El Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, en sesion
extraordinaria de fecha 21 de enero de 2009, aprobé la Ordenanza Regional N°
001-2009-GRCAJ-CR de fecha 21 de enero de 2009, por la que se crea la
Unidad Organica Programas Regionales - PROREGION, como Unidad Ejecutora
Presupuestal, con autonomia técnica y administrativa, cuyo objeto era el de
ejecutar la obras de infraestructura basica en materia de saneamiento,
transporte, energia y otros de impacto regional, para ello se procedi6 a la
modificacion de la estructura organica del Gobierno Regional de Cajamarca,
especificamente del Titulo Il del Reglamento de Organizacion y Funciones —
ROF, autorizandose al Presidente Regional la designacién del Director Ejecutivo
de PROREGION.

Por Acuerdo Regional N° 017-2009-GR.CAJ-CR del 20 de febrero del 2009 se
conformé el Primer Equipo de Consejeros Veedores para el periodo 2009-2011,
como encargados del seguimiento y cumplimiento de los términos, plazos y
condiciones que se establezcan desde la etapa de Pre Calificacién de Postores,
Presentacién de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro de todos y cada
uno de los procesos de seleccion.

El Consejo Regional entrante mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 018-
2011-GR.CAJ-CR de fecha 21 de marzo del 2011 designé al nuevo Equipo de
Consejeros, el cual estaba conformado por la Doctora Sara Elizabeth Palacios
Sanchez, al Profesor EImer Manuel Florian Cedrén y al Licenciado Leider Hugo
Fuentes Estela, en su calidad de representantes de las provincias de Cajamarca,
Contumaza y Chota, con el objeto de fiscalizar e informar en cada Sesion
Ordinaria del Consejo Regional sobre los procesos de seleccion que les sean
encargados a la Unidad Organica de Programas Regionales — PROREGION,
para el periodo 2011-2012.

Segun Acuerdo Regional N° 020-2009-GR.CAJ-CR del 06.MAR.2009, “se acordo
ademas ampliar el monto de financiamiento del “Programa de Ampliacion de la
Frontera Eléctrica Ill Etapa - PAFE IlI°, Cajamarca a 4’171, 000.000 yenes
japoneses que en soles equivale a S/. 118'494,318.00 nuevos soles, con una
contrapartida local de S/. 101°494,318.00 nuevos soles”, debido a la exclusién de
Huanuco del contrato de préstamo de fecha 17 de febrero de 2009, suscrito
entre el Gobierno del Peru y el JICA.

La estructura organica de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales del
Gobierno Regional de Cajamarca — PROREGION, fue aprobada a través de la
Ordenanza N° 005-2009-GR.CAJ-CR, de la forma siguiente:
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ORGANIGRAMA

GRAFICO N° 10

Fuents: Plan de Comunicacion Institucional de PROREGION - Programas Regionales-
Gobierno Regional de Cajamarca®

De la Revision al Portal de la pagina web del OSCE, se ha verificado que la
Unidad Ejecutora de PROREGION, durante los periodos del 2011 y 2012
programo la ejecucion de cuarenta y siete (47) procesos de seleccidon de acuerdo
al detalle siguiente:

CUADRO N° 04

2011 ' 21

2012 26
TOTAL 47

Fuente: Pagina Web; www.seace.gob.pe
*PAC: Plan Anual de Contrataciones.

Al respecto la Comisién ha evaluado 11 procesos de seleccion, correspondiendo
tres (03) procesos al 2011 y ocho (08) procesos al 2012 de acuerdo al detalle
siguiente:

“http/ivww. PROREGIONcajamarca.gob. pe/sites/default/files/documentos/institucionales/Plan%20de%20Comunicaci%
C3%B3n%20Institucional%20PROREGION.pdf
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2.

Procesos de Seleccion realizados por PROREGION en el Afio 2011

2.1.

LICITACION PUBLICA N° 01-2011-GR.CAJ/IPROREGION

“Instalacion del Sistema de Electrificacion Rural del Caserio Alto
Miraflores, Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Energia
Eléctrica del Caserio Tartar Grande, Rehabilitacion y Ampliacién del
Sistema de Electrificacion Rural del Caserio La Retama, Construccion
del Sistema de Electrificacion Rural del Caserio El Triunfo, Distrito
Banos del Inca”.

Proceso de Seleccion convocado por un Valor Referencial y adjudicado por
S/.5'251,273.55 nuevos soles, siendo el postor ganador del Proceso de
Seleccién el Consorcio Bafios del Inca, el mismo que se encuentra
conformado de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 05

E ____ CONSORCIO BANOS DEL
EMPRESAS QUE LO ~ PARTICIPACION |
INTEGRARON i e = e
ICSA Constructores S.R L 85 Idrogo Cruzado José Feliciano
Idrogo Cruzado Juana Rosa
CCC Constructora e 15 Yolanda Nataly Cueva Burga
Inmobiliaria S.A.C Crysti Soledad Varas Langle

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante'®, y el Jefe de Asesoria Legal, Abog. Fuaad Samhan
Graham, se solicito la conformacién del Comité Especial Ad Hoc;

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucion Ejecutiva N° 053-2011 del 04.0ct.2011"" quedando
conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 06

Gréham,m supiénte del “

mJuan Ricardo Fuéad “ Samhan

Presidente.
Fernando Diaz Carnero Gino Contreras Cubas.

Aristides Narro Miranda.

Percy Flores del Castillo

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Presentacion de Propuestas, suscrita por el Comite
Especial, de fecha 09 de noviembre del 2011'?, De los cuatro participantes
que adquirieron las bases, sélo se presentdé un participante, el Consorcio
Barios del Inca a quien se le adjudicé la Buena Pro.

"% Informe N° 045-2011-GR.CAJ/PROREGON, de fecha 03-10-2011, Fuente: Exp. Contrat. Tomo 5/7; Folio 006

" Fuente. Exp. Contrat. Folio 07, archivo 5/7.
" Fuente: Exp. Contrat. 5/7: folio 187.
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CUADRO N° 07

“;Pro%néxﬂu Sérwcws Empresariales é.-R.L. RUC. VNVD

20306095901 No se presento
B.B. Tecnologia Industrial S.A.C. con RUC. N° No s presento
2029992282 p

Constructora Kaheda S.A.C. RUC 20507399554 No se presento
CONSORCIO BANOS DEL INCA con RUC 20409371966 | GANADOR DE LA BUENA PRO

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria

El Contrato con el Consorcio Bafios del Inca fue suscrito entre el Director
Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y el Gerente del
Consorcio Barfios del Inca Sr José Feliciano Idrogo Cruzado, de fecha
25.Nov.2011;

Aspectos Observados

EL COMITE ESPECIAL, INCLUYO EN LAS BASES, COMO REQUISITO
INDISPENSABLE UNA POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL CONTRA TERCEROS POR EL 20% DE S/. 5251,273.55 NUEVOS
SOLES, CON LO QUE LIMITO LA PARTICIPACION DE LOS
POSTORES QUE COMPRARON LAS BASES, FAVORECIENDO LA
ADJUDICACION AL CONSORCIO BANOS DEL INCA.

De la revisién y evaluacion a las copias fedatadas del expediente de
contratacion, se evidencia lo siguiente:

El Comité Especial considerd en la Propuesta Técnica de las Bases
Integradas, Documentacién de Presentacién obligatoria, ITEM VIII como
requisito obligatorio:

“la presentacion de una Declaracion Jurada de tomar una Pdéliza de
Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, que cubra dafios
contra personas y bienes ocasionados por el Contratista durante
cualquier operacion llevada a cabo para cumplir sus obligaciones
derivadas del contrato, por una suma equivalente al 20% del monto del
Contrato” (Fuente: Archivo 5/7: Folio 196/197 parte inferior ).

Ello quiere decir, adquirir una péliza de S/. 1°050,247.70 nuevos soles del
monto licitado. Este hecho, limité a los postores interesados a no intervenir
en el proceso de seleccién por el monto de S/. 5°251,273.55 nuevos soles.
Razén por la cual se presume, que se presenté un solo postor el
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Consorcio Barios del Inca, resultando por ende ganador del Proceso
de Licitacion;

Al respecto, se procedid6 a revisar las copias fedateadas de la
documentacion que sustenta el Contrato con el ganador de la Licitacion
Publica N° 01-2011-G.R.CAJ/PROREGION, Consorcio Barios del Inca'™,
determinandose que con carta N° 01-2011/CONSORCIO BANOS DEL
INCA EL Ing. José Feliciano Idrogo Cruzado, Gerente, alcanzé los
documentos para la firma del Contrato de la obra; sin cumplir con
presentar la Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra
terceros; documento obligatorio que el Comité Especial incluyé como
requisito en las bases integradas de la Licitacion Publica;

Asimismo, de la evaluacion del Contrato N° 08-2011, Clausula Cuarta:
Partes Integrantes del Contrato: Sefala que incluye planos, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, clausulas de medicion, férmula
polinomica, presupuesto y toda otra documentacion del Expediente
Técnico, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de
seleccion que establezca obligaciones para las partes. Como se aprecia en
la documentacion descrita no se menciona la Péliza de Seguros de
Responsabilidad Contra Terceros':

Sin embargo, el Contrato fue suscrito por el C.P.C. José Panta Quiroga,
Director Ejecutivo y visado por Asesoria Legal, Direcciéon de Planificacion y
Presupuesto, Direccién de Administracion y Unidad de Estudios y el
Consorcio Bafos del Inca, incumpliéndose con presentar la Pdliza de
Seguros de Responsabilidad Civil Contra Terceros por SI.
1°050,247.70 nuevos soles y vulnerandose el Art. 142 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado que establece las obligaciones para
las partes que hayan sido expresamente sefialados en el Contrato.

2.2. CONCURSO PUBLICO N° 01-2011-GR.CAJ/PROREGION
“Contratacion de Servicios de Consultoria para Elaboracion de
Estudios de Pre Inversion de Perfil mas Factibilidad Provincia San
Ignacio — Cajamarca Sistema Eléctrico Rural (SER) de los Distritos de:
Huarango, Chirinos y la Coipa; San José de Lourdes; San Ignacio;
Tabaconas — Namballe. (Programa Regional de Electrificacion Rural -
Regién Cajamarca — PRER | - | Etapa).

Proceso de Seleccion convocado por un Valor Referencial de S/
1'605,604.78 nuevos soles y adjudicado por S/.1'605,000.00 nuevos soles,
siendo el postor ganador del Proceso de Selecciéon el Consorcio

" Tomo |, folios 342 parte inferior archivo 5/7
" Tomo 5/7; Folio 273/264
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Consultor San Ignacio, el mismo que se encuentra conformado de
acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 08

Consultores Asociados S.A 60 Juan Antonio Solidoro Cuellar
S & Z Consultores Asociados S A Miguel Angel Suazo Giovannini

CCC Constructora e Inmobiliaria 40 Yolanda Nataly Cueva Burga

SAC Crysti Soledad Varas Langle

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria

A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se solicité la conformacién del Comité Especial Ad Hoc'®;

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucién Ejecutiva N° 048-2011-GR.CAJ/PROREGION del
23.5et.2011, quedando conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 09

= L i z = . Y

Juan Ricardo Coronado Fustamante - | Fuaad Samhan Graham, suplente del
Presidente Presidente.

Fernando Diaz Carnero (Miembro) Gino Contreras Cubas.

Carmen Renteria Changa (Miembro) Percy Flores del Castillo.

Elaboracion: Comision de Fiscalizacién y Contraloria

Segun el Acta de Presentacién de Propuestas, suscrita por el Comité
especial, de fecha 03.Nov.2011, adquirieron las bases siete (7)
participantes, de los cuales tres (3) se presentaron en la etapa de
presentacion de propuestas (propuesta técnica y econdmica), dejando
constancia que la Empresa Constructores Kevin S.A.C. no contaba con
RNP vigente'”:

" Informe 12-2012-GR.CAJ/PROREGION (Fuente: Exp. Contra. Tomo 8/14, Folio 262)

'® Fuente: Exp. Contrat: Tomo 6/6; Folio 09 y 10.

'" Fuente: Exp. Contrat: Tomo 6/6; Folio 481, 482.
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CUADRO N° 10

Hurtado I:Ié}moza Ing. Constructores. I'io 5;;. pregéﬁt}}
Consorcio Energia. Se presentd
Consorcio Consulfor San Ignacio GANADOR DE LA BUENA PRO
Ingenieria y Productividad S.A.C Se presento
Consultores y Constructores Kevin S.A.C No presentd RNP vigente.
Concreto Transformado Sociedad Anénima No se presento
Ingenieria Corporativa Contratistas Generales No se presentd

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun Acta de Evaluaciéon y Otorgamiento de la Buena Pro, con fecha
04.Nov.2011, se determina ganador y se otorga la buena pro al Consorcio
Consultor San Ignacio'®

El Contrato con el Consorcio San Ignacio fue suscrito entre el Director
Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y el Representante
Legal del Consorcio San Ignacio Sr. Juan Antonio Solidoro Cuellar, de
fecha 05.Dic.2011".

Aspectos Observados

EL COMITE ESPECIAL, OTORGO LA BUENA PRO AL CONSORCIO
CONSULTOR SAN IGNACIO, SIN QUE EL MISMO HAYA ACREDITADO
EL PERFIL PROFESIONAL NI LA EXPERIENCIA DE LOS
PROFESIONALES PRESENTADOS EN LA PROPUESTA TECNICA.

De la revision y evaluacion a las copias fedatadas del Expediente de
Contratacion se evidencia que en el Numeral 13. Recursos Profesionales
de las Bases integradas®, se requiere entre otros, los profesionales
siguientes:

» Un (1) Jefe de Estudios: Ingeniero Electricista y/o Mecanico Electricista,
con experiencia minima de 3 afios en la elaboracién de estudios de Pre
inversiéon, que se acreditarda con contratos y sus respectivas
conformidades. Documentos que detallaran la acreditacion fehaciente
de la experiencia profesional, segun anexo N° 07.

e Un Economista: Un (1) Ingeniero Economista, Economista, y/o
Ingeniero Industrial colegiado y habilitado, que acredite especializacion

"8 Fuente: Exp. Contrat. 6/6; Folio 479/480
" Fuente: Exp.Contrat. Tomo 6/6; Folio 357/362
* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 6/6; Folio 148 -
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en proyectos de inversion Publica con experiencia minima de dos arios
en_proyectos similares. Documentos que detallarén la acreditacion

fehaciente de la experiencia profesional, segtin anexo N° 07.

El Consorcio Consultor San Ignacio presenta el personal siguiente:

CUADRO N° 11

CANT.

(2)

01

Jefe de Estudios: Ingeniero

Ingéhiercinw Eleciri'cist'awy/o
Mecanico Electricista.

“Ing. Electricista Rodrigo
Salhua Evangelista

01

Economista.

Ingeniera Economista,
Economista y/o Ingeniero
Industrial

Ing. Electricista Ronald
Pacori Serpa

Fuente: Expediente de Contrataciones - Tomo 3/6 anexo N° 06 y 07; Folios 512 y 513.

Al respecto, en su Propuesta Técnica el Consorcio Consultor San Ignacio,
mediante Carta de Compromiso de Participacion del Profesional Propuesto
en Anexos N° 06 y 07, presenta para el cargo de Jefe de Estudios a
RODRIGO SALHUA EVANGELISTA?' con los siguientes documentos:

CUADRO N°12

ificado "

S, tiene Tituo de | 11
Ingeniero Electricista

Prado, 1

3/6)

n;:erﬁ;’;t;ados de corpouracic’)h
Energy S.A. 1 de la M-D. Leoncio

Baspro (folios 054 al 065 del Tomo

de Consorcio CVJ

MNo preseht()

Elahoracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Como es de verse del cuadro precedente; Segun el anexo N° 07% el
“Profesional Propuesto para el cargo de Jefe de Estudios, presenta once
(11) certificados de la Empresa Corporacion Energy S.A. suscritos por
Patricia Vicufia Zamora, Representante Legal y Gerente Administrativo, sin
embargo, el Ingeniero Rodrigo Salhua Evangelista, no_acredita su
experiencia profesional con los contratos y con las respectivas

conformidades, como especifica el Numeral 13. De los Recursos
profesionales.

Asimismo, en su Propuesta Técnica el Consorcio Consultor San Ignacio,
con Carta de Compromiso de Participacion del Profesional Propuesto en
Anexos N° 06 y 07, presenta para el cargo de Economista a Ronald
Pacori Serpa®, con los siguientes documentos:

2" Fuente: Exp.Contrar. Tomo 3/6; Folio 0512/514
2 Fuente: Exp.Contrat. 3/6; Folio 0513, 05154.
* Fuente: Exp.Contrat. 3/6; Folio 0125y 0126
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CUADRO N°13

Ingeniero Estudios de Haber participado | SNIP aprobadosy | Contratos
Economist | especializacion | como especialista declarados | que
a, en Proyectos de en formulacion y viables, acrediten
Economist Inversion evaluacion de SNIP, acreditados: la
aylo Piblica. 2 Viables. contratos, ‘experiencia
Ingeniero aflosen documentos profesional
Industrial proyectos =
similares)
Presenta a | Certificado 04 Constancias sobre | No existe Formatos | No existe
un Colegio de proyectos de del SNIP, firmado
Ingeniero Ingenieros. inversion de por el Organo
Electricista. | 02/dias, de Electrosur S.A. Resolutivo del
asistencia. sector.
01 diplomado
especialidad en
finanzas de
empresa

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Como se evidencia del anexo N° 07 “Profesional propuesto para el cargo
de Economista, Ingeniero Industrial, Ingeniero Economista®, El Consorcio
propuso a RONALD PACORI SERPA, Ingeniero Electricista, quien
presenta 01 certificado del Colegio de Ingenieros de 02 dias, como
asistente en “Formulacion y Evaluaciéon de Proyectos de Inversién SNIP,

También anexa un diploma de especialidad en finanzas de empresa®.

Asimismo, presenta 04 Constancias sobre proyectos de inversiéon de
Electrosur por los periodos 2004-2005-2006-2007, firmados por el
Ingeniero Jefe de Estudios y Proyectos y por el Gerente de Administracién
de Electrosur S.A%,

El Ingeniero RONALD PACORI SERPA, Ingeniero Electricista, no
cumplia con el perfil profesional y los documentos presentados, no
acreditaban estudios de especializacion en proyectos de Inversion, mas
aun no presentd los contratos que demuestren fehacientemente la
experiencia profesional, asi como los Formatos del SNIP (inscripcion
de OPI al Banco de Proyectos) aprobados y declarados viables, Por
lo _tanto, el profesional propuesto, no cumplia con los requisitos
minimos, establecidas en las Bases Integradas y El Comité Especial
incumplié con el Articulo 29.- Sujecion Legal de la Bases y el Articulo 49.-
Cumplimiento de lo pactado, de la Ley de Contrataciones del estado, asi
como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

24 Fuente: Tomo 3/6; Folio 0126
25 Fuente: Tomo 3/6; Folio 0121
26 Fuente: Tomo 3/6; Folio 0117 a 0120)
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2.3. ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 02-2011-
GR.CAJ/IPROREGION
“Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisiéon
de la Obra Construccion del Muro de Encauzamiento en el Rio
Chotano y Quebrada Jalqueiia — Lajas — Chota — Cajamarca”.

Proceso de Seleccion convocado por un Valor Referencial y adjudicado por
$/.102,772.31 nuevos soles, siendo el postor ganador del Proceso de
Seleccion la Empresa Fortaleza Construcciones S.A.C. la misma que se
encuentra conformada de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 14

TALEZA CONSTRUCCIONES S.

=

~ FOI
SOCI0S
Edmundo Dantes Mifiano Garcia

Frank Taylor Jiménez Esquivel 50
Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se solicita la conformacion del Comité Especial Ad Hoc .

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 064-2011-
GR.CAJ/PROREGION de 16.Nov.2011%, quedando conformado de la
siguiente manera:

CUADRO N° 15

Juan Ricardo CoronadEM Flﬂjﬂs;tﬂémantew

Presidente
Herbert Bravo Saucedo Jorge Cabanillas Aguilar
Segundo Rudecindo Calua Gamarra Melba Grandez Ventura

Fuente: Propia - Tomo 1/1, Folios 0019 y 0020.
Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Evaluacion y Calificacién de Propuesta Técnica, suscrita
por el Comité Especial, de fecha 19.Dic.2011%®, de los dos participantes
que adquirieron las bases, sélo se presenté un participante, la Empresa
Fortaleza Construcciones S.A.C, empresa a la que se le adjudico la Buena
Pro.

#Fuente: Tomo 1/1, Folios 0019, 0020
2 Fuente: Tomo 1/1, Folio 0573
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CUADRO N° 16

Coesca INGS. E.I.LR.L No se presento

Fortaleza Construcciones S.A.C GANADOR BUENA PRO

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

El Contrato fue suscrito entre el Director Ejecutivo de PROREGION CPC.
José Panta Quiroga y el Representante Legal de la empresa Fortaleza
Construcciones S.A.C Sr. Edmundo Dantes Mifiano Garcia, de fecha 26 de
diciembre de 2011.

Aspectos Observados

EL COMITE ESPECIAL ADMITIO LA PROPUESTA TECNICA DE LA
EMPRESA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S.A.C. SIN ACREDITAR
LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (JEFE DE SUPERVISON,
Y EL INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL), NI
ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS QUE EXIGIAN LAS BASES
INTEGRADAS.

Contratacion se ha verificado que el profesional propuesto por la empresa
que obtuvo la Buena Pro “Fortaleza Construcciones S.A.C", no cumplia
con los documentos que exigian las Bases Integradas en los cargos de
Jefe de Supervision y Especialista en Impacto Ambiental®, de acuerdo al
detalle siguiente:

El Jefe de Supervisién, no adjunta a su propuesta técnica el documento
que acredite encontrarse habil, asimismo no adjunta su Documento
Nacional de Identidad (DNI), siendo estos documentos de presentacion
obligatoria, y su omision conlleva a la descalificacion de la propuesta® .

» BASES INTEGRADAS
Capitulo Il - Del proceso de Seleccion
2.5 Contenido de las Propuestas
2.5.1 Sobre N° 1 - Propuesta Técnica
(...) Documentacion de presentacion Obligatoria
g) Curriculum Vitae (...), en el que se consignaran las copias del Titulo
Profesional, la copia del DNI, (...) asi como también el Certificado de
Habilidad Original Vigente (..)
MUY IMPORTANTE:

* Fuente: Tomo 1/1, Folio 000155, 000156
* Fuente: Tomo 1/1, Folios 000388, 000389, 000390
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La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreara la
descalificacion de la propuesta.(Fuente Bases Integradas folio

000131)

Asimismo el profesional propuesto para Jefe de Supervisién no adjunté la
totalidad de los documentos que sustentaban su experiencia, al solo
presentar Actas de Recepcién de Obras y no adjuntar sus contratos
respectivos tal como lo exigia las Bases®, asimismo acredita su
experiencia profesional con OBRAS DE SANEAMIENTO que no son obras
similares, debido a que las Obras de Saneamiento son obras de captacion
de agua para consumo humano y de estructuras basicas que sirven para
instalar redes de alcantarillado, apto para asentamientos urbanos e
industriales, sin embargo una obra de MURO DE ENCAUSAMIENTO,
requiere estructuras complejas a base de concreto en masa o armado
y no apto para asentamientos urbanos ni industriales.

CUADRO N° 17

OBRAS QUE SUSTENTAN SU EXPERIENCIA DEL JEFE DE
SUPERVISION

oA st
17/02/2008 149 SUPERVISOR

Ampliacion de Redes de Agua Potable | MWH PERU

y Alcantarilado mediante sistemas
condominiales en diversos distrito del
Cono Norte - Paquete 04

Ampliacion de Redes de Agua Potable | CESEL 31/08/2008  128/11/2008 89 SUPERVISOR
y alcantarillado mediante sistemas
condominiales en diversos Distritos del

Cgno Norte - Paquete 02

Arhpliacion de Redes de Agua Potable | MWHPERU | 10/09/2008  [24/02/2009 167 SUPERVISOR
y Alcantarillado en diversos distritos del

Cono Sur paquete 01

Instalacion de redes secundarias y | SEDAPAL 27/01/2001  103/04/2003 796 SUPERVISOR

conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado para el CP.
Zapallal 1era etapa.

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria:3?

Estando a lo expuesto en los parrafos precedentes el Jefe de Supervision
debid ser descalificado por no cumplir con los Términos de Referencia y
no acreditar sus cuatro (04) servicios de supervision de obras similares.

» BASES INTEGRADAS
Capitulo lll - Términos de Referencia (Supervisiéon de Obras)
7.0 Recursos Humanos y Fisicos que proporcionara el Consultor
(%
01. JEFE DE SUPERVISION
Ing. Civil con 25 afios de colegiado, con estudios de maestria en
estructuras, con experiencia demostrada de cuatro (04) servicios de

31 (Fuente: Tomo 1/1 Expediente de Contratacion, Folio 000387)
** Fuente: Tomo 1/1 Expediente de Contratacion, Folio 000387)
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supervision de obras similares del objeto de la convocatoria,
acreditados mediante constancias o certificado. Con experiencia no
menor a 5 afios en la gestién publica. (...) *

Asimismo en su experiencia no acredita 5 afios en la gestién publica y/o
privada como supervisor, acumulando solamente 1472 dias que en
tiempo acumulado en afios es de 4.08 no alcanzando a los 5 afios como
minimo que exigia las bases®

» BASES INTEGRADAS
Capitulo Il - Del proceso de Seleccién
2.5 Contenido de las Propuestas
2.5.1 Sobre N° 1 - Propuesta Técnica
(...) Documentacion de presentacion Obligatoria
(...)
g) Curriculum Vitae del Profesional consignado para la realizacion de la
Supervision de la Obra (Ingeniero Civil y/o Afines), debidamente
documentado, en el que se consignaran (...) contratos, documentos que
acrediten la experiencia minima consignado en las bases de la
supervision, a partir de la obtencion de la colegiatura del referido
profesional (5 arfios de experiencia minima, como supervisor de obra
en _entidades publicas y/o privadas demostrandolas con
documentacién cuyas fechas no sean coincidentes entre si) (...)
MUY IMPORTANTE:
La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreara la
descalificacion de la propuesta®.

El Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental, presentado por la empresa
‘Fortaleza Construcciones S.A.C”, acreditaba su experiencia con dos
certificados emitidos por el Consorcio Fortaleza y el Consorcio San Benito,
documentos que no se encuentran suscritos por sus respectivos
representantes legales. En tal sentido carecian de valor.*, no cumpliendo
con los dos servicios exigidos en las bases al solo contar con el Certificado
de Trabajo emitido por la empresa SIG INGENIEROS S.A.C*"; asimismo
no adjunta el diploma de su colegio profesional respectivo para acreditar
sus 5 afios de colegiado tal como lo exigian las bases integradas.

» BASES INTEGRADAS
Capitulo lll - Términos de Referencia (Supervision de Obras)
7.0 Recursos Humanos y Fisicos que proporcionara el Consultor
fass)
7.6 Para la realizacion de las actividades, el supervisor debera
conformar un equipo profesional basico integrado por:

: Tomo 1/1, Bases Integradas, Folio 000120
. Tomo 1/1, Exp.Contrat., Folio 000216
. Tomo 1/1, Bases Integradas, Folio 000131

: Exp.Contrat: Tomo 1/1Folios 000425 y 000426
: Expediente de Contratacion folios 00427 y 00424
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01 INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Agrénomo con 5 afios de colegiado, con experiencia de
demostrada de dos (02) servicios como especialista en obras similares
o generales.*

Considerando que las Bases Integradas y los Requerimientos Técnicos
Minimos constituyen las reglas definitivas para llevar al cabo el proceso de
seleccion, se debid considerar la aplicacion del articulo 78° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones, al solo tener un solo postor y este no cumplia
con los requerimientos técnicos minimos.

» REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Articulo 78.- Declaracion de Desierto
El proceso de seleccion serd declarado desierto cuando no gquede
ninguna propuesta valida. (...)

Mediante Oficio N° 05-2013-HWBS de 03 de mayo de 2013, recepcionado
en la Comisién de Fiscalizacion y Contraloria el dia 13 de mayo del 2013,
el sefior Herbert Wilderd Bravo Saucedo presenta sus descargos respecto
a su participacion como miembro integrante del Comité Especial,
informando que el postulante para Jefe de Supervision cumplia con los
requisitos Técnicos Minimos sefialando que:

“En los Requerimientos Técnicos Minimos, no se solicita que el jefe de
supervision acredite estar habilitado; tal requerimiento esta solicitado en
el numeral 2.7 Requisitos para la suscripcion del contrato, que
establece, adicionalmente conforme el articulo 141° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el objeto de la
convocatoria, podra requerirse, entre otros los siguientes documentos:

a) Copia del DNI del representante legal.{...)

f) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

Como puede advertirse el Comité Especial, del que formé parte, tuvo en
cuenta los Requisito Técnicos Minimos establecidos en las Bases
Administrativas integradas de la ADS N° 002-2011-GR.CAJ/PROREGION,
en tal sentido se puede apreciar que la propuesta técnica del Postor
Fortaleza Construcciones S.A.C fue admitida porque cumplia con los
mismos.

Asimismo menciona: “(...)se deja constancia que el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado en el articulo 141° establece como
facultativo el requerimiento de la copia del DNI y el Certificado de habilidad
de los profesionales propuestos, debiendo al respecto tenerse en
consideracion los pronunciamiento que sobre el particular a emitido el
OSCE como ente rector de la normatividad en contrataciones con el

* Fuente: Tomo 1/1, Folio 000120

Edificio “Victor Rail Haya de la Torre”-Pasaje. Simén Rodriguez s/n — Lima

Teléfono 311-7777 Ax.7788

90 GOO0




Estado — Por lo tanto la acreditacion de la habilidad se debe presentar a la
firma del contrato y no en la presentacién de propuestas”

EVALUACION:

Al respecto tal requerimiento es exigido dentro de los documentos de
presentacion obligatoria de las Bases Integradas en el literal g) el cual
menciona que también se debe presentar copia de DNI. y el Certificado de
Habilidad Original vigente a |la presentacion de las propuestas (...)"

Considerando que las Bases Integradas, son las reglas definitivas para
llevar a cabo el proceso, al ser mencionado como un documento
obligatorio y su no presentacién acarrea la descalificacién de la propuesta,
debid considerarse la presentacién del certificado de habilidad y copia de
DNI., tal como lo establece la Ley de Contrataciones en su articulo 33.

Ley de Contrataciones del Estado

Articulo 33.- Validez de las propuestas

En todos los procesos de seleccion sélo se consideraran como ofertas
validas aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases.

().

Respecto a los pronunciamientos del OSCE, sobre la presentacion
facultativa del Certificado de Habilidad y copia del DNI al momento de la
firma del contrato y no en la presentacion de propuestas, estos no fueron
considerados por el Comité Especial al momento de elaborar y
aprobar las Bases Integradas, asimismo es pertinente comentar que
dentro de las competencias del Comité Especial, este no puede modificar
de oficio las Bases una vez que queden aprobadas, en tal sentido el
Comité Especial, aprobd y consideré importante la presentacion del
Certificado de Habilidad y copia del DNI, razén por la cual considero tal
requerimiento en las Bases al momento de la presentaciéon de la
propuesta, lo cual no se cumplié.

Estando a lo expuesto en los parrafos precedentes, LA IRREGULARIDAD
PERSISTE.

3. Procesos de Seleccion realizados en el Aiio 2012

3.1. LICITACION PUBLICA N° 01- 2012-GR.CAJ/PROREGION
“Elaboracion de Estudios Definitivos Costo de Ejecucion de Obra
Equipamiento Construccion e Implementacion del Hospital de
Cajabamba”.

Proceso de Seleccion convocado por un Valor Referencial de S/
33'600,000.00 nuevos soles y adjudicado por S/. 32'592,000.00 nuevos
soles, siendo el postor ganador del Proceso de Selecciéon el Consorcio
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Hospitalario Cajabamba, el mismo que se encuentra conformado de
acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 18

EMPRESASQUELOINTEGRAN | % | CIoS
CHUNG & TONG INGENIEROS 4250 Julio William Chung Rios
SA.C. ' Marco Alexander Tong Pizango (R.L)
SAINC INGENIEROS
CONSTRUCTORES SA. 41,12 Juan Carlos Velasquez Urrego (R.L.)
SUCURSAL DEL PERU.
CCC CONSTRUCTORAE 14.00 Yolanda Nataly Cueva Burga
INMOBILIARIA S.A.C. ' Crysti Soledad Varas Langle
A.S.A. ASOCIADOS SA. 1,00 ﬁ:;og“esm Ronugis Sanchez
Xﬁgz;ég REVALO GUILLERMO 0,69 Turza Arévalo Guillermo Andrés
CARRASCO TUPAYACHI 0,69 A
GUILLERMO Carrasco Tupayachi Guillermo

Elaboracion: Comision de Fiscalizacién y Contraloria
A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado

Fustamante se conformdé el Comité Especial Ad Hoc.

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucién Ejecutiva N° 021-2012-GR.CAJ/PROREGION* de
fecha 16.Mar.2012, quedando conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 19

Percy_lélores del Castilto_- Fresidente. Fuaad Samhan Graham
Herbert Wilderd Bravo Saucedo Jorge V. Cabanillas Aguilar.
Segundo R. Calua Gamarra Juan Coronado Fustamante

Elaboracién: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Recepcion de Propuestas, suscrita por el Comité
Especial, de fecha 15.May.2012, se registraron tres participantes, siendo
eliminados el Consorcio de Cajabamba y el Consorcio Hospital Caxamarca
resultando ganador de la Buena Pro* el Consorcio Hospitalario
Cajabamba.

* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 8/14; Folio 265.
* Acta de Buena Pro Tomo: Exp. Contr. 9/14;Folios 880 al 885
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CUADRO N° 20

_ AS
Descalificado  en verificacion de requerimientos
tecnicos minimos

Consorcio Cajabamba

Consorcio Hospital Caxamarca Descalificado en la Evaluacion Economica.

Consorcio Hospitalario Cajabamba, integrado

por:
= Sainc Ingenieros Constructores S.A.
Sucursal P. GANADOR DE LA BUENA PRO
e CCC. Constructora & Inmobiliaria o
SAC. Presuntamente Con documentacion inexacta

e Chung& Tong Ingenieros S.A.C.

e Tursa Arévalo Guillermo Andrés.

e Carrasco Tupayachi Guillermo
Elaboracién: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

El Contrato con el Consorcio Hospitalario Cajabamba, fue suscrito entre el
Director Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y el
Representante Legal del Consorcio, Sr. Juan Carlos Velasquez Urrego, de
fecha 15.Jun.2012.

Aspectos Observados

EL COMITE ESPECIAL ADMITIO EN LA PROPUESTA TECNICA DEL
CONSORCIO HOSPITALARIO CAJABAMBA DOCUMENTACION
INEXACTA DEL PERSONAL ASIGNADO A LA “ELABORACION DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS EJECUCION DE OBRA EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION E |IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL DE
CAJABAMBA”.

De la revisién y evaluacion a las copias fedatadas del expediente de
Contratacion se evidencia que en las Bases integradas, del Capitulo Il
Términos de Referencia, sefala los Requisitos del Profesional Asignado al
Estudio®’. Ademas, “Precisa que el personal propuesto, tendra en cuenta
la experiencia en los trabajos efectivamente ejecutados, acreditando con la
presentacidén de constancias, certificados de trabajo o contratos de
trabajo®.

El Consorcio Hospitalario Cajabamba, en su Propuesta Técnica, Formato
N° 02 (folios 357/358 archivo 5/14), presenta  al siguiente personal: Tal como se
demuestra en el siguiente cuadro:

* Folio 0718/0722 Del Archivador 9/14
* folio 0718 del Archivo 714
* Folios 366/370 archivo 5/14.
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CUADRO N° 21

. . ' Proyecfo Alto Mayo,
01 Jefe de Proyecto i:gsg;?to Gulismio Turs Cinica Ramon Castilla
ESSALUD
01 Especialista en Ingeniero Pablo Pedro Clinica Ramén Castilla
esfructuras Guardamino Martinez ESSALUD
- . , ; Proyecto Alto Mayo
Especialista en Arquitecto Mario Zacarias Jara M : .
01 N0 DT - Clinica Ramén Castilla
Disefio Arquitectonico | Duefias. ESSALUD
Hospital Nuestra Sra. de
;i : : las Mercedes - Carhuaz-
01 Especialista en Arquitecto Ricardo A. Franco Ancash, Proyecto Alto

Seguridad de Obra. | Delgado. Mayo Moyobamba, San

Martin.

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria*

Jefe de Proyecto.- (01 Ingeniero Civil o Arquitecto), 10 afios de ejercicio

profesional habilitado. Debera certificar por lo menos 03 afios de
experiencia como consultor, Jefe de Proyecto, Gerente de Proyectos de
Inversién de proyectos similares®.

El Consorcio Hospitalario Cajabamba, en su Propuesta Técnica presenta
como Gerente de proyecto; al Arquitecto Guillermo Turza Arévalo*® con
los siguientes documentos:

A.

Proforma de contrato por la elaboracion del PIP Proyecto Hospital
Universitario de la Universidad de Trujillo ASGRAMUNT, suscrito el
18-08-2007, con un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios; Sin
embargo en la propuesta sefiala por un periodo del 18-08-2007 al
13-03-2009 (1 afio y 07 meses).

Constancia del Consorcio Hospitalario Alto Mayo, en calidad de
Gerente de Proyecto suscrito por el Ing. Julio Chung Rios®.

Al respecto, mediante Carta N° 031-2012-GRSM-PEAM-TAIP/LP
de Miguel Angel Bejarano Lazo, representante de Transparencia,
del Proyecto Especial Alto Mayo, se presenta la relaciéon del
personal asignado por el Consorcio Alto Mayo del Hospital de
Moyobamba, San Martin-Perii. En esta relacion NO figura el
Arquitecto, Guillermo Turza Arévalo.

* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 5/14, Folios 357/358
“* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 9/14, Folio 722
“ Fuente: Exp.Contrat. Tomo 5/14, folio 361-362
* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 5/14, Folio 373
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C. Constancia de elaboracion de estudio para ampliacion vy
remodelacion de la Clinica Ramén Castilla de ESSALUD.

ESSALUD, mediante carta N° 2022GCI-ESSALUD-2012 de 19-06-
2012 presentd la ficha técnica de estudios definitivos para
ampliacion y remodelacién de la Clinica Ramon Castilla en la que
figura el Arquitecto Guillermo Turza Arévalo, como “Consultor’ por
un periodo de inicio y fin 24-02-99 al 09-07-99. Esta constancia,
fue otorgada por el mismo, Arquitecto Guillermo Turza Arévalo.

Por lo tanto, no cumplia con el perfil profesional, ni con los 03 afios
de experiencia como consultor.

Especialista en estructuras.- (01 Ingeniero Civil), 10 afios de ejercicio
profesional habilitado. Debera contar con experiencia como
Especialista en Estructuras, en Expedientes Técnicos y/o proyectos
de Edificaciones en Infraestructura similares, certificar experiencia de
un (01) afio en proyectos de inversion de similar complejidad.

El Consorcio Hospitalario Cajabamba, en su propuesta técnica, presenté
al Ingeniero Pablo Pedro Guardaminio Martinez, para ocupar el cargo
de Especialista en Estructuras, con el siguiente documento:

A. Constancia del Instituto Peruano de Seguridad Social, en calidad de
Especialista en Estructuras, para la Elaboracién del Estudio Definitivo
para Ampliacion y Remodelacién de la Clinica Mariscal Ramoén
Castilla, suscrito por el Ing. Julio Chung Rios*®

Mediante carta N°  2022-GCI-ESSALUD-2012  del 19-06-2012 la
Arquitecta Gabriela Nifio de Guzman Chimpecam, Gerente General de
Infraestructura de ESSALUD, presenta la ficha técnica de estudios
definitivos para ampliacion y remodelacion de la Clinica Ramoén Castilla,
donde el Ing. Pablo Guardaminio Martinez, NO trabajé como
especialista en Estructuras si no en metrados y presupuesto.

Por lo tanto, No cumplia con el perfil profesional, al presentar
documentacién inexacta.

Especialista en Disefio Arquitecténico.- (01 Arquitecto), 15 afios de
ejercicio profesional habilitado. Debera contar con experiencia como
Especialista en Arquitectura en Elaboracion de Estudios de Expedientes
Técnicos y/o proyectos de de Edificaciones en Infraestructura en proyectos
similares, certificara experiencia de un (1) afio en proyectos de inversion
de importancia similar o mayor complejidad.

* Folios 390/91-394 archivo 5/14)
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El Consorcio Hospitalario Cajabamba, en su propuesta técnica presento
para ocupar el cargo de Especialista en disefio de Arquitectura al
Arquitecto Mario Zacarias Jara Duefias® con el siguiente documento:

A. Constancia del Consorcio Hospitalario Alto Mayo, sobre Estudios
Preliminares, anteproyectos, estudio definitivo y Expediente Técnico
de proyectos de Inversion Publica: Fortalecimiento de la capacidad
Resolutiva del Hospital de Moyobamba. Suscrito por Julio Chung Rios.

Mediante carta N° 031-2012-GRSM-PEAM-TAIP/LP de Miguel Angel
Bejarano Lazo, representante de Transparencia del Proyecto Especial Alto
Mayo, alcanza la relacién del personal asignado por el Consorcio Alto
Mayo del Hospital de Moyobamba, segundo nivel de atencion, San Martin-
Peru. En donde figura el Arquitecto Mario Jara Duefias, como Especialidad
de Arquitectura y sefalizacién y NO como especialista en Disefio
Arquitectonico.

B. Constancia en calidad de Arquitecto, para la Elaboracion de Estudio
Definitivo Ampliacion y Remodelacion de la Clinica Ramon Castilla -
ESSALUD.

Mediante carta N° 2022GCI-ESSALUD-2012 de 19-06-2012, presenté la
ficha técnica de estudios definitivos para ampliaciéon y remodelacion de la
Clinica Ramoén Castilla, en la que NO figura el Arquitecto Mario Jara
Dueiias, en la mencionada obra. Constancia, otorgada por el
Arquitecto Jorge Turza Arévalo.

Por lo tanto, No cumplia con el perfil profesional, al presentar
documentacion inexacta.

Especialista en Sequridad de Obra.

Ingeniero Civil o Arquitecto habil, como especialista en seguridad de obra
de edificacion, con tiempo no menor de 12 meses. La experiencia se
acreditara con copia simple de contratos o certificados y su conformidad en
los ultimos diez (10) afios, tomando como referencia la fecha de
presentacion de la propuesta.

El Consorcio Hospitalario Cajabamba, en su propuesta técnica presento
para ocupar el cargo de Especialista de Seguridad al Arquitecto Ricardo
A. Franco Delgado® con los documentos siguientes:

A. Constancia, como Especialista de Seguridad, en la Elaboracion de
Estudios y Equipamiento de los Servicios de Salud del Hospital de
Apoyo Nuestra Sefiora de las Mercedes de Carhuaz, Regidén Ancash.

Mediante Memorandum N° 3268-2012-REGION ANCASH/GRI de fecha

11-07-2012, presenta el detalle de los especialistas que firmaron en el|

* Fuente. Folios 377/378-381 archivo 5/14)

* Fuente: Exp.Contrat. 5/14; Folios 529/530-534/535
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proyecto en mencion; en el que NO figura Ricardo A. Franco Delgado,
como Especialista de Seguridad, sino el Arquitecto Guillermo Turza
Arévalo, suscrita por él mismo.

B. Constancia, como Especialista de Seguridad, en el consorcio
Hospitalario Alto Mayo Servicios de Salud del Hospital de Moyobamba,
San Martin —Peru.

Por lo tanto, No cumplia con el perfil profesional, al presentar
documentacion inexacta.

Mediante Carta N° 031-2012-GRSM-PEAM-TAIP/LP de Miguel Angel
Bejarano Lazo, representante de Transparencia del Proyecto Especial Alto
Mayo, alcanza la relacion del personal asignado por el Consorcio Alto del
Hospital de Moyobamba, segundo nivel de atencién, San Martin-Peru. En
esta relacion NO figura el Arquitecto, Ricardo A. Franco Delgado,
como Especialista de Seguridad, Constancia otorgada por el Ing.
Julio W. Chung. Rios.

Lo expuesto anteriormente, se confirma ademas, con la denuncia del
Gerente General Ricardo Mont Ling del Consorcio DHMONT& CG & M
S.A.C. Efectuada mediante carta N° 093-200-2012/DHM de fecha 12-07-
2012 y presentada con carta notarial al sefior Gregorio Santos Guerrero,
Presidente Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, sobre diversos
sucesos anémalos que ocurrieron a lo largo de la licitacién, asi como
respecto a la documentacion inexacta y/o falsa presentada por el
Consorcio ganador y solicita al Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, que tome las medidas correspondientes contra el Consorcio
Hospitalario Cajabamba®.

Por su parte, en sesion del 10.Ene.2013, la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado; Visto el expediente, N° 1247/2012 T.C.
Procedio al inicio del procedimiento administrativo sancionador al
Consorcio Hospitalario Cajabamba. Por haber presentado supuesta
documentacion falsa y/o inexacta, segun el numeral 1° del articulo 51°
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.L. 1017.

Al 20.Feb.2013 los descargos suscritos por la abogada defensora, sefialan
que se debe remitir a la Sala correspondiente para su consideracién al
momento de resolver folio N° 01 del registro 2166/12-13 CFC-CR.

Por lo tanto, el Comité Especial, no debié otorgar la buena Pro al
Consorcio Hospitalario Cajabamba, por haber presentado supuesta
documentacion falsa y/o inexacta, segin el numeral 1° del articulo 51°
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.L. 1017.

°" Fuente: Exp.Contrat. 14/14, Folios 001/182.
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3.2. LICITACION PUBLICA N° 02-2012-GR.CAJ/IPROREGION

“Construccion e Implementacion del Hospital 1I-2 de Jaén -
Cajamarca” - PROCESO ANULADO por PROREGION.

Proceso de Seleccion convocado por un Valor Referencial y adjudicado por
5/.80'550,520.00 siendo el postor ganador del Proceso de Seleccién el
Consorcio Caxamarca, el mismo que se encuentra conformado de
acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 22

CONSORCIO CAXAMARCA
EMPRESAS QUELO INTEGRAN | PARTICP ACION| SOcloS
Mestral S.A.C (Antes BM3 Obras y Servicios) 41,330 gf\;‘fgﬁgﬂ;z Szt
Javier Pérez Claramunt
FAVI S.A Contratistas Generales 41,330 Vidal Janampa Quispe
Jesus Janampa Barrial
Cassun Ingenieros S.A.C 15,000 URBINA CASTRO JAIRO LUIS*
A. Jaime Rojas Representaciones S.A 0,100 Julia Arnalda Vega Palacios
Abelardo Marino Jaime Vega
Duilio Martin Jaime Vega
Jessica Maria Jaime Vega
Dextre & Morimoto Arquitectos 0,335 Eduardo Raul Dextre Morimoto
Rosa Bertha Morimoto de Dextre
Gisella Miabella Gonzales
Lévano
Eduardo Raul Dextre Marimoto 0,336 Eduardo Raul Dextre Morimoto
Wiadimir Ylich Rojas Palomino 1,569 Wiadimir Ylich Rojas Palomino
E

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

En el proceso de seleccion, la designacion del Comité Especial Ad Hoc fue
a solicitud del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, con el visto bueno de la Oficina de Asesoria Legal, Abog.
Fuaad Samhan Graham, quienes solicitaron al Director Ejecutivo de
PROREGION. CPC José Panta Quiroga, la conformacién del Comité
Especial Ad Hoc.

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucién Ejecutiva N° 038-2012-GR.CAJ/PROREGION de
07.May.2012%, quedando conformado de la siguiente manera:

°2 Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1/12, Folio 00573
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CUADRO N° 23

Fuaad Samhan Graham - PresidenteM

Percy Flores déf Castillo

Juan Ricardo Coronado Fustamante

Segundo Rudecindo Calua Gamarra

Herbert Bravo Saucedo

Luis Pizan Estrada

Elaboracién: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

En el expediente de contratacion, se evidencia que para el presente
proceso se registraron 18 postores™, de los cuales solo se presentaron
cuatro postores de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 24

INCOT SA.C CONSTRATISTAS GENERALES NO SE PRESENTO

CONSORGIO CAXAMARCA

MESTRAL SAC

JAVI SA CONTRATISTAS GENERALES

CASSUN INGENIEROS SAC

AJAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES SA BANALOR OF LA DUENA. RO

DEXTRE & MORIMOTO ARQUITECTOS SAC

EDUARDO RAUL DEXTRE MORIMOTO

WLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO

OBRAS DE INGENIERIA S A NO SE PRESENTO

COMSA S.A SUCURSAL EN EL PERU NO SE PRESENTO
DESCALIFICADO

CONSTRUCTORA MALAGA HERMANOS S.A (SEGUN ACTA NO CUMPLIA CON LOS RTM)

GYMSA NO SE PRESENTO

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S A NO SE PRESENTO

INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES SA NO SE PRESENTO

MESTRAL SAC NO SE PRESENTO

TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL SA NO SE PRESENTO

JIC CONSTRATISTAS GENERALES S.A NO SE PRESENTO

CONSORCIO DHMONT & CG&M SAC NO SE PRESENTO

CHUNG & TONG INGENIEROS SAC NO SE PRESENTO

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A SUCURSAL DEL PERU PO

JAVI SAC CONSTRATISTAS GENERALES NO SE PRESENTO
DESCALIFICADO

CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION SA O CURPUACDNIDS BT

INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES NO SE PRESENTO

COLES| CONTRATISTAS GENERALES SAC NO SE PRESENTO
DESCALIFICADO

MAKIBER S.A

POR PRESENTAR SUS PROPUESTA EN IDIOMA
PORTUGUES, SIN LA TRADUCCION AL IDIOMA
CASTELLANO

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 3/12, Folio 00167 al 00170
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En el proceso de selecciéon no se suscribié contrato anulandose el proceso
seglin Resolucién Directoral Ejecutivo N° 095-2012-GR.CAJ/PROREGION
de 21.Set.2012, debido a que el Consorcio Caxamarca, ganador de la
Buena Pro, habria presentado informacion falsa acerca de las facultades
del representante legal para la vélida suscripcion de contrato de consorcio.

Aspectos Observados

EL COMITE ESPECIAL VALIDO LA PROPUESTA DEL CONSORCIO
CAXAMARCA, ADMITIENDO DOCUMENTOS QUE NO SE
CONTEMPLABAN EN LAS BASES INTEGRADAS (SUBCONTRATO).

El Consorcio Caxamarca para acreditar su experiencia en Elaboracién de
Expedientes Técnicos Similares, presentd un Subcontrato suscrito entre
las empresas D+M Arquitectos S.A.C (conformante del Consorcio
Ganador) y la empresa Consorcio Hospitalario Chalaco, documento que no
debiod ser aceptado por el Comité Especial para acreditar la Experiencia del
Consorcio Caxamarca, debido a que en las Bases Integradas se precisa
que para la acreditacion de la Experiencia se presentaria CONTRATOS.

GRAFICO N° 11

| CONTRATOORIGINAL |

Consorcio
CALERLY Hospitalario [
GANADOR BUENA PRO
- S‘A‘c Chakion \

| SUBCONTRATO | CONSORCIO

D+M
Arquitectos
S.AC

CAXAMARCA

Mestral SAC
lavi SA Contratistas
Generales

Cassun ingenierosSac
AJaime Rojas
Representaciones
Generales S.A
Eduardo Radl Dextre
Wiadimir Vlich Rojas
Palomino

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria®

Asimismo del Contrato Original entre el Consorcio Hospitalario Chalaco y
Callao Salud S.AC, se evidencia que el pago para la Elaboracion del
Expediente Técnico es por US$ 271,320.0055 délares™ que en soles es
S/. 760,781.28, en consecuencia solo se estaria acreditando experiencia
en Elaboracion de Expedientes Técnicos por un monto de S/. 760,781.28

* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 9/12, Folios 000056, 000057, 000058, 000059
%% Fuente: Tomo 9/12, Folio 0064
* (Importe Neto= 228,000.00 + IG\V/=43,320.00)
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nuevos soles y no por el monto total del Subcontrato que es de $/.
595,000.00 que en soles es S/. 1'668,380.00°" nuevos soles.

EL CONSORCIO CAXAMARCA NO ACREDITO TENER LA
EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.

De la revisién a toda la documentacion presentada por el Consorcio
Caxamarca se evidencia que solo acredité Experiencia en Elaboracion de
Expedientes Técnicos similares por un monto de S/. 1'068,781.2 nuevos
soles, monto que deberia ser igual o superior al valor referencial que era
S/. 1'805,278.64° nuevos soles, de acuerdo a lo establecido en las Bases
Integradas, habiendo presentado el Consorcio Caxamarca un monto
inferior al solicitado en los Requerimientos Técnicos Minimos, por lo que el
Comité Especial debié descalificar la propuesta técnica del Consorcio
Caxamarca.

CUADRO N° 25

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EXPERIENCIA REAL EN
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

COSTO DEL SERVICIO

: COSTO
NOMBRE DE LA OBRA ;?:T%:% DOLARES | TIPODE | TOTALEN | ACTUALIZA

' - CAMBIO sl. DO EN SI.

1 Elaboracion del Estudio de | 1.Abr.2010 271,320.00 2.804 760,781.28 | 810,448.01
Ingenieria del Hospital Ill Callao y Del total del
su Centro de Atencion Primaria. contrato US$
595,000.00

2 Elaboracion  del  Expediente | 24.Jul.2008 - - - 84,112.45

Técnico Centro de Salud San
Genaro de Villa.

3 Elaboracion  del  Expediente | 08.Set.2006 - - - 128,592.14
Tecnico Construccion y
Equipamiento Hospital San Juan
de Dios de Ayaviri.

4 Elaboracion  del  Expediente | 29.Nov.207 - - - 45,628.61
Técnico del Proyecto de Inversion
Publica Construccion,
Implementacion y Equipamiento
de laboratorios de Investigacion
Cientifica y Tecnologica de la
Facultad de Ciencias Aplicadas
UNCP Tarma.

TOTAL | 1'608,781.21

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

-Mediante Oficio N° 05-2013-HWBS de 03 de mayo de 2013, documento
recepcionado en la Comision de Fiscalizacion y Contraloria el dia 13 de
mayo del 2013, el sefior Herbert Wilderd Bravo Saucedo presenta sus

" Fuente: Tomo 9/12, Folio 00046

* Fuente tomo 2/12, folio 283
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descargos respecto a su participacion como miembro integrante del Comité
Especial.

Segun su descargo presentado manifiesta que:

“(...) el comité del cual formé parte consideré el monto de experiencia
acreditado por el postor reconociéndose el integro del monto del contrato
suscrito entre el consorcio Hospital Chalaco y la empresa D+M Arquitectos
S.A.C en el marco de la obra Elaboracion del Estudio de Ingenieria del
Hospital 11l Callao y su Centro de Atencion Primaria”.

“(...)pues la comision que usted preside afirma que el monto no habria sido
el tenido en cuenta por el Comité sino solo de US S$ 271,320.00 sin
embargo, tal afirmaciéon no se encuentra asidero legal factico pues como
unico sustento para considerarse el monto de US S$ 271,320.00, es el
numeral 9.2 de la cléusula novena del contrato de Disefio, Construccion y
Equipamiento del Nuevo Hospital /Il Callao; entre la Sociedad Operadora y
el Consorcio Chalaco que como puede advertirse el contrato por el tramo
1(diserio) mas el IGV, sin tenerse en cuenta que el contrato que relaciona
al postor con la obra materia de la observacion corresponde a la suma de
US $ 595,000.00, debiendo dejarse constancia que no existe justificacion o
motivacion sustancial para la observacion realizada.” (...).

‘En tal sentido me reafirmo en la evaluacion de la experiencia en la
Elaboracion de Expedientes Técnicos Similares, cuyo monto acreditado
por el postor fue en especifico en el desarrollo de la obra Elaboracion del
Estudio de Ingenieria del Hospital Ill Callao y su Centro de Atencion
Primaria por la suma de US $ 595,000.00 (con un monto actualizado en
nuevos soles de S/ 1'777,298.26) y un total de S/ 2°035,631.46, no
debiendo descalificarlo, tal y como lo sefiala la comision”

-Mediante Carta s/n de fecha 02 de mayo de 2013, documento
recepcionado en la Comisién de Fiscalizaciéon y Contraloria el dia 03 de
mayo del 2013, el sefior Fuaad Samhan Graham presenta sus descargos
respecto a su participacion como miembro integrante del Comité Especial.

Segun su descargo presentado manifiesta que:

“En efecto, conforme dicho contrato que consta en los folios 00056 al
00059 de la propuesta técnica presentada por el Consorcio Caxamarca, se
verifico que el monto del contrato fue por la suma de US$ 595,000.00,
segun se evidencié de la clausula Cuarto: “Monto del contrato y forma de
pago’; no obstante segin la supuesta irregularidad detectada seria que el
monto no habria sido ese sino sélo de US$ 271,320.00, sin que se detalle,
porque no han tomando en cuenta los USS$ 323,680.00, que faltan para
completar el monto del contrato.

Asi, el suscrito, no comprende cuél ha sido el criterio que ha llevado a su
comision a reducrr el monto contractual a US$ 271,320.00 y que
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3.3.

evidentemente haria ver que la propuesta no habria cumplido con el monto
minimo de experiencia.

En tal sentido, me reafirmo en la evaluacion de la experiencia en la
Elaboracion de Expedientes Técnicos Similares (...)"

EVALUACION PARA AMBOS DESCARGOS:

Considerando que el Contrato precisa en su clausula cuarta los tramos a
desarrollar:

Tramo 1: Elaboracion de Proyecto de Construccién de Obras el EDI, el
PEO y el EIA.

Tramo 2: Construccion de la Infraestructura.

Tramo 3: Dotacion de Equipamiento mobiliario.

Se puede observar que para acreditar la Experiencia en Elaboracion de
Expedientes Técnicos, solo se debid tomar en cuenta el Tramo 1 con el
monto que se detalla en la clausula novena del contrato que es de US S$
271,320.00 délares americanos (incluido IGV), debido a que los demas
tramos corresponden a ejecucién y equipamiento, mas no a Elaboracion
de Expedientes Técnicos, por lo que no se podria considerar por no ser
similares, en tal sentido al haber considerado la totalidad del Contrato, LA
IRREGULARIDAD PERSISTE.

LICITACION PUBLICA N°03-2012-GR.CAJ/PROREGION

“Elaboracion de Expedientes Técnicos y Ejecucion de Obra de cinco
estudios de Pre Inversiéon a nivel de Perfil: PIP, para Instalacion del
Sistema Eléctrico Rural de las localidades de San Luis, Pilcaymarca,
Picacho, Saldabamba Bajo, Condorcucho, Pampatayos, San Antonio,
Siguis, Campamento, Liclipampa, Chingol Pacay, Shirac, Saldabamba
Centro, Distrito de Cachachi, Provincia de Cajabamba — Departamento
de Cajamarca”.

Proceso de Seleccion convocado por un Valor Referencial y adjudicado por
S/.5'287,300.89, siendo el postor ganador del Proceso de Seleccion el
Consorcio Eléctrico ICSA, el mismo que se encuentra conformado de
acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 26

ldrogo Cruzado José Feliciano
ICSA Constructores S.R.L 79,80

Idrogo Cruzado Juana Rosa
CCC Constructora e Inmobiliaria 20.00 Yolanda Nataly Cueva Burga
SAC. Crysti Soledad Varas Langle
Carlos Alberto Chuyes Gutiérrez. 0,20 Carlos Alberto Chuyes Gutierrez

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria
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A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se conformé el Comité Especial Ad Hoc.

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resoluciéon Ejecutiva N° 054-2012-GR.CAJ/PROREGION de
08.Jun.2012%, quedando conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 27

Juan Ricardo Coronado Fustamante Percy Flores del Castillo

Roberto Celis Alva Fernando Diaz Carnero

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Recepcion de Propuestas, suscrita por el Comité
especial, de fecha 30 de julio de 2012, se inscribieron tres participantes de
los cuales solo se present6é el participante que obtuvo la Buena Pro,
Consorcio Eléctrico ICSA de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 28

ICSA Constructores S.R.L GANADOR DE LA BUENA PRO

REVAL Ingenieros E.|.R.L No se presento

Chiroque Hermanos y CIA Contratistas

Generales S.A No se presento

Elaboracién: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria®?

El Contrato con el Consorcio Eléctrico ICSA fue suscrito entre el Director
Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y el Representante
Legal, Gilmer Idrogo Cruzado, de fecha 21 de agosto 2012

Aspectos Observados

SE CONVOCO A PROCESO DE SELECCION POR S/. 5287,300.90
NUEVOS SOLES, SIN CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL AL HABERSE APROBADO LA INCLUSION EN EL
PAC (Plan Anual de Contrataciones) DEL PRESENTE PROCESO POR
UN MONTO DE 4°853,852.00 NUEVOS SOLES.

% Fuente: Tomo 2/6; Folio 173
 Fuente: Exp. Contrat. Tomo 2/6, Folio 00436
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El Gobierno Regional de Cajamarca a través de PROREGION contraté el
servicio de Elaboracion de Expedientes Técnicos y Ejecucion de las
siguientes Obras:

- Instalaciéon del Sistema Eléctrico Rural de las localidades de Chingol,
Pacay Shirac y Saldabamba Centro, distrito de Cachachi, Provincia de
Cajabamba, SNIP 208417

- Instalacién del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Campamento
Liclipampa, Condorcucho, Pampatayos, San Antonio y Siguis, distrito de
Cachachi, Provincia de Cajabamba, SNIP 208016

- Instalaciéon del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Santa Luisa,
Moran, San Francisco Distrito de Cachachi, SNIP 207999.

- Instalacién del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Saldabamba
Bajo, Pilcaymarca y Picacho Distrito de Cachachi. , SNIP 208214.

- Instalacién del Sistema Eléctrico Rural de las localidades San Luis, San
Pedro, Cuchillas y Saldabamba Distrito de Cachachi, Provincia de
Cajabamba. , SNIP 208510.

El Jefe de Estudios de PROREGION, solicita la inclusién en el Plan Anual
de Contrataciones de 05 Estudios de Pre Inversion para la elaboracion de
expedientes técnicos y ejecucion de obra del proyecto sobre Instalacion del
Sistema Eléctrico Rural en la Provincia de Cajabamba®’.

Al respecto es de comentar que existen anexados al Expediente de
Contratacion dos documentos con el mismo nimero Memorando N° 097-
2012-GR.CAJ/PROREGION/UE de la misma fecha 29.May.2012, suscrito
por el Jefe de Estudios PROREGION Ing. Fernando Diaz Carnero los
cuales difieren en el total del monto presupuestado de S/. 4'993.054.00
nuevos soles y en el otro documento el monto de S/. 4'853,852.00 nuevos
soles.

El Jefe de Programacién y Presupuesto Ing. H. Alfonso Burgos Rodriguez,
informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal por el monto de S/.
4'853,852.00 nuevos soles en la Fuente de financiamiento 5 Recursos
Determinados, Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Rentas de

Aduanas y Participaciones, Tipo de recurso “H"%.

Posteriormente mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 048-2012-
GRA.CAJ/PROREGION de 01.Jun.2012%, se modifica el Plan Anual de
Contrataciones a efectos de incluir la Licitacion Publica por un monto de
S/. 4'853,852.00 nuevos soles, sin embargo se convoca a proceso de

" Memorando N° 097-2012-GR.CAJ/PROREGION/UE de 29.May.2012: Fuente: Tomo 2/6, Folios 00022, 00023
®2 Oficio n°® 089-2012-GR.CAJ/PROREGION/DE-OPP de 30.May.2012
* Fuente: Tomo 2/6, Folios 00063, 00064
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seleccion por un monto de S/. 5287,300.90 nuevos soles, monto
establecido en el Resumen Ejecutivo de fecha 05.Jun.2012%

Estando a lo expuesto no se encontraria sustentada la acreditacion de
disponibilidad y aprobacion presupuestal por la diferencia de S/.433,448.90
nuevos soles.

SE ACEPTO LA PROPUESTA TECNICA DE LA EMPRESA ICSA S.A,
SIN CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE
ESTABLECE LAS BASES INTEGRADAS.

Respecto a la etapa de calificacion y evaluacién de propuesta técnica se
evidencia que el Consorcio Eléctrico ICSA (Ganador de la Buena Pro),
presenta para el cargo de TOPOGRAFO al sefior Miguel Abel Adauto
Pérez, quien no suscribe “La Carta de Compromiso” solicitada en las
Bases Integradas.

Al no encontrarse suscrita La Carta de Compromiso por parte del
TOPOGRAFO® y siendo este un documento de presentacion obligatoria
segun lo establecido en las Bases Integradas, debio haberse considerado
la descalificacion del profesional en mencién y en consecuencia la
descalificacién del postor Consorcio Eléctrico ICSA.

» Bases Integradas (Fuente: Tomo 2/6, Folio 000300)
Numeral 2.5.1 Sobre N° 01-Propuesta Técnica
Documentacion de Presentacion Obligatoria
G
Vi) Carta Compromiso: Los profesionales, para ser objeto de
calificacion  deberan  presentar  una Carta Compromiso,
comprometiéndose a participar en la ejecucién de la obra y en la
elaboracion del expediente técnico, en caso el postor resulta ganador de
la Buena pro, caso contrario no se evaluara.
MUY IMPORTANTE:
“La omision de alquno de los documentos enunciados acarreara la
descalificacion de la propuesta”.

Asimismo el Consorcio Eléctrico ICSA presenté el Formato N° 3 donde
declara contar con los equipos requeridos en las Bases Integradas, sin
embargo se observa que NO contiene la totalidad de los equipos descritos
en los requerimientos técnicos minimos, de acuerdo al detalle siguiente:

1. En las Bases Integradas®®, en el numeral Infraestructura y equipamiento
minimo necesario solicita treinta (30) Mordaza (rana) metalica de auto
ajuste, sin embargo el Consorcio Eléctrico ICSA ofrece solo tres (3).

* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 2/6, Folios 000139 al 000146
° Fuente: Exp. Contrat. Tomo 6/6, Folio 01685
 Fuente: Exp. Contrat Tomo 2/6, Folio 000292
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2. En las Bases Integradas®’, en el numeral Infraestructura y equipamiento

minimo necesario solicita doce (12) Equipos de radio mévil o celular, sin
embargo el Consorcio Eléctrico ICSA ofrece solo uno (1).

En consecuencia el Consorcio Eléctrico ICSA ganador de la Buena Pro, no
cumplié con declarar que contiene la cantidad total de equipos requeridos
en los requerimientos técnicos minimos y siendo estos requerimientos
técnicos minimos de cumplimiento obligatoria la propuesta del postor
Consorcio Eléctrico ICSA, debié quedar descalificado, hecho que no fue
advertido por el Comité Especial.

-Mediante Carta N° 003-2013-GR.CAJ/PROREGION/RCA de 19.Abr.2013 y
recepcionada en la Comision de Fiscalizacion y Contraloria el dia 23.Abr.2013,
el sefior Ing. Roberto Celis Alva presenta sus descargos respecto a las
irregularidades detectadas en el proceso de Licitacion Publica N° 03-2012-
GR.CAJ/PROREGION.

Al respecto se le solicitd, que informara porqué se acepté una Carta de
Compromiso sin estar suscrita por el Topografo sefior Miguel Abel Adauto
Pérez, siendo este un documento de presentacion obligatoria, al respecto
menciona:

“(...) Para efectos de evaluacion y calificacién de las propuestas, se ha
determinado que esta solo se realizaré a un grupo de ingenieros
(principales ingenieros propuestos), cuyo numero no corresponde
necesariamente la totalidad del personal profesional que laborara para
el Contratista (...)"

“(...) Al respecto se precisa que en ningin momento se solicita la carta
de compromiso como requisito para su calificacion y/o aceptacién como
requerimiento técnico minimo, por lo que no se puede descalificar a
nadie por no firmar un documento que no__es requisito su

presentacion”

EVALUACION:

Se precisa que en las Bases Integradas no se menciona que la evaluacién solo
se realizara a un grupo de ingenieros, asimismo no se evidencia en el
Expediente de Contratacién el Acta mediante el cual el Comité Especial adopto
este acuerdo, ya que segun la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento establece que todo el actuar del Comité Especial se hara mediante
Actas que deben estar adjunto al Expediente de Contratacion.

Asimismo, la Bases Integradas, precisan que la Carta de Compromiso es un
documento de presentacién obligatoria para ser objeto de calificacién y su

*7 Fuente: Exp. Contrat. Tomo 2/6, Folio 000292
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omisién de alguno de los documentos obligatorios acarrea la descalificacién de
la propuesta. Bases Integradas®

Estando a lo expuesto en los parrafos precedentes, LA IRREGULARIDAD
PERSISTE.

También se solicitd que presente descargos y/o aclaraciones respecto a la
aceptacion del Formato N° 03, donde el Consorcio Eléctrico ICSA, declara
contar con la totalidad de los equipos descritos en los Requerimientos Técnicos
Minimos, sin embargo se solicita 30 mordaza (rana) y ofrece solo 3, se solicita
12 Equipos de radio mévil o celular, y ofrece solo 1, al respecto el Integrante
del Comiteé Especial Ing. Roberto Celis Alva menciona:

“(...) Asimismo se observa que con respecto a la cantidad de Mordaza y
Equipos de radio movil hay un error involuntario en el detalle de su propuesta,
en razon que el numero 3(de mordazas) y 1 (de radio mévil) no guardan
relacion con el resto de cantidades de una sola cifra. Se precisa ademas que
se ha comprobado que el contratista si cuenta con las 30 mordazas y los 12
radios moviles indicadas en las bases (verificado en los trabajos de campo).”

EVALUACION:

Al respecto no se adjunta al expediente de contratacion el documento que
sustente que se haya realizado la verificacién de la totalidad de equipos
propuestos por la Empresa ICSA, ni tampoco adjunta a su descargo algun
documento que evidencie lo mencionado.

Estando a lo expuesto en los parrafos precedentes, LA IRREGULARIDAD
PERSISTE.

-Mediante Carta s/n de fecha 02 de mayo de 2013, documento recepcionado
en la Comisién de Fiscalizacion y Contraloria el dia 03 de mayo del 2013, el
sefior Fuaad Samhan Graham presenta sus descargos respecto a su
participacién como miembro integrante del Comité Especial.

Segun su descargo presentado manifiesta que:

“(...) no he tenido acceso a los folios del hallazgo en mencién, sin prejuicio que
su instancia no los ha alcanzado, tampoco ha sido atendido mi requerimiento a
los actuales funcionarios de PROREGION, sin perjuicio tengo a bien aclarar lo
siguiente:

‘Sobre el tema del equipamiento, es importante precisar que el sistema de
contratacion de la obra en mencion es bajo la modalidad de suma alzada, el
que segun el numeral 1 del articulo 40 del Reglamento es aplicable cuando las
cantidad, magnitudes y calidades de la prestacion estén totalmente definidas
en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de

*Fuente: Exp.Contrat. Tomo 2/6, Folio 000300
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obras, en los plazos y especificaciones técnicas respectivas. El postor
formulara su propuesta por un moto fijo integral y por un determinado plazo de
ejecucion.

En buena cuenta, el equipamiento minimo es considerado como una relacién
fotalmente referencial, ya que asi se haya consignado menos o mas nimero de
un determinado equipo, ello no sera obstaculo para que la Entidad exija el
integro del cumplimiento de la prestacion, respetando el plazo y sin modificar el
monto.

A lo expuesto se agrega que la relacion de equipamiento, segun las bases
integradas, no ha sido objeto de calificacién para puntuacién alguna; (...)."

(...) para sustentar que el contratista cuenta con el equipamiento exigido y que
el postor viene desarrollando sus prestaciones contractuales con el topégrafo
profesional, sefior Miguel Abel Adauto Pérez, solicité se oficie a PROREGION
para que su instancia quien verifique oficialmente el cumplimiento por parte del
postor a lo que se obligo tanto en el tema del profesional como del
equipamiento (...).”

EVALUACION:

Se toma en cuenta el descargo presentado, sin embargo PERSISTE LA
IRREGULARIDAD, sobre la Carta de Compromiso del Topdgrafo, ya que no se
encontraba firmada; asimismo respecto al equipo exigido en las Bases
Integradas, no se adjunta documentacion alguna que evidencie que el postor
ganador cuenta con la totalidad del equipo.

3.4. CONCURSO PUBLICO N° 01-2012-GR.CAJ/PROREGION

“Servicios de Consultoria de Supervision de Obra Sistema Eléctrico
Rural — Jaén”.

Proceso de Seleccion cuyo valor referencial y monto adjudicado fue de S/.
1'125,444.26 nuevos soles, siendo el postor Ganador del Proceso de
Seleccion la empresa A.C.l Proyectos S.A, el mismo que se encuentra
conformado de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 29

ACTPROYECTOSSA

- Daniel Eduardo, Hernandez Cérdenas.
- Carlos Hernan Cardenas Pinzén
Socios - Miembros de la Junta Directiva | - Andrés Barreto Obregon
- Sergio Barreto Obregon
- Alejandro Barreto Obregén
- Daniel Eduardo, Hernandez Cardenas (Suplente).
Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Representantes Legales
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A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se conformo el Comité Especial Ad Hoc.

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 019-2012-
GR.CAJ/PROREGION, quedando conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 30

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES

F
Ui Samitan Gralian Percy Flores Del Castillo

Presidente
Herbert Bravo Saucedo Jorge V. Cabanillas Aguilar
Segundo R. Calua Gamarra Juan Coronado Fustamante

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Recepcion de Propuestas, suscrita por el Comité
Especial, de fecha 20.Abr.2012, se inscribieron seis participantes de los
cuales solo se presentaron cuatro, de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 31

Hurtado Mendoza Ingenieros S.A No se presento

A.C.I Proyectos S.A GANADOR DE LA BUENA PRO

Carlos Jorge Pinto Fuentes

(Consorcio Nor Oriente) Deacaliicada

Servicios de Ingenieria Integral SAC No se presento

Victor Chavez Izquierdo S.A

(Consorcio Supervisor Cajamarca) Boscaifcado

Chiroque Hermanos y CIA Contratistas Generales S.R.L | No se presentd

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

 Fuente: Exp. Contrat. Tomo 1/6, Folio 00336
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El Contrato con la Empresa ACI Proyectos S.A. fue suscrito entre el
Director Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y el
Representante Legal Daniel Hernandez Cardenas, de fecha 23.May.2012

Aspectos Observados

EL CONTRATO SUSCRITO POR PROREGION CON LA EMPRESA A.C.I
PROYECTOS S.A, SE SUSCRIBIO CON FECHA POSTERIOR A LA
FECHA ESTABLECIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Segun las Bases Integradas el contrato debié haberse suscrito siete (07)
dias después del otorgamiento de la Buena Pro, debiendo haberse suscrito
el 21.May.2012 y no el 23.May.2013.

GRAFICO N° 12

CRONOGRAMA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

SEGUN NORMATIVA.

RLCE.- Articulo 77.-
(.} &l consentimiento d el la Buena
Pro se produdird @ los ocho (8) dias

uena Pro: haies (.}

25/04/2012 » Consentimiento:

Segtin Acta. 08/05/2012
Baoses integradas: RLCE- Articulo 148.-
Capitulo I.- Numeroi 2.8 (...} Una vez quede consentido ...
Plazo para lo suseripcidn del 1. Dentro de los Dos {2) dias hdbiles
Contrato. siquientes ol consetimiento de lo
&l gonador de la Buena Pro buena Pro, la Entidad deberg citar
deberd, presentor toda o Firma de Citacién a ol postor ganador...)
documentacidn requerida = =
pora  la  suscripoicn  del _Co_nt_rat_o: « M
contrato en el plozo de siete 21/05/2012 10/05/2012
{07) dias habiles )

RLCE- Articulo 148.-
(..} Lo Entidad deberg citar ol

postor ganador otorgindole el
plazo establecido en las bases
(-}

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria
(RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Al respecto es necesario mencionar que el Reglamento precisa que
cuando el postor ganador no se presenta dentro del plazo otorgado,
perdera automaticamente la Buena Pro, segun lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su articulo:

“Articulo 148.- Plazos y procedimiento para suscribir el Contrato

(...)Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo
otorgado, perdera automaticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la
sancion administrativa aplicable. En tal caso, el érgano encargado de las
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contrataciones llamara al postor que ocupé el sequndo lugar en el orden de
prelacion para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo
dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato,
dicho érgano declarara desierto el proceso de seleccion, sin perjuicio de la
sancion administrativa aplicable”.

Sin embargo el postor A.C.1 Proyectos S.A, mediante Carta S/N de fecha
22.May.2012"°, recepcionada por el Gobierno Regional de Cajamarca —
PROREGION el dia 23.May.2012, el postor A.C.I Proyectos S.A presenta
los documentos para la firma del contrato.

Es de comentar que en el expediente de contratacién se anexa un
comprobante de envio de documentos por parte de PROREGION a la
empresa A.C.I Proyectos S.A, a través de la empresa Peru Fax Courier
E.LLR.L de fecha 14 de junio de 2012, que aparentemente seria por el envio
del contrato tal como se menciona en la parte inferior de la Copia’’, en ese
sentido se presume que el contrato entre PROREGION y la Empresa A.C.I
Proyectos S.A no se habria suscrito en la fecha que consigna el contrato
23.May.2012 sino con fecha posterior al 14.Jun.2012, que es la fecha
donde recién se le envia el Contrato a A.C.| Proyectos S.A. por encargo de
Juan Ricardo Coronado Fustamante y con cargo a los fondos de
PROREGION ocasionando un gasto adicional e inusual a dicha institucion.

3.5. CONCURSO PUBLICO N° 02-2012-GR.CAJ/IPROREGION
“Contratacion de Servicios para la Elaboracion de Estudios de Pre-
inversion para el Programa Regional de Electrificacién rural — Regién
Cajamarca PREP 1 llI-Etapa Provincia de Celendin — Fase Il.

Proceso de Seleccion cuyo valor referencial y monto adjudicado fue de S/.
650,481.05"%, siendo el postor Ganador del Proceso de Seleccién el
Consorcio Celendin, el mismo que se encuentra conformado de acuerdo al
detalle siguiente:

CUADRO N° 32

~ CONSORCIO CELENDIN

PARTICIPACION%

70 7 Ruber Gregorio Alva Jru!cé'

15 Carlos Jorge Pinto Fuentes
15 Jorge Abel Cruzado Saavedra

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria

" Fuente: Tomo2/6; Folio 00569

"' Fuente: tomo 2/6; folio 000586

72 Acta de Comité Especial Calificacién —Evaluacion de Propuesta Econémica y Otorgamiento de la Buena Pro Fuente:
Tomo 1/3; Folio 00548
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A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se conformé el Comité Especial Ad Hoc.

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 032-2012-
GR.CAJ/PROREGION™, quedando conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 33

IEMBROS TITULARES
Fuaad Samhan Graham - Presidente

Fernando Armando Diaz Carnero Gino Contreras Cubas

Segundo R. Calua Gamarra Juan Coronado Fustamante

Elaborado: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Recepcion de Propuestas, suscrita por el Comité
especial, de fecha 06.Jun.2012", se inscribieron tres (03) participantes de
los cuales solo se presenté el participante al que se le adjudicé la Buena
Pro o ganador:

CUADRO N° 34

" PARTICIPANTES REGISTRADO

Goicochea Vega Carlos No se hizo presente

Consorcio Celendin
Jorge Abel Cruzado Saavedra
Rubert Gregorio Alva Julca
Carlos Jorge Pinto Fuentes

GANADOR DE LA BUENA PRO

Chiroque Hermanos y Cia Contratistas

No se hizo presente.
Generales

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria™

El Contrato con el Consorcio Celendin fue suscrito entre el Director
Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y la Representante
Legal del Consorcio, Patricia Camacho Alva de fecha 28.Jun.2012.

" Fuente: Exp. Contrat. Tomo 2/3; Folio 00092
™ Fuente: Exp.Contrat: Tomo 1/3, Folio 00561

" Fuente: Exp. Contrat. Tomo 1/3, Folio 00561
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Aspectos Observados

SE SUSCRIBIO CONTRATO CON EL CONSORCIO CELENDIN, PESE A
QUE LOS NUEVOS PROFESIONALES PROPUESTOS NO CUMPLIAN
CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS EN LAS
BASES.

del contrato de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 35

b

01 Ingeniero Consultor — Jefe | Ruber Gregorio Alva Julca Ing. Carlos Jorge
de Estudios: Ingeniero Pinto Fuentes
Mecanico  Eléctrico, un
Ingeniero Electricista 0 un
Economista

01 Especialista en Lineas y | Jorge Abel Cruzado Saavedra
Redes Eléctricas

El Consorcio Celendin, propuso un nuevo plantel técnico antes de la firma

01 Ingeniero Geologo Guillermo Augusto Fuertes Neyra | Ing. Caceres Narrea
Anibal Quintin

01 Arquedlogo Carlos Farfan Lobaton Lic. Arg. Héctor
Humberto Saldana
Diaz

01 Ingeniero Ambiental Rosali Chang Fuentes Miguel Andrés

Carranza |bafez

01 Economista y/o Ingeniero | Jorge Alberto Luzqifios | Dr. Eco. Duberly
Industrial Rodriguez Andrade Vasquez

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria 76

El personal propuesto en la oferta técnica, fue también ganador de la
Buena Pro el 28 de junio de 2012 en el Concurso Publico N° 03-2012-
GR.CAJ/PROREGION, por lo que se presume que al haber obtenido la
Buena Pro en los dos procesos, se habria reemplazado al personal
propuesto en uno de ellos, proponiendo el Consorcio Celendin un nuevo
plantel técnico’”; documento en el cual no se menciona quien sera el
encargado de realizar la labor de Especialista en Lineas y Redes
Eléctricas, de acuerdo a lo que exigia las Bases Integradas.

El Especialista de Estudios Ing. Gino Contreras Cubas, informdé que los
nuevos profesionales propuestos por el Consorcio Celendin no acreditaban
la experiencia solicitada en los Requerimientos Técnicos Minimos

’® Fuente: Exp. Contrat. Tomo 1/3, Folio 00506
" Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1/3 Folio 000735.
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3.6.

establecidos en las Bases Integradas y recomendaba se regularice la
documentacién faltante’.

Sin embargo, el Gobierno Regional de Cajamarca — PROREGION, pese a
las irregularidades detectadas por su propio personal, suscribe el contrato

con el Consorcio Celendin de fecha 28 de junio de 2012.

CONCURSO PUBLICO N°03-2012-GR.CAJ/PROREGION

“Contratacién de Servicios para la Elaboracion de Estudio de Pre
Inversion para el Programa Regional de Electrificacion Rural — Region
Cajamarca -PRER | - Il ETAPA Provincia de Celendin — Fase IlI”.

Proceso de Seleccion cuyo valor referencial y monto adjudicado fue de S/.
746,792.67 nuevos soles, siendo el postor Ganador del Proceso de
Seleccion el Consorcio Celendin lll, el mismo que se encuentra
conformado de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 36

CRUZADO SAAVEDRA JORGE
ABEL 4 Cruzado Saavedra Jorge Abel
CCC CONSTRUCTORA E 4 Yolanda Nataly Cueva Burga
INMOBILIARIA SAC. ?

Crysti Soledad Varas Langle
ALVA JULCA RUBER GREGORIO 2 Alva Julca Ruber Gregorio
SERVICIOS Y REPRES.
PROFESIONALES RUBELEC S.A 47 Alva Julca Marco Antonio
CONSULTORA'Y CONSTRUCTORA
RUBELEC SAC 2 Victor Teodocio Alva Cortez

Elaboracion: Comision de Fiscalizacién y Contraloria

A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se conformo el Comité Especial Ad Hoc.

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucion Directoral Ejecutiva Ne° 032-2012-
GR.CAJ/PROREGION de 17.Abr.2012, quedando conformado de la
siguiente manera:

”® Informe N° 164-2012-GR.CAJ/PROREGION/UE, Tomo 1/3, Folio 00769.
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JBUICA DEL
<" b

CUADRO N° 37

: MIE"BROS ‘FITULARES MIEMBROS SUF
Fuaad Samhan‘ Graham, Pre&denle M Percy Flores del Castillo
Fernando Armando Diaz Carnero Gino Contreras Cubas
Segundo Rudecindo Calua Gamarra Juan Ricardo Coronado Fustamante

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Recepcion de Propuestas, suscrita por el Comité
Especial, de fecha 20.Jun.2012, se inscribieron dos participantes de los
cuales solo se presento el participante al cual se le adjudicé la Buena Pro,

de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 38

RESENTACION DEL

Chiroque Hermanos y CIA Contratistas Generales
SA

No se presento

Jorge Abel Cruzado Saavedra
(Consorcio Celendin Ill)

GANADOR DE LA BUENA PRO

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria 7

El Contrato con el Consorcio Celendin llI,

fue suscrito entre el Director

Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y el Representante
Legal, Maria Nieves Langle Echevarria, de fecha 12.Jul.2012.

Aspectos Observados

EL COMITE ESPECIAL FAVORECIO AL CONSORCIO CELENDIN AL
ACEPTAR SU CONSULTA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
CRONOGRAMA DE LAS BASES, LO QUE LE PERMITIO PASAR A LA
EVALUACION DE PROPUESTA ECONOMICA Y OBTENER LA BUENA

PRO.

El Comité Especial segun Pliego de Absolucién de Observaciones de fecha
12.Jun.2012%, acoge la consulta del Consorcio Celendin, como si se
tratara de una observacion, sin tomar en cuenta que la Ley de
Contrataciones diferencia y establece plazos para absolver por separado,
las Consultas y Observaciones, inobservando la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, lo cual favorecié al Consorcio Celendin.

™ Fuente: Exp.Contrat. Tomo 3/3, Folio 000311

80Fuente: Exp.Contrat. Tomo 3/3, Folio 00098
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» Reglamento de la Ley de Contrataciones

Articulo 54°.- Formulacién y absoluciéon de consultas

(...) ElI Comité Especial absolvera las consultas mediante un pliego
absolutorio, debidamente fundamentado, el que debera contener la
identificacion de cada participante que las formuld, las consultas
presentadas y las respuestas de cada una de ellas.

El mencionado pliego debera ser publicado en el SEACE en la fecha
prevista en el cronograma del proceso. (...)

El cronograma para el desarrollo del proceso de seleccion fue de la
manera siguiente:

CUADRO N° 39

ACTIVIDAD FECHA INICIO
Convocatoria 17/05/2012 17/05/2012
Registro de participantes 18/05/2012 14/06/2012
Presentacion de consultas 18/05/2012 24/05/2012
Absolucion de consultas 30/05/2012 30/05/2012
Formulacion de observaciones a las bases 31/05/2012 06/06/2012
Absolucion de observaciones 12/06/2012 12/06/2012
Integracion de las bases 13/06/2012 13/06/2012
Presentacion de propuestas 20/06/2012 20/06/2012
Calificacion y evaluacion de propuestas 21/06/2012 27106/2012
Otorgamiento de la buena pro 28/06/2012 28/06/2012

Elaboracién: Comision de Fiscalizacion y Contraloria®!

Como se evidencia en el cuadro anterior, el plazo para presentacion de
Consultas fue desde el 18.May.2012 hasta el 24.May.2012, sin embargo
el Consorcio Celendin a través de su representante sefior Jorge A.
Cruzado Saavedra presenta la Carta S/N con fecha 06.Jun.2012, fecha
posterior al plazo de presentacién de consultas®.

La consulta del postor Consorcio Celendin fue:

“En el Factor Experiencia en la Actividad

Se calificara considerando el monto acumulado por el postor durante un
periodo determinado de hasta 15 afios a la fecha de presentacion de
propuestas, por un monto acumulado hasta tres veces (3) veces el valor
referencial de la contratacion (...)

5" Fuente: Exp.Contrat. Tomo 3/3, Folio 000311
% Fuente: Exp.Contrat. Tomo 3/3, Folio 000096
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Se solicita considerar estudios de expedientes técnicos en
electrificacion en general.”

El Comité Especial al aceptar la consulta y modificar las Bases favorece
al Consorcio Celendin para que este pueda acreditar su experiencia en
la actividad con 10 contratos, de los cuales 9 corresponden a la
elaboracion de estudios definitivos (expediente técnico) que es lo que
solicito en su consulta y solo 1 en elaboracion de estudios de pre
inversién, que era lo inicialmente exigido por las Bases Administrativas
antes de su consulta.

-Mediante Carta s/n de fecha 02 de mayo de 2013, documento recepcionado
en la Comision de Fiscalizacién y Contraloria el dia 03 de mayo del 2013, el
sefior Fuaad Samhan Graham presenta sus descargos respecto a su
participacion como miembro integrante del Comité Especial.

Segun su descargo presentado manifiesta que:

‘La absolucion de la llamada consulta se efectudé en virtud a dos criterios
fundamentales: El primero que las cosas no son por su denominacioén sino por
Ssu esencia. En buena cuenta dos de los tres miembros del Comité
establecimos que si bien se habia rotulado el escrito como consulta, ésta
correspondia a una observacion, debido a que lo que cuestionaba el postor era
un factor en la experiencia de postor, situaciéon que no tenia que ver en
absoluto con un tema de aclaracion (...)

A ello se debe agregar como se consigné en la absolucion que el criterio
adoptado no fue antojadizo sino que se baso en criterios anteriores en un
proceso de seleccion que el miembro del comité (perteneciente al area usuaria,
la Unidad de Estudios) habia atendido en un proceso del objeto similar en las
localidades de San Ignacio.

EVALUACION:

Al respecto es pertinente comentar que todo actuar del Comité Especial
debe constar en Actas segun lo establecido en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones, asimismo la Ley de Contrataciones establece plazos
para consultas y plazos para observaciones, al no adjuntarse documeto
alguno al descargo, que sustente las decisiones adoptadas por el Comité
Especial la IRREGULARIDAD PERSISTE.

3.7. ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 01-2012-

GR.CAJ/IPROREGION
Servicios de Supervision de Estudios Definitivos para la construccion
e implementacion del Hospital Nuestra Sefiora del Rosario de
Cajabamba.

Edificio "Victor Raul Haya de la Torre”-Pasaje. Simon Rodriguez s/n — Lima
Teléfono 311-7777 Ax.7788
118




Proceso de Seleccion cuyo valor referencial y monto adjudicado fue de S/.
47,000.00 nuevos soles, siendo el postor Ganador del Proceso de
Seleccion el Consorcio Supervisor de Cajabamba, el mismo que se
encuentra conformado de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 40

CONSORCIO SUPERVISOR CAJABAMBA
EMPRESAS CONSORCIADAS | PARTICIPACION®% | INTEGRANTES
1.- Carlos Jorge Pinto Fuentes 2 Carlos Jorge Pinto Fuentes
2.- CASSUN Ingenieros S.A.C 98 Jairo Luis Urbina Castro

Elaboracion: Comision de Fiscalizacién y Contraloria

A propuesta del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se conformé el Comité Especial Ad Hoc83.

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Memorando N° 078-2012-GR.CAJ/PROREGION®, quedando

conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 41

MIEMBROS TITULARES

MIEMBROS SUPLENTES

Segundo Rudecindo Calua Gamarra.

Juan Ricardo Coronado Fusfamante

Luis Alberto Pizan Estrada

Herbert Wilderd Bravo Saucedo

Juan Napoledn Nufiez Huaméan

Fuaad Abdala Samhan Graham

Elaborado: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Segun el Acta de Recepcion de Propuestas, suscrita

por el Comité

especial, de fecha 18.Jun.2012, se inscribieron dos participantes de los
cuales, solo se presenté el participante que obtuvo la Buena Pro, de

acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 42

A
=7 o1

Fernando Arturo Elias Zuloeta - Presidente

Descalificado; debido a que los profesionales
no acredita los estudios especializados.

Carlos Jorge Pinto Fuentes

(Consorcio Supervisor Cajabamba)

GANADOR DE LA BUENA PRO

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria 85

* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2 Folio 0070
* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2 Folio 0071
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El Contrato con el Consorcio Supervisor Cajabamba, fue suscrito entre el
Director Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga y el
Representante Legal, Pedro Angel Espinoza Vera, con fecha 06.Jul.2012

Aspectos Observados

SE CONVOCO A PROCESO DE SELECCION SIN CONTAR CON EL
TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

EL Jefe de Ingenieria de PROREGION Herbert Bravo Saucedo, solicita al
Jefe de Administracion Econ. Juan Coronado Fustamante, el cambio de
proceso de seleccion para la supervision de estudios definitivos al haberse
modificado el valor referencial en S/. 40,142.09% nuevos soles.

Posteriormente mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N° 041-2012-
GRA.CAJ/PROREGION de 21.May.201287 se modifica el Plan Anual de
Contrataciones excluyendo el proceso de Menor Cuantia para la
contratacion de supervision de Estudios Definitivos y se cambia el tipo de
proceso a Adjudicacion Directa Selectiva por el monto de S/. 40,142.09
nuevos soles.

Segun el Memorando N° 079-2012-GR-CAJ/PROREGION/DE de fecha
23.May.201288, el Director Ejecutivo de PROREGION CPC José Panta
Quiroga, le informa al presidente del Comité Especial Ad Hoc CPC
Segundo Rudecindo Calua Gamarra, la aprobacién del expediente de
contratacion para llevar a cabo el proceso de Adjudicacion Directa
Selectiva N° 01-2012-GR.CAJ/PROREGION por un Valor Referencial de
S/. 47,000.00 nuevos soles.

Al respecto se habria convocado a proceso de seleccidén por un monto que
no tendria toda la disponibilidad presupuestal debido a que se otorgd
disponibilidad presupuestal por S/. 40,142.09% nuevos soles y no por el
valor Referencial que se convocé en el proceso de S/. 47,000.00 nuevos
soles, existiendo una diferencia de S/. 6,857.91 nuevos soles, que no se
encontraria sustentada.

EL COMITE ESPECIAL ADMITIO LA PROPUESTA TECNICA DEL
CONSORCIO CAJABAMBA, SIN CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS.

De la revision al expediente de contratacion se evidencia que se
presentaron dos postores:

% Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2, Folio 000207

% Memorandum N° 144-2012-GR.CAJ/PROREGION/DI de fecha 10.May.2012 (Fuente: Tomo1 de 2, folio 000065)
" Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2 folios 0067, 0068

% Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2 folio 00046

® Fuente: Exp.Contrat.Tomo 1 de 2 folios 0067, 0068
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CUADRO N° 43

PARTICIPANTES REGISTRADOS:

Fernando Arturo Elias Zuloeta DESCALIFICADO PROP. TECNICA
Consorcio Cajabamba

- Cassum Ingenieros SAC GANADOR BUENA PRO

- Carlos Jorge Pinto Fuentes.

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacién y Contraloria

Al respecto de la revision al expediente de contratacién se ha verificado
que los profesionales propuestos por el Consorcio Cajabamba no
acreditaron encontrarse habiles, siendo este requisito establecido en los
Requerimientos Técnicos Minimos de las Bases Integradas®

> Capitulo lll - Términos de Referencia

16.0 Experiencia de los Profesionales

Para la supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico
JEFE DE SUPERVISION

(...) Profesional colegiado, habil para el ejercicio de la profesion en
territorio nacional (...)

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

(...) Profesional colegiado, habil para el ejercicio de la profesion en
territorio nacional (...)

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

(...) Profesional colegiado, habil para el gjercicio de la profesion en
territorio nacional (...)
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
(...) Profesional colegiado, habil para el ejercicio de la profesién en
territorio nacional (...)

Asimismo el profesional presentado por el Consorcio Cajabamba para el
puesto de Jefe de Supervision, Ingeniero Civil Miguel Jiménez Mera,
adjunta para acreditar su experiencia profesional 02 Contratos de Locacién
de Servicios Profesionales, suscritos con la Municipalidad Distrital de
Chancay Barfios, no adjuntando a los contratos las conformidades
respectivas del servicio prestado, tal como lo establece las Bases
Integradas:

» Requerimientos Técnicos Minimos
16.0 Experiencia de los Profesionales
Para la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico:
JEFE DE SUPERVISION
(...)La experiencia se acreditard con constancias, certificados, actas de
recepcion, contratos acomparnados con su conformidad, o cualquier

* Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2 folio 00167)
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otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia
solicitada.

Asimismo los Requerimientos Técnicos Minimos establecian:
“De no contar con uno o mas de los requerimientos técnicos
minimos establecidos para el postor y/o los profesionales
propuestos, la propuesta técnica no sera admitida.”.

Considerando que las Bases Integradas y los Requerimientos Técnicos
Minimos constituyen las reglas definitivas para llevar al cabo el proceso de
seleccion, se debi6 considerar la aplicacion del articulo 78 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones:

» Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Articulo 78.- Declaracion de Desierto
El proceso de seleccion seré declarado desierto cuando no quede
ninguna propuesta valida. (...)

Pese a las irregularidades mencionadas en los parrafos precedentes el
Comité Especial procedié adjudicar la Buena Pro al Consorcio Cajabamba
por un monto de S/. 47,000.00 nuevos soles seglin Acta de Comité
Especial Calificacién y Evaluacion de propuesta econémica y otorgamiento
de la Buena Pro de 19.Jun.2012°".

Posteriormente antes de la firma del contrato el Consorcio Cajabamba a
través del representante legal el Sr. Pedro Espinoza Vera, mediante Carta
S/N de fecha 03.Jul.2012% propone un nuevo personal, el mismo que no
cumplia con la experiencia profesional de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 44

CANT. _ ) : _

01 Jefe de | Ingeniero Civil Miguel Jiménez Ing. Miguel Jiménez Mera
Supervision Mera

01 Especialista  en | Ingeniero Civil César Marcos Ing. Javier Arturo Léazaro
Estructuras Olivos Lopez Gallardo

01 Especialista  en | Ingeniero Sanitario Domingo Ing. Fredy Rodriguez
Instalaciones Antonio Mondragon Vega
Sanitarias Chuquisengo

01 Especialista ~ en | Ingeniero Mecanico Electricista Ing. Toni Marin Vega
Instalaciones Carlos Jorge Pinto Fuentes Aranda
Electromecénicas

01 Especialista ~ en | Médico Cirujano Pedro Carlos Dr. Egberto Saldaiia
Equipamiento Galvez Yoplac Ledesma
Hospitalario

Elaboracién: Comision de Fiscalizacion y Contraloria %3

" Fuente: Tomo 1 de 2, folios 000198, 000208

%2 Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2, folio 000274

* Fuente: (1) Propuesta Técnica del Expediente de Contratacién, Archivador ADS N° 01-2012 Propuesta de Postores
6/7 — 34; (2) Carta S/N de 03.Jul.2012,
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El nuevo profesional propuesto para el cargo de:

A. Especialista en Estructuras, Ingeniero Civil, Javier Arturo Lazaro

Gallardo, no acreditaba estudios especializados en Estructuras,
dinamica de estructuras y/o albafiileria estructural, segun lo exigido en
los Requerimientos Técnicos Minimos®, el mismo que establecia:

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Un (01) Ingeniero Civil, con experiencia como Especialista en
Estructuras conforme a lo siguiente:

Profesional colegiado, habil para el ejercicio de la profesion en territorio
nacional, acreditar estudios especializado en Estructuras, dinamica
de estructuras y/o albahileria estructural, con experiencia en el cargo
propuesto en por lo menos ocho (08) meses en la supervisiones de
estudios similares o elaboracién de estudios similares. (...)

. Especialista en Instalaciones Sanitarias, Ing. Fredy Rodriguez
Vega, no adjunta al expediente de contratacién el documento que
acredite su especialidad como Ingeniero Sanitario (Titulo Profesional),
no acredita los estudios especializados en Instalaciones Sanitarias de
Edificaciones, no acredita la experiencia en el cargo propuesto en por lo
menos ocho afos, habiendo presentado una Constancia de Trabajo
sobre Supervision de Estudio emitido por la empresa CHUNG & TONG
Ingenieros S.A.C desde junio del 2005 a setiembre de 2005,
acreditando cuatro (04) meses de experiencia y no de ocho (08) meses
segun lo establecido en las Bases Integradas.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Un (01) Ingeniero Sanitario, con experiencia como especialista en
instalaciones sanitarias conforme a los siguientes:

Profesional colegiado, habil para el ejercicio de la profesién en territorio
nacional, acreditar _estudios especializados en _Instalaciones
Sanitarias de Edificaciones, con experiencia en el cargo propuesto
en por lo menos ocho (08) meses en supervisiones de estudios
similares o _elaboracion _de estudios similares. La experiencia se
acreditara con constancias, certificados, actas de recepcion, contratos
acompafiados con su conformidad, o cualquier otro documento que de
manera fehaciente, demuestre la experiencia solicitada.

C. Especialista __en __Instalaciones __Electromecanicas, _Ingeniero

Mecanico Eléctrico, Toni Marin _Vega Aranda, adjunta a su
expediente, estudios realizados en lo siguiente:

** Fuente Tomo 1 de 2 Folios 000235 al 000247
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- Certificado de asistencia a Conferencia Magistral “El Futuro de la
Mecanica Automotriz y la Maquinaria Pesada”®.

- Certificado de asistencia al VIl Foro Regional de Seguridad®
Certificado de asistencia al curso Fijacion de Precios de Generacién
y Transmisién Eléctrica® .

- Certificado de asistencia al curso Instalaciones Eléctricas de
Interiores®®.

- Certificado de asistencia al Seminario Nacional de Sistemas de
Potencia Eléctrica®®.

- Certificado de asistencia a la Conferencia de Contraste de
Medidores'®.

- Certificado de asistencia al curso Disefio y Calculo de Proyectos de

Ingenieria en Instalaciones Eléctricas'®".

No acreditando estudios especializados en Instalaciones Electromecanicas
de Edificaciones, respecto a la experiencia profesional adjunta un
certificado de trabajo emitido por la empresa Inversiones y Servicios
BAGYS S.A.C por el desemperio profesional en el cargo de Asistente de
Ingeniero Residente en el area de Mantenimiento de Redes de Baja
Tension y Alumbrado Publico en la ciudad de Chiclayo'® asimismo
presenta dos certificados por el desempefio de Supervisor de Seguridad
e Higiene en el trabajo de obras civiles y eléctricas'®, los mismos que no
acreditan la experiencia en INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE
EDIFICACIONES tal como lo exige las Bases Integradas, segun lo
descrito, el especialista no cumple con los requisitos exigidos en las bases
integradas.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Un (01) Ingeniero Mecanico Electricista, con experiencia como especialista
en instalaciones electromecanicas, conforme a lo siguiente:

Profesional colegiado, héabil para el ejercicio de la profesion en territorio
nacional, acredita estudios especializados en Instalaciones
Electromecanicas de Edificaciones con experiencia en el cargo
propuesto en por lo menos ocho (08) meses en supervisiones de
estudios similares o elaboracién de estudios similares. (...)

D. Especialista en Equipamiento Hospitalario, Médico Egberto
Herminio Saldafa Ledesma, no adjunta al expediente de contratacién
su titulo profesional ni los documentos que acrediten su experiencia de
ocho (08) meses en supervisiones de estudios similares o elaboracién
de estudios similares, obrando solamente en el expediente de

% Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1 de 2 Folio 00221

Fuente

% Fuente
T Fuente
2 Fuente
' Fuente

: Exp.Contrat Tomo 1 de 2 Folios 000220
Fuente: Exp.Contrat Tomo 1 de 2, Folios 000219
Fuente: Exp.Contrat Tomo 1 de 2, Folios 000218
Fuente: Exp.Contrat Tomo 1 de 2, Folios 000217

: Exp.Contrat Tomo 1 de 2, Folios 000216
: Exp.Contrat Tomo 1 de 2 Folios 000215
. Exp.Contrat Tomo 1 de 2, Folio 000214
: Tomo 1de 2, Folios 000213 y 000211
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3.8.

contratacion el certificado de Colegiatura de inscripcion con el Colegio
Médico del Peru'™.

ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

Profesional colegiado, habil para el ejercicio de la profesion en territorio
nacional, con experiencia en el cargo propuesto en por lo menos ocho
(08) meses en supervisiones de estudios similares o elaboracién de
estudios similares. La experiencia se acreditara con constancias,
certificados, actas de recepcion, contratos acomparfiados con su
conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente,
demuestre la experiencia solicitada.

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 02-2012-
GR.CAJ/PROREGION

Contratacion de Servicios para la Aplicacion del PAFE Ill a los
Beneficios del Mercado Voluntario de carbono por las reducciones de
gases de efecto invernadero que se reduciran.

Proceso de Seleccién cuyo valor referencial y monto adjudicado fue de S/.
186,300.00 nuevos soles, siendo el postor Ganador del Proceso de
Seleccion el Fondo Nacional de Ambiente - FONAM, el mismo que se
encuentra conformado de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 45

Foh&o Nacional de Ambiente - FONAN

CARGO | INTEGRANTES

Presidente Directivo Luis Baba Nakao

Vicepresidente del Consejo Directivo
(Representante de la Confederacion Nacional de Instituciones | Fernando Merino Loredo
Privadas CONFIEP)

Director Ejecutivo del FONAN Javier Hernando lllescas
Secretario Ejecutivo del FONAN Pal Remy Oyague

Director ;
(Representante del Ministerio de Economia y Finanzas - MEF) HmbadoietisColhady
Representante alterno del Director del MEF Oscar Blanco Sanchez
Director ;
(Representante del Ministerio de Agricultura) Josgiing Tekesteshi Sslo
Director Francisco Delgado de la Flor
(Representante de la Comunidad Universitaria) Badaracco

Director

(Representante de los Organismos no gubernamentales de | Juan Sanchez Barba
desarrollo en asuntos ambientales)

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contralorial®

"% Fuente: Tomo 1 de 2, Folios 000210
Fuente: Exp.Contrat. Tomo 3/3, Folio 060
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A solicitud del Jefe de Administracion, Econ. Juan Ricardo Coronado
Fustamante, se designé al Comité Especial .

El Director Ejecutivo CPC José Panta Quiroga, designa al Comité Especial
mediante Resolucion Ejecutiva N° 080-2012-GR.CAJ/PROREGION'”
quedando conformado de la siguiente manera:

CUADRO N° 46

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES
Peter Eduardo Chavez Castro Juan Manuel Martos Ugaz
Juan Napoledn Nufiez Huaméan Fuaad Abdala Samhan Graham
Segundo R. Calua Gamarra Juan Ricardo Coronado Fustamante

Elaborado: Comisién de Fiscalizacién y Contraloria’0®

Segun el Acta de Calificacién y Evaluaciéon de Propuestas, suscrita por el
Comité especial, de fecha 15.Ago.2012 se inscribié un solo participante el
cual obtuvo la Buena Pro, de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N° 47

Fondo Nacional del Ambiente - FONAM GANADOR DE LA BUENA PRO

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria®®®

El Contrato con el Fondo Nacional del Ambiente - FONAM, fue suscrito
entre su Representante Legal, Sra. Julia Victoria Justo Soto y el Director
Ejecutivo de PROREGION CPC. José Panta Quiroga de fecha 05.Set.2012

Aspectos Observados

EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, NO
COINCIDE CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES.

Segun las Bases Integradas los servicios se prestaran en el plazo de 12
meses, siendo este un Requerimiento Técnico Minimo, que debe coincidir
con lo establecido en el cronograma, sin embargo se aprecia que el plazo
para el desarrollo de las Actividades es de 13 meses, de acuerdo al detalle
siguiente:

" Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1/3, Folio 131.

"7 Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1/3, Folio 132

"% Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1/3, Folio 01322
' Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1/ 3; Folio 00434.
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CUADRO N° 48

ACTIVIDADES CONCEPTO - TIEMPO
Actividad 1- Difusion  del Visita de campo y recopilacion de 1 mes
Proyec{o, Informacioén.

Elaboracion del Informe
1 mes
Actividad Il — Evaluacién del Elaboracion del Informe evaluando las 1 mes
Standard dentro del mercado posibilidades existentes.
voluntario.
Actividad Ill - Elaborar el Elaboracion del Estudio de Carbono para 1mes
Estudio de Carbono del PAFE aplicar al mercado voluntario.
1l
Actividad |V — Asesoramiento | - Propuesta y seleccion de la certificadora. 45 dias
en el proceso de certificacion | - Acompafiamiento en el proceso
del Proyecto. levantamiento de observaciones.
Actividad V — Asesoramiento | - Concurso internacional electronico de venta 6 meses
en la comercializacion de las de VERs.
emisiones reducidad | - Estrategia para la seleccion del comprador
verificadas (VERS) CENERS:
TOTAL 13 meses

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria???

Es pertinente comentar que el Presidente Regional de Cajamarca, Sefior
Gregorio Santos Guerrero integrante del Consejo Regional de
Cajamarca'’’, también es integrante del Comité Directivo de
PROREGION'? y siendo responsabilidad de los érganos directivos y
ejecutivos de la entidad la implementacion de control preventivo frente a
las irregularidades que se venian cometiendo en los procesos de seleccion
en el presente capitulo, no se adoptaron medidas oportunas y necesarias,
con el proposito de promover la correcta y transparente gestion de los

recursos y bienes del Gobierno Regional de Cajamarca.

"% Fuente: Exp.Contrat. Tomo 1/ 3; Folio 0317
""" Ordenanza Regional N 020-2005- GRCAJ-CR
" Ordenanza Regional N 005-2009-GRCAJ-CR
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CAPITULO V
VINCULOS ENTRE LAS EMPRESAS RELACIONADAS AL CIUDADANO WILSON

MANUEL VALLEJOS DiAZ, CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE CAJAMARCA

I RELACION CON LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARON COMO POSTORES
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y PROREGION

El ciudadano Wilson Manuel Vallejos Diaz, es integrante de la Promocion 1991
del Colegio Nacional “San Juan” de Chota, al igual que Jorge Alberto Olivera
Gonzales ex Asesor lll del Presidente Regional de Cajamarca y Juan Ricardo
Coronado Fustamante Jefe de Administracion de PROREGION quien es cufiado
del primero.

Esto explicaria los motivos por el que se conformaron los Consorcios con la
empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria SAC, de la cual es Gerente General
su conyuge Crysti Soledad Varas Langle y sus intervenciones en los Consorcios
integrados por las empresas Fortaleza Construcciones S.A.C, ICSA
Constructores S.A.C y CINAMC S.A.C, utilizando a sus propios trabajadores y
familiares quienes intervinieron como representantes legales

Wilson Manuel Vallejos Diaz, es socio fundador y Gerente General de la
empresa BSP OBRAS E.I.R.L, cuyo domicilio fiscal es el Jr. Franz Shubert N°
789 — Urbanizacién Primavera — distrito y provincia de Trujillo en la Region La
Libertad — que también es su domicilio conyugal, registrando actividades segun
SUNAT desde el 07 de julio del 2007

También es socio y Gerente General de la empresa SERVICIOS MULTIPLES
DEL NORTE SAC, con su esposa Crysti Soledad Varas Langle quien es Sub
Gerente de la empresa, el domicilio fiscal es el Jr. Franz Shubert N° 789 —
Urbanizacién Primavera — distrito y provincia de Trujillo en la Region La Libertad,
habiendo iniciado actividades desde el 29 de marzo del 2004, segun SUNAT.

Asimismo, es Gerente de Operaciones desde junio del 2012 de la empresa CCC
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC, donde su conyuge Crysti Soledad
Varas Langle'" es socia fundadora y Gerente General, empresa que tiene como
domicilio fiscal la Calle Manuel Pardo N° 538 — Urbanizacion San Luis, distrito y
provincia de Lambayeque, departamento de Chiclayo -domicilio que segun
RENIEC corresponde al socio Victor Orlando Vallejos Diaz — su hermano y
Edith Burga Fustamante, registrando actividades desde el 01 de agosto del
2008.

'" Ciudadana con quien tiene dos menores hijos registrados con DNI N° 71673756 y N° 71307097
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RELACION CON LAS EMPRESAS CON LAS QUE SE CONFORMARON LOS
CONSORCIOS ANTE PROREGION.

2.1. Relaciones de Wilson Manuel Vallejos Diaz con la empresa

FORTALEZA CONSTRUCCIONES S.A.C.-

El CONSORCO FORTALEZA'*, estuvo integrado por la empresa Andrea
Services SAC, la empresa Fortaleza Construcciones S.A.C y la empresa K
& G Contratistas Generales S.A, quienes con fecha 10 de mayo del 2010
obtuvieron la buena pro de la Licitacién Publica N° 011-2010-DU-GR-LL-
GRI/CE™®, realizado por el Gobierno Regional de La Libertad, teniendo al
sefior José Demetrio Vallejos Hidalgo como Representante Legal del
mencionado Consorcio Fortaleza.

» La empresa FORTALEZA CONSTRUCCIONES SAC, esta
relacionada al sefior Wilson Manuel Vallejos Diaz a través de su
Gerente General Edmundo Dantes Mifiano Garcia, por ser este el
padrino de bautizo de su menor hijo FLVL.

» La empresa ANDREA SERVICES SAC, esta relacionada al sefior
Wilson Manuel Vallejos Diaz por sus primos Amable Andia Jeanet
Araceli y José Demetrio Vallejos Diaz, quienes son socios
fundadores de la empresa

» La empresa K&G CONTRATISTAS GENERALES SA, tiene como
Gerente General a Alfredo Enrique Galvez Alvarez y como
Apoderado a Santos Villanueva Robles — quien participa después
como Gerente de Cassun Ingenieros S.A.C.

2.2. Relaciones de Wilson Manuel Vallejos Diaz con la empresa CINAMC

SAC.-

El CONSORCIO SAN BENITO, estuvo conformado por la empresa
CINAMC SAC, la empresa BSP OBRAS E.LRL y la empresa K&G
CONTRATISTAS GENERALES S.A, las cuales con fecha 16 de agosto del
2010 resultaron ganadoras de la buena pro de la AMC - Procedimiento
Clasico N° 2-2010-MDSB, “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de San Benito” realizada por la Municipalidad Distrital de San
Benito, provincia de Contumaza, Regién de Cajamarca, siendo el
Representante Legal de CIMAC SAC a Rafael Acosta Rodriguez y el
Gerente Administrativo a José Demetrio Vallejos Hidalgo (primo hermano
de Wilson Manuel Vallejos Diaz).

El Consorcio Fortaleza faculto a Wilson Manuel Vallejos Diaz,a formular denuncia penal la Fiscalia Provincial de

realizada bajo el &mbito del Decreto de Urgencia N° 041-2009, realizada por el Gobiemo Regional de La Libertad,
cuyo monto adjudicado fue de S/. 2, 092,276 nuevos soles, para la ejecucion de la obra “Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Portada de la Sierra del distrito de
San José, provincia de Pacasmayo
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2.3. Relaciones de Wilson Manuel Vallejos Diaz con la empresa ICSA

CONSTRUCTORES S.R.L.-

Sus relaciones con la empresa ICSA CONSTRUCTORES S.R.L, se inician
el 10 de noviembre del 2011 al participar con la empresa CCC.
Constructora e Inmobiliaria SAC, en el CONSORCIO BANOS DEL INCA,
donde obtuvieron la Buena Pro en la L.P. 01-2011-GR.CAJ/PROREGION,
el Representante Legal del Consorcio sefior José Feliciano Idrogo Cruzado
fijo como domicilio el Jr. Franz Shubert N°® 798 Urbanizacién Primavera,
provincia y distrito de Trujillo- Regién La Libertad — domicilio conyugal de
los esposos Wilson Manuel Vallejos Diaz y Crysti Soledad Varas Langle.

M. VINCULOS DE WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ CON FUNCIONARIOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA Y PROREGION

3.1.

Con el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, sefior
Gregorio Santos Guerrero

Como candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca
para las Elecciones Regionales del afio 2010, el sefior Gregorio Santos
Guerrero, declaré en su Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional
de Elecciones, ser natural del distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio
— Cajamarca, haber cursado estudios primarios en la |.E N° 16485
Chirinos, estudios secundarios en el Colegio Nacional “José Maria
Arguedas®, distrito de Bellavista — provincia de Jaén y superiores en el
Instituto Superior Pedagégico Publico ISPP “Victor Andrés Belaunde” como
Pedagogico de Educacion Primaria en la provincia de Jaén, encontrarse
laborando en el Ministerio de Educacion desde setiembre de 1990,
teniendo como remuneracién bruta mensual en el 2010 de S/. 1, 100.00
nuevos soles y como patrimonio una casa ubicada en el Jr. Sebastian
Lorente s/n en la provincia de Jaén - Cajamarca, cuyo valor de autoevallo
es de S/. 124.70 nuevos soles.

Posteriormente, con fecha 23 de febrero del 2012 en ejercicio del cargo de
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, al presentar su
Declaracion Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloria General de la
Republica declaro ser conviviente de la sefiora Nancy Davila Castillo y
tener dentro de la sociedad de gananciales un inmueble ubicado en el Jr.
Sebastian Lorente s/n provincia de Jaén — Cajamarca con un valor de S/.
180,000.00 nuevos soles (P.E. N° 0028-T-82) y adicionalmente poseer un
terreno valorizado por la suma de S/ 600,000.00 ubicado en la carretera de
San Ignacio, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio — Cajamarca, el
mismo gque no se encuentra inscrito registralmente.

/
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En este orden de ideas Wilson Manuel Vallejos Diaz se habria relacionado
con el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, mucho antes de
que este fuera elegido Presidente Regional, lo que demuestra que no solo
ya se conocian, sino que habria buscado favorecerlo con las licitaciones de
las obras, en agradecimiento al apoyo brindado en su candidatura y por ser
compariero de su Asesor Jorge Alberto Olivera Gonzales.

Por otro lado es necesario precisar que el Presidente Regional Gregorio
Santos Guerrero designo al Lic. Marco Alberto Goyzueta Valencia'™® ' en
la Sub Gerencia Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca
(R.E.R.I' N° 032-2011-GR.CAJ/P — 03.ENE-2011) y le delegd la atribucion
de suscribir la Addenda a los Convenios de (1) Electrificacion Rural Parte
Baja Chirinos San Ignacio; (2) Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillados y Tratamiento de Aguas de la provincia
de San Ignacio (R.E.RI N° 268-2011-GR.CAJ/P -05-MAY-2011 y R,E,R N°
331-2011-GR.CAJ/P -07.JUN-2011), con la finalidad de no ser relacionado
en la ejecucion de estas obras.

La obra Electrificacion Rural Parte Baja Chirinos San Ignacio, de donde es
natural el sefor Gregorio Santos Guerrero, fue licitada a través del
Concurso Publico N° 01-2011-GR.CAJ/PROREGION, proceso que fue
conducido por Juan Ricardo Coronado Fustamante como Presidente Del
Comite Especial donde resulto ganador el Consorcio Consultor San Ignacio
integrado por la empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria SACy S & Z
Consultores Asociados S.A.C ahora DESSAU.

El vinculo entre ellos se hizo mas notorio cuando el Presidente del Gobierno
Regional de Cajamarca, profesor Gregorio Santos Guerrero invito a Wilson
Manuel Vallejos Diaz en la oficializacién de los cuatro (04) proyectos de
electrificacion rural a ejecutarse en los Caserios Alto Miraflores, Tartar
Grande, la Retama y el Triunfo, realizada el 10 de enero del 2012, en el
distrito de Los Bafios del Inca, donde estuvieron juntos con el Alcalde
Distrital, Ing. Jesus Julca Diaz, anunciando el inicio de las obras, en
cumplimiento del convenio de cooperacion interinstitucional celebrado entre
el Gobierno Regional y la Municipalidad de Los Bafios del Inca .

Wilson Manuel Vallejos Diaz ha sefialado que estuvo como parte técnica de
la empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C'*", cuando de la
documentacién proporcionada por esta empresa no se acredita que haya
tenido cargo o representacion alguna.

Esta participacion, fue plasmada en diversas vistas fotograficas que no solo
fueron difundidas por la pagina oficial del Gobierno Regional de Cajamarca,
sino tambien a traves de la pagina oficial de la Municipalidad Distrital de Los
Barfios del Inca de Cajamarca tal como se aprecia en la fotografia siguiente:

119
20
121

ex Sacerdote y Antiguo Socio Politico del Presidente Regional de Cajamarca
ex Sacerdote y Antiguo Socio Politico del Presidente Regional de Cajamarca
Durante la sesion extraordinaria del 10 de diciembre del 2012, Wilson Manuel Vallejos Diaz, justifico su participacion
al sefalar que su intervencion a que formaba parte de la empresa “(...) participando...como parte técnica y
administrativa...de la empresa de CCC Constructora e Inmobiliaria SAC (...)",
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La designacién de su amigo de infancia como Asesor de la Presidencia del
Gobierno Regional de Cajamarca cuando auln era Bachiller en Economia,
fue aprovechado para ingresar al entorno mas cercano del Presidente
Regional de Cajamarca sefior Gregorio Santos Guerrero y asi poder tener
acceso a informacion privilegiada sobre las obras a licitarse, asi como el
conocer los estudios de factibilidad, los montos y las caracteristicas
requeridas en las obras a ejecutarse en la Region Cajamarca.

Posteriormente, al ser designado Jorge Alberto Olivera Gonzales como
Director de Abastecimientos, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°
025-2011-GR.CAJ/P de fecha 03 de enero del 2011, el ciudadano Wilson
Manuel Vallejos Diaz se decide a participar a traves de la empresa
SERVICIOS MULTIPLES DEL NORTE S.A.C como postor en la L.P N°
001-2012-GR.CAJ integrando el CONSORCIO VIAL ICSA

CUADRO N° 49

CONSORCIO CONSORCIADAS | 50008
JOSE FELICIANO IDROGO
LP N° 001- VIAL ICSA CRUZADO
2012-GR CAJ ?:“Lfgt}?TRUCTORES BRAZELIZA IDROGO
s CRUZADO
Buena Pro 6,356,891.96 WILSON MANUEL VALLEJOS
09.AGOT.2012 SERVICIOS MULTIPLES DEL | DIAZ
Nulo ORTE S.A.C (13%) CRYSTI SOLEDAD VARAS
LANGLE

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

Luego en la L.P. N° 03-2012-GR.CAJ integrando el CONSORCIO SAN
IGNACIO con la empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C.;
proceso que luego de otorgarsele la Buena Pro, se procedié a reevaluar
las propuestas técnicas presentadas por parte del Comité Especial debido
a las denuncias periodisticas que se propalaron respecto al favorecimiento
de las empresas vinculadas a Wilson Manuel Vallejos Diaz.

CUADRO N° 50

PROCESO | CONSORCIO ~ _CONSORCIADAS | S0CIO e
CRYSTI SOLEDAD VARA
C CCC CONSTRUCTORAe | LANGLE
F, NMOBILIARIA SAC. (48%) | VICTOR ORLANDO VALLEJOS
[ LP.N°03- SAN IGNACIO DiAZ
2012-GR.CAJ Josué Emesto VARGAS JOSUE ERNESTO VARGAS
LINARES (48%) LINARES
1833,873.42  (GARCIA VARGAS CARLOS MAURO GARCIA ORTIZ
Buena Pro NGENIEROS DORIS ISABEL GARCIA ORTIZ
s 07.SET.2012 CONSTRUCTORES S.RL  [JOSUE ERNESTO VARGAS
2%) LINARES
; BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A.C
MESTRAL SAC (2%) UAVIER PEREZ CLARAMUNT

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacién y Contraloria
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Juan Ricardo Coronado Fustamante, en su calidad de Jefe de
Administracion ~ de PROREGION presidi6 los Comités Especiales
encargados de las licitaciones realizadas en PROREGION durante el
periodo 2011, donde resultaron ganadores de la buena pro los Consorcios
integrados por la empresa CCC Constructora e Inmobiliaria S.A.C, dirigida
en ese entonces por la Gerente General Yolanda Nataly Cueva Burga
sobrina politica de Wilson Manuel Vallejos Diaz

Condicion de la que se habria valido Juan Ricardo Coronado Fustamante
para elaborar las bases administrativas y evaluar las propuestas
presentadas por los postores y direccionarlas hacia los consorcios que
estaban integrados por la empresa CCC Constructora e Inmobiliaria SAC,
habiéndose advertido su participacion en cinco (05) procesos de seleccion,
estos procesos son los siguientes:

CUADRO N° 51

PROCESO CONSORCIOS |

LP. N°001-2011-
GR.CAJPROREGION

0,
BAROS DEL INCA ICSA CONSTRUCTORES S.R.L (85%)

CCC CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA SAC
15%)

S & Z CONSULTORES ASOCIADOS S A (60%)

C.P. N°001-2011- CONSULTOR SAN
GR.CAJ/PROREGION | IGNACIO

CCC CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA SAC
40%)

FORTALEZA CONSTRUCCIONES S.A.C

ADS N° 002-2011-
GR.CAJ/IPROREGION

ADP N° 001-2011- SERVICIOS Y REPRESENTACIONES RUBELEC

INGENIERIA

GR.CAJ/IPROREGION |S.A. (60%)
INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS
GENERALES SAC

L.P. N° 003-2011-

GR.CAJ/IPROREGION OBRAS
CINAMC S.A.C.

ICONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRAGA S.A.C

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

3.5. Con Percy Martin Flores del Castillo, Presidente del Comité Especial

en el C.P. N° 03- 2012-GR.CAJ/PROREGION y Gerente General del
Gobierno Regional de Cajamarca

El Licenciado en Administracion Percy Martin Flores del Castillo, esta
relacionado a Wilson Manuel Vallejo Diaz, debido a su participacién en la
reunion realizada en el Restaurante “EL ZARCO” ubicado en la Plaza de
Armas de Cajamarca, en el mes de julio del 2012, video que fue difundido
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Teléfono 311-7777 Ax.7788 ks 2
139 U 3




AICA Oz,
7 "4
& 3

S

Gerente General

del Gobierno : e
Regional de ’ | Wilson Manuel
Cajamarca - E . / TR Vallejos Diaz
Percy Flores Del . g

Castillo

tiends la mes

) REGRO SO

(28

Inmailiara - de pol: celeste v |

Madianie !




ouich Day
& 2,

=y

Wilson Manuel
Valleios Diaz
‘Yvan Sanchez

Cunrifdn

Vista fto

Wilsan Vally) 2 Iz oo e los Organos - Piura -Fuents: Feed 2




4.

saludarles por una cuestion ocasional, porque me fui a un bautizo para
Tumbes con el serior Gilmer Idrogo y saliendo hemos encontrado a las
personas donde nos hemos acercado a saludarles. Y acé estan mis
pasajes en avion donde yo salgo en la mafiana y regreso por la tarde (...)",
con lo que confirmaria que no era una persona desconocida de los
funcionarios de PROREGION y del Gobierno Regional de Cajamarca.

Procesos de Seleccion en los que participé directamente Wilson Manuel
Vallejos Diaz como Gerente de Operaciones de la empresa CCC.
Constructora e Inmobiliaria SAC en PROREGION en el periodo 2011 y 2012

4.1.

Segun la Partida Electrénica N° 11086371 del Registro de Personas
Juridicas de la SUNARP, la empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria
S.A.C, tiene como socios fundadores a Yolanda Nataly Cueva Burga y
Crysti Soledad Varas Langle, esta ultima esposa de Wilson Manuel Vallejos
Diaz, desde el afio 2001.'%

Yolanda Nataly Cueva Burga — entonces estudiante de Ingenieria Industrial
y Sistemas, es sobrina de Edtih Burga Fustamante, quien es esposa de
Victor Orlando Vallejos Diaz, actual socio de la empresa desde el 09 de
noviembre del 2011, por lo tanto es sobrina politica de Wilson Manuel
Vallejos Diaz.

Edith Burga Fustamante, es hermana de Maria del Rosario Burga
Fustamante de Cueva quien es madre de Yolanda Nataly Cueva Burga, es
contadora de la empresa CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C desde su
constitucion, siendo la persona que realizo la valorizacion de los bienes no
dinerarios supuestamente aportados por las socias.

Victor Orlando Vallejos Diaz, hermano de Wilson Manuel Vallejos Diaz
paso a formar parte de la Sociedad, a partir del 09 de diciembre del 2011,
con el 25.9%, porcentaje que fue variado con la ultima ampliacién del
capital al 14.99%.

Wilson Manuel Vallejos Diaz, a travées de la empresa CCC.
CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C, ha participado durante el
periodo 2011 en dos (02) procesos de seleccion, integrando los
Consorcios Bafios del Inca y Consultor San Ignacio, los cuales se detallan
a continuacion:

Consorcio Banos del Inca

El Consorcio Bafios del Inca, estd conformado por la empresa CCC.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAC y la empresa ICSA

123

Segun lo ha referido en su exposicion ante la Sesién Extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2013
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CONSTRUCTORES S.R.L, tuvo como Representante Legal a José
Feliciano ldrogo Cruzado, sefialando como domicilio el Jr. Franz Shubert
N° 789 de la Urbanizacion Primavera, distrito y provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad,

CUADRO N° 52

PROCESO CONSORCIO | CONSORCIADAS
ICSA José Feliciano IDROGO
L.P.N°001-2011- | BANOS DEL INCA CONSTRUCTORES  [CRUZADO
GR.CAJ/IPRORE SR.L(85%) Brazeliza IDROGO
GION S/. 5'251,273.55 CRUZADO
CcCcC Yolanda Nataly CUEVA
Suscribe Contrato CONSTRUCTORA e BURGA
25.NOV.2011 INMOBILIARIA  S.A.C [Crysti Soledad VARAS
(15%) LANGLE

Elaboracién: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

La empresa ICSA CONSTRUCTORES S.R.L, es una empresa “familiar”
que como se ha verificado en la pagina web del SEACE venia participando
desde el afio 2005 al 2012 en 47 licitaciones realizadas por el Gobierno
Regional de Tumbes, siendo esta la primera que realizo consorciado con la
empresa CCC. CONSTRUCTORA e |INMOBILIARIA S.AC ante
PROREGION del Gobierno Regional de Cajamarca.

José Feliciano Idrogo Cruzado, es hermano de Gilmer Idrogo Cruzado,
como lo ha sefialado Wilson Manuel Vallejos Diaz ante la Comisién el dia
10 de diciembre del 2012, viajaron juntos a la ciudad de Tumbes para
asistir a un bautizo, “(...) me fui a un bautizo para Tumbes con el sefior
Gilmer Idrogo (...)", lo que evidencia que su relaciéon es mas que comercial
con los socios de la empresa ICSA CONSTRUCTORES S.R.L

La empresa CCC. CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C, es una
empresa familiar constituida por su sobrina politica Yolanda Nataly Cueva
Burga, sobrina de su cufiada Edith Burga Fustamante quien es esposa de
su hermano Victor Orlando Vallejos Diaz y su conyuge Crysti Soledad
Varas Langle.

Segun el SEACE la empresa CCC. CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA
S.A.C, habria participado solo en 02 procesos ante el Gobierno Regional de
Cajamarca — Gerencia Sub Regional de Chota, la primera el 01 de julio del
2009 - ADS N° 02-2009-GRSCHOTA por el monto de S/. 424,426.00
nuevos soles y la segunda el 31 de agosto del 2009 - ADS N° 06-2009-
GRSCHOTA por la suma de S/. 484,541.00 nuevos soles, ambas fueron
obras por contrata, donde participo en forma individual.

Edificio “Victor Raul Haya de la Torre”-Pasaje. Simén Rodriquez s/n — Lima
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4.2. Consorcio Consultor San Ignacio

El Consorcio San Ignacio esta conformado por la empresa S & Z
CONSULTORES ASOCIADOS S.A. — ahora DESSAU y la empresa CCC.
CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C, que tiene como Representante
Legal a Juan Solidoro Cuellar, quedando integrado conforme al cuadro
siguiente:

CUADRO N° 53

PROCESO CONSORCIO | CONSORCIADAS |

S & Z CONSULTORES JUAN ANTONIO SOLIDORO

C.P.N°001-2011- | CONSULTOR ASOCIADOS S A -ahora CUELLAR

GR.CAJ/PRORE | SAN IGNACIO | DESSAU (60%) MIGUEL ANGEL SUAZO

GION IGIOVANNINI

§/.1'605,000.00 | cCC CONSTRUCTORA [CRYSTI SOLEDAD VARAS

e INMOBILIARIA S.A.C LANGLE

Suscribe Contrato (40%) VICTOR ORLANDO
05.DIC.2011 VALLEJOS DIAZ

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacién y Contraloria

La empresa S & Z CONSULTORES ASOCIADOS S.A, al momento de su
participacién en el Consorcio Consultor San Ignacio tenia como socios
fundadores a Miguel Suazo Giovannini — Gerente General y a Juan Antonio
Solidoro Cuellar como Sub Gerente. Segun el SEACE ha participado en 42
licitaciones desde el afio 2004 al 2012 principalmente en el rubro de
electrificaciones ante diversas entidades publicas.

Esta empresa fue adquirida por la firma DESSAU quien la reemplazo en la
participacién del CONSORCIO CONSULTOR SAN IGNACIO y con el
mismo personal presentado en la propuesta técnica por la empresa S & Z.
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

La empresa CCC. CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C, como se ha
detallado anteriormente, tiene como socio y Gerente General a su conyuge
Crysti Soledad Varas Langle y como socio minoritario a su hermano Victor
Orlando Vallejos Diaz (con 14.99%)

Wilson Manuel Vallejos Diaz, durante su presentacién ante la Comision el
10 de diciembre del 2012, dijo que “(...) en el afio 2011 CCC. Constructora
Inmobiliaria en consorcio y de acuerdo a las Leyes de Contrataciones del
Estado participé como postor, el cual se llama Consorcio Consultor San
Ignacio... con el 40% dentro de su participacion, en ningun momento ha
tenido mayoria (...)", por su parte la sefiora Crysti Soledad Varas Langle,
durante la sesién extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2013 sefialo
“(...) No lo conozco al sefior Miguel Suazo (...)", lo que demostraria que
esta no participo en la conformacion del CONSORCIO CONSULTOR SAN
IGNACIO.

Edificio “Victor Raul Haya de la Torre”-Pasaje. Simén Rodriguez s/n — Lima
Teléfono 311-7777 Ax.7788
144




Wilson Manuel Vallejos Diaz, como Gerente de Operaciones de la empresa
CCC. Constructora e Inmobiliaria S.A.C, en el afio 2012, participd en tres
(03) procesos integrando los Consorcios Hospitalario Cajabamba, Celendin
I1l'y Eléctrico ICSA.

Cabe sefalar que de acuerdo al SEACE también celebré un Contrato de
Servicios de Consultoria con la Municipalidad Distrital de Cupisnique,
distrito de Trinidad, provincia de Contumaza — Regién de Cajamarca, el 20
de julio del 2012, “Consultoria en Reformulacion de Elaboracién de
Expediente Técnico Mejoramiento de la |LLE. Santisima Trinidad” en el
distrito de Trinidad, provincia de Contumaza Cajamarca, en forma
individual.

4.3. Consorcio Hospitalario Cajabamba

El Consorcio Hospitalario Cajabamba esta conformado por las empresas
CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C, la empresa SAINC INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A — SUCURSAL DEL PERU; ASA ASOCIADOS
S.A, CCC CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA S.A.C y el Arquitecto
GUILLERMO ANDRES TURZA AREVALO y GUILLERMO CARRASCO
TUPAYACHI, actuando como Representante Legal Marco Alexander Tong
Pizango, conforme al cuadro siguiente:

CUADRO N° 54

PROCESO | CONSORCIO - CONSORCIADAS |  SOCIC
CHUNG & TONG JULIO WILLIAM
INGENIEROS S.A.C (42.50%) CHUNG RIOS

L.P.N°001-2012- | HOSPITALARIO MARCO ALEXANDER
GR.CAJ/PRORE CAJABAMBA TONG PIZANGO
GION SAINC INGENIEROS

CONSTRUCTORES S.A. JUAN CARLOS
S/.32'692,000.00 SUCURSAL DEL  PERU |VELASQUEZ

(41.12%) URREGO
A.S.A. ASOCIADOS S.A (1%) [UAN ERNESTO
ROMUALDO
Suscribe Contrato SANCHEZ MAYORA
15.JUN.2012 CCC CONSTRUCTORA e CRYSTI SOLEDAD
INMOBILIARIA S.A.C (14%) NARAS LANGLE
VICTOR ORLANDO
VALLEJOS DIAZ

TURZA AREVALO GUILLERMO ANDRES (0.69%)
CARRASCO TUPAYACHI GUILLERMO (0.69%)
Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

La empresa CHUNG & TONG INGENIEROS SAC, segun el SEACE ha
participado en 10 licitaciones desde el afio 2004 al 2012, principalmente en
obras de infraestructura en Lima, Piura, Ayacucho, Loreto, Pasco y
Carfiete, ninguna en Cajamarca.
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4.4,

Las empresas SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. SUCURSAL
DEL PERU Y A.S.A. ASOCIADOS S.A, no registran actividad comercial y/o
contractual en el sector publico.

El sefior Guillermo Andrés Turza Arévalo registra alrededor de 38
licitaciones la mayoria en la Regién de Ancash, relacionadas a elaboracion
de estudios de factibilidad y supervision de expedientes técnicos sobre
hospitales, desde el afio 2004 al 2012, mayormente en Ayacucho, Junin,
Ica, Huanuco, Lambayeque, Lima y Callao.

Por su parte el sefior Guillermo Carrasco Tupayachi, tiene participaciéon en
los afios 2009 al 2012, en solo 02 procesos de seleccién para el Programa
Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 — PRONIED en San Vicente
de Cafiete - Lima, los que estan relacionados a infraestructura sobre la
elaboracién de expedientes técnicos de colegios.

De la revisiéon del expediente de contratacién se ha podido advertir que
suscribié contrato con PROREGION el 15 de junio del 2012, pese a existir
una denuncia por parte del Consorcio DHMONT& CG & M S.AC,
relacionado a documentos falsos presentados por el CONSORCIO
HOSPITALARIO CAJABAMBA de los que se habria valido para otorgar
experiencia a los profesionales presentados en su propuesta técnica,
motivando que la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado
haya dado inicié al procedimiento administrativo sancionador mediante
Expediente N° 1247/2012 T.C.

El entonces Director Ejecutivo José Panta Quiroga al ser preguntado por
este proceso, ha sefialado ante la Comisiéon que “(...) en el Hospital de
Cajabamba, el postor estaba obligado a pagar la tasa directamente al
organo superior, a OSCE, se le vencio¢ el plazo; por lo tanto, la entidad
estaba en toda la facultad de rechazar un pedido extemporaneo ... y, en
funcion a la autonomia que tenemos ... un mes antes de las publicaciones
de Pert 21, la entidad hace suya la denuncia... para que se inicie
investigacion ... por el organo superior de contrataciones(...)”

Consorcio Celendin lll

El Consorcio Celendin esta conformado por las empresas CONSULTORA
Y CONSTRUCTORA RUBELEC S.A, la empresa SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A la empresa
CCC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C y los sefiores RUBER
GREGORIO ALVA JULCA y JORGE ABEL CRUZADO SAAVEDRA, cuyo
Representante Legal es |la sefiora Maria Nieves Langle Echevarria, lo que
se describe a continuacion:
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CUADRO N° 55

_PROCESO

CONSORCIO

JORGE ABEL CRUZAD

0 SAAVEDRA (4%)

C.P.N°003-2012- | CELENDINII |CCC CONSTRUCTORA e [Crysti Soledad VARAS
GR.CAJIPROREG INMOBILIARIA SA.C. (45%) LLANGLE
ION VICTOR ORLANDO
_ S/. 746,792.67 VALLEJOS DIAZ
Suscribe Contrato ALVA JULCA RUBER GREGORIO (2%)
12.JUL.2012 CONSULTORA Y HILDA MARIA MEZA
CONSTRUCTORA RUBELEC HUERTAS
SA (2%) VICTOR TEODOCIO
ALVA CORTEZ
SERVICIOS Y MARCO ANTONIO ALVA
REPRESENTACIONES UULCA
PROFESIONALES RUBELEC HILDA ALVA JULCA
S.A (47%) RONALD TEODOSIO
ALVA JULCA
RUBER GREGORIO
ALVA JULCA

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

La sefiora Maria Nieves Langle Echevarria es madre de la esposa del
sefior Vallejos Diaz, Crysti Soledad Varas Langle, figurando como
trabajadora de la empresa Servicios Multiples del Norte SAC solo desde
mayo a julio del 2012, siendo contratada con la finalidad de que pueda
participar como Representante Legal del CONSORCIO CELENDIN IIl.

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUBELEC S.A, segun el SEACE ha
participado desde el 2008 al 2012 solo en 03 procesos de seleccion, en su
mayoria relacionados a sistemas eléctricos primarios ante la Municipalidad
Provincial de Chimbote, Region Ancash.

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PROFESIONALES RUBELEC S.A,
figura como participante desde el afio 2004 al 2012, en 20 procesos de
seleccién, relacionadas a obras de instalacion de redes, sistemas
eléctricos e infraestructura, en su mayoria ante el Gobierno Regional de
Ancash.

Ruber Gregorio Alva Julca, ha tenido participacion en 25 procesos de
seleccion, referidos en su mayoria a sistemas de redes eléctricas y
electrificacion desde el afio 2005 al 2012 en diversas entidades del Estado,
pero sobre todo en la Region Ancash.

Cabe sefialar que las empresas CONSULTORA y CONSTRUCTORA
RUBELEC SA y SERVICIOS y REPRESENTACIONES
PROFESIONALES RUBELEC S.A son empresas familiares cuyos socios
tienen vinculo de consanguinidad, ya que se ha verificado que Marco
Antonio Alva Julca, Ronald Teodocio Alva Julca, Hilda Beatriz Alva Julca y
Ruber Alva Julca son hermanos y por lo tanto son hijos de Victor Teodosio
Alva Cortez segun RENIEC.

Edificio “Victor Raul Haya de la Torre

Teléfono 311-7777 Ax.7788
147 oy




4.5.

Jorge Abel Cruzado Saavedra registra participacion en 08 procesos de
seleccion de AMC en su mayoria durante el periodo 2005 al 2007,
relacionados a la elaboracion de expedientes técnicos en el Gobierno
Regional de Cajamarca — Gerencia Sub Regional de Chota, por montos
que no superan los S/. 18,000.00 nuevos soles, esta relacionado a Wilson
Manuel Vallejos Diaz laboralmente como trabajador de la empresa CCC.
Constructora e Inmobiliaria SAC desde agosto del 2012 a la fecha,
teniendo como referencia el ser egresado del Colegio “San Juan” de
Chota-Promocién 1996.

Consorcio Eléctrico ICSA

El CONSORCIO ELECTRICO ICSA, esta integrado por la empresa ICSA
CONSTRUCTORES SRL y la empresa CCC CONSTRUCTORA e
INMOBILIARIA S.A.C, figurando como Representante Legal José Feliciano
Idrogo Cruzado y como Representante Financiero Gilmer Idrogo Cruzado

CUADRO N° 56
PROGE | CON OR(:IO NS!RC%AD%&_M = i
L.P. N°003-2012- CONSTRUCTORES ICIAN
GR.CAJIPRORE ELECTRICO S.R.L(79.80%) IDROGO CRUZADO
GION ICSA JUANA ROSA
IDROGO CRUZADO
Suscribe Contrato | $/.5'287,300.89 | CCC CONSTRUCTORA e CCRISTY SOLEDAD
21.AG0.2012 INMOBILIARIA S.A.C. (20%) VARAS LANGLE
VICTOR ORLANDO
VALLEJOS DIAZ
CARLOS ALBERTO CHUYES GUTIERREZ (0.20%)

Elaboracion: Comision de Fiscalizacién y Contraloria

Segun el SEACE, la empresa ICSA CONSTRUCTORES S.R.L, registra
participaciones desde el afio 2005 en 47 licitaciones, la mayoria ante el
Gobierno Regional de Tumbes y solo 01 ante la Municipalidad Distrital de
Los Barios del Inca, Cajamarca, celebrado el 12 de noviembre del 2012
para la “Construccion de la Pavimentacion de las Vias Urbanas de la zona
este de los Barfios del Inca”, distrito de Los Bafios del Inca - Cajamarca por
un monto de S/. 4'121,403.00 nuevos soles.

Esta relacionado contractualmente con Wilson Manuel Vallejos Diaz al
haber integrado el CONSORCIO BANOS DEL INCA en noviembre del
2011 con la empresa CCC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C, en
PROREGION y el CONSORCIO VIAL ICSA con la empresa SERVICIOS
MULTIPLES DEL NORTE S.A.C, en el mes de agosto del 2011 ante el
Gobierno Regional de Cajamarca.

CARLOS ALBERTO CHUYES GUTIERREZ, registra haber participado en
50 procesos de seleccion mayormente en Piura y Tumbes desde el afo
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2005 al 2012, siendo designado integrante de diversos Consorcios ante la
Municipalidad de Piura, donde incluso ha ejercido el cargo de Asesor
Supervisor en la Municipalidad Distrital del Alto en la provincia de Talara —
Region Piura.

Procesos de seleccion en los que participé indirectamente el ciudadano
Wilson Manuel Vallejos Diaz

Se ha comprobado que Wilson Manuel Vallejos Diaz, habria participado
indirectamente en siete (07) procesos de seleccion, realizados por la Unidad
Ejecutora de Programas Regionales — PROREGION, los cuales se detallan en el
cuadro siguiente:

5.1.

Consorcio Obras

El Consorcio Obras esta conformado por las empresas INGENIERIA
CORPORATIVA CONSTRATISTAS GENERALES S.A.C, CINAMC S.A.C
y la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRAGA S.A.C, tienen
como Representante Legal a Victor Nilo Acosta Pastor, quedando
conformado de la forma siguiente:

CUADRO N° 57

| HENRY LOZANO LOZANO
LP. N°  032011- | CONSORCIO RICARDO SUAREZ GUTIERREZ
GR.CAJIPROREGION OBRAS INGENIERIA JOSE ANTONIO COCACHI ROSADO
CORPORATIVA JORGE HUGO MALLMA
Buena Pro S/, 5‘138,61525 CONTRATISTAS ANCHIRAICO
26.NOV.2011 GENERALESSAC
JESUS TAPIA SAMANIEGO
VICTOR NILO ACOSTA PASTOR
Suscribe Contrato CINAMC S.AC.
15.DIC.2011 RAFAEL ACOSTA RODRIGUEZ
CONSTRUCTORAY
SERVICIOS PRAGA LUIS FEDERICO VASQUEZ WONG
SAC
JEAM PIERRE NADAL PARODI

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

La empresa INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C, segun el SEACE registra haber intervenido en 11 procesos de
seleccion relacionados a mejoramientos de canal de riego, parques y lozas
deportivas, desde el afio 2005 al 2012, sin participaciéon en Cajamarca.

Por su parte CINAMC S.A.C, segun el SEACE registra haber participado
solo en 05 procesos de seleccién entre el 2007 y 2008 en Piura, Ancash,
para PROABONOS, FONDEPES y esta relacionado a Wilson Manuel
Vallejos Diaz desde el afo 2010, fecha en la que conformaron el
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CONSORCIO SAN BENITO, con BSP Obras E.I.R.L'*, en el que su primo
hermano José Demetrio Vallejos Hidalgo actué como Representante Legal

El CONSORCIO OBRAS, por medio de Rafael Acosta Rodriguez Gerente
de Operaciones de la empresa CINAMC S.AC, solicito con fecha 15 de
diciembre del 2011 al entonces Director Ejecutivo de PROEGION José
Panta Quiroga, se le haga entrega de la Carta Fianza de Seriedad de
Oferta presentada por el Consorcio a la sefiora Crysti Soledad Varas
Langle, quien es esposa de Wilson Manuel Vallejos Diaz.

La empresa BSP Obras E.I.R.L, a través de documentos membretados, de
fecha 20 de noviembre de 2011 y firmados por su Gerente General Wilson
Manuel Vallejos Diaz, se compromete a suministrarle vehiculos, equipos y
magquinarias a la empresa CINAMC S.A.C.

En el expediente de contratacion se ha podido identificar que en la
propuesta técnica fueron presentadas (1) La constancia de trabajo y su
correspondiente Contrato de Locacién de Servicios firmadas por Wilson
Manuel Vallejos Diaz, como Gerente de BSP Obras E.I.R.L, con el que
certificaba que el CPC Guillermo Ivan Jaén Gutiérrez contaba con la
experiencia necesaria; (2) La constancia de trabajo con el membrete del
CONSORCIO FORTALEZA firmada por su primo hermano José Demetrio
Vallejos Hidalgo, como Representante Legal, con el Contrato de Locacion
de Servicios de la Empresa Andrea Services S.A.C, expedida al Ing.
Geodlogo Vicente Victor Diaz Huayna'®®, documentos que han sido
rechazados durante la sesiéon extraordinaria de fecha 05 de febrero del
2013 por el mismo José Demetrio Vallejos Hidalgo.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRAGA S.A.C, registra participaciones
desde el afio 2007 al 2012, segun el SEACE ante la Municipalidad de
Nuevo Chimbote en la Regién de Ancash, ninguna en Cajamarca.

5.2. Empresa Fortaleza Construcciones S.A.C.

La empresa FORTALEZA CONSTRUCCIONES S.A.C., tiene como
Gerente General a Edmundo Dantes Mifiano Garcia, quien esta vinculado
a Wilson Manuel Vallejos Diaz, por ser el padrino de bautizo de su menor
hijo F.L. Vallejos Varas'®, por lo tanto existe una relacién de afinidad entre
ellos.

Cabe destacar que este proceso se encuentra registrado en la pagina web
de la OSCE como ADS-Procedimiento Clasico N° 01-2011-
GR.CAJ/PROREGION cuando del expediente de contratacién y del
Contrato de Supervision de Consultoria de Obra N° 13 - 2011-

"?* Donde resulto ganador de la buena pro, de la AMC- Procedimiento Clésico N° 2-2010-MDSB, ante la Municipalidad

Distrital de San Benito — Contumaza — Cajamarca
"% Constancia que ha sido rechazada por José Demetrio Vallejos Hidalgo.
"* De acuerdo a la informacién obtenida de la Fiscalia Supra provincial Cormporativa Especializada en Delitos de
Corrupcion de Funcionarios
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GR.CA/PROREGION de fecha 26 de diciembre del 2012, sefiala que se
trata de la Adjudicacion Directa Selectiva-ADS N° 02-2011-
GR.CAJ/PROREGION.

CUADRO N° 58

—— PROCESO — ——ENPRESA ==
ES
ADS N° 02-2011- MINANO GARCIA (50%)
GR.CAJ/PROREGION FORTALEZA CONSTRUCCIONES
S.AC, FRANK TAILOR JIMENEZ
Suscribe Contrato S/.102,772.31 ESQUIVEL (50%)
26.DIC.2011

Elaboracién: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

La empresa FORTALEZA CONSTRUCCIONES S.A.C., registra
participacion en 33 procesos de seleccion la mayoria ante la Municipalidad
Distrital de Nuevo Chimbote en la Regién Ancash desde el afio 2005 al
2012 relacionadas a obras de infraestructura, pero ninguna en Cajamarca.

Esta relacionada con Wilson Manuel Vallejos Diaz a través de la empresa
BSP Obras E.I.R.L, quien se compromete mediante carta de fecha 16 de
diciembre del 2011 a proporcionarle los equipos y maguinarias necesarias,
pero del expediente de contratacién se ha advertido que estos son todos
los requisitos minimos exigidos por las bases administrativas, y figurando
Johans Jerry Zavala Ledesma, como Representante Legal de la empresa,
quien en realidad es el Administrador de BSP OBRAS E.I.R.L.

En el proceso, se ha comprobado que el Comité Especial presidido por
Juan Ricardo Coronado Fustamante, admitié la propuesta técnica sin
haber acreditado la experiencia de los profesionales presentados

5.3. Consorcio San José

El Consorcio San José, estd integrado por las empresas INGENIERIA
CORPORATIVA CONSTRATISTAS GENERALES S.AC; CAME
CONTRATISTAS y SERVICIOS GENERALES S.A; CINAMC S.A.C, SIPA
CONTRATISTAS GENERALES SRL, RANDA SRL y Percy Ochoa Quispe,
tiene como Representante Legal a Ricardo Suarez Gutiérrez, quien
suscribié el Contrato de Supervision de Consultoria de Obra N° 11-2011-
GR.CA/PROREGION el 26 de diciembre del 2011.

La empresa INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C, ha participado seguin el SEACE, de los 11 procesos de seleccion
relacionados a mejoramientos de canal de riego, desde el afio 2005 al
2012 ante la Municipalidad de Lambayeque, Municipalidad de Surco.
SEDAPAL, PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI entre
otras. El Consorcio San José quedo conformado de la forma siguiente:
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CUADRO N° 59

'PROCESO ' CONSORCIO | CONSORCIADAS
LOZANO
L.P. N°02-2011- RICARDO SUAREZ
GR.CAJIPROREGI INGENIERIA GUTIERREZ
ON CORPORATIVA JOSE ANTONIO
CONTRATISTAS COCACHI ROSADO
GENERALES SAC | JORGE HUGO MALLMA
Suscribe Contrato SAN JOSE (33.90%) ANCHIRAICO
JESUS TAPIA
SAMANIEGO
CAME CONTRATISTAS | POMPEYO MEJIA SALAS
Buena Pro Y SERVICIOS
26.Nov.2011 S/. 23 GENERALES S.A.(50.10)
659,929.08 CINAMC S.AC.(10%) | VICTOR NILO ACOSTA
PASTOR
RAFAEL ACOSTA
. RODRIGUEZ
Suscribe Contrato SIPA CONTRATISTAS | AMANDA QUISPE
26.D1C.2011 GENERALES S.RL.(3%) | CHAVEZ
RAUL HERMOGENES
RANDA S.R.L.(2%) RIOS QUISPE
PERCY OCHOA QUISPE (1%)

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria

La empresa CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A,
registra, segun el SEACE, 04 participaciones entre el 2008 y 2009
relacionados a electrificacion efectuados para FONAFE, la Empresa
Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A, Direccién General de
Electrificaciéon Rural y la Municipalidad Distrital de Santillana.

Es necesario agregar que la empresa CINAMC SAC ha sido integrante del
Consorcio Fortaleza quien estuvo integrado por K&G CONTRATISTAS
GENERALES SA, cuyo representante legal es Alfredo Enrique Galvez;
EDIFICACIONES Y SANEAMIENTOS SRL, cuyo representante es Pablo
Sanchez Morales; ANDREA SERVICES SAC, cuyo representante es José
Demetrio Vallejos Hidalgo — primo de Wilson Manuel Vallejos Diaz y
FORTALEZA CONSTRUCCIONES SAC, cuyo representante es Edmundo
Dantes Miflano Garcia, compadre de Wilson Manuel Vallejos Diaz

CINAMC S.A.C, esta relacionada contractualmente con Wilson Manuel
Vallejos Diaz por medio de las empresas BSP Obras EIRL y CCC.
CONSTRUCTORA e IMOBILIARIA SAC desde el afio 2010,

SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, tiene segun SEACE 18
participaciones en procesos de seleccion realizados en su mayoria en la
Region Puno en materia de electrificacion, ante la Empresa de Servicios
Publicos de Electricidad Puno S.A.A., Gobierno Regional de Puno desde el
ano 2006 al 2012.
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RANDA S.R.L, registra 42 procesos de seleccion relacionados a
elaboracion de perfiles, electrificacion e infraestructura en la Libertad y
Ancash desde el afio 2005 al 2012, pero ninguna en Cajamarca.

PERCY OCHOA QUISPE, registra a su vez solo 09 procesos de seleccién
desde el afio 2008 al 2012 relacionados a elaboracién de estudios y
servicios de consultoria en la Region Puno exclusivamente.

5.4. Consorcio Ingenieria

El CONSORCIO INGENIERIA esta conformado por SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES RUBELEC S.A. y CARLOS JORGE PINTO
FUENTES, segun se detalla a continuacion:

CUADRO N° 60

' SERVICIOS Y
ADP N° 01-2011- REPRESENTACIONES RUBELEC
GR.CAJ/PROREGION INGENIERIA S.A (50%)
Suscribe Contrato S/. 102,772.31 CARLOS ~ JORGE  PINTO
27.DIC.2011 FUENTES (50%)

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

SERVICIOS y REPRESENTACIONES RUBELEC S.A'| registra segun el
SEACE, el haber participado en la regién Ancash en obras relacionadas a
electrificacién, en la Empresa de Administracion de Infraestructura
Eléctrica S.A, la Direccidon Ejecutiva de Proyectos-DEP y la Municipalidad
Distrital del Santa y solo en el 2006 con el Gobierno Regional de
Cajamarca.

CARLOS JORGE PINTO FUENTES, tiene 09 procesos de seleccidén segun
SEACE relacionados a servicios de consultoria y elaboraciéon de
expedientes técnicos generalmente ante la Municipalidad de Lajas,
Municipalidad Provincial de Chota y el Gobierno Regional de Cajamarca -
Gerencia Sub Regional Chota y la Municipalidad de Magdalena en
Cajamarca desde el afio 2007 al 2012.

El CONSORCIO INGENIERIA designé como Representante Legal a Johan
Jerry Zavala Ledesma, quien esta vinculado con Wilson Vallejos Diaz en
su condicién de Administrador y trabajador registrado en la planilla de la
empresa BSP Obras E.I.R.L desde enero del 2011 hasta abril del 2012
debido a que en mayo del 2012 pasé a laborar a la empresa CCC.

%7 Esta relacionada a la empresa CCC. CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA SAC por haber mantenido relaciones

contractuales en la conformacion del Consorcio Celendin 111,
Edificio “Victor Raul Haya de la Torre”-Pasaje. Simon Rodrigue
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CONSTRUCTORA e INMOBILIARIA SAC lo que evidencia la participacion
de ambas empresas en el presente Consorcio.

Detectandose ademas que, existe similitud en la redaccion de la Propuesta
Técnica del Consorcio Ingenieria, con la presentada por la empresa
Fortaleza Construcciones S.A.C, lo que demostraria que ha sido elaborada
por una misma persona.

El Consorcio “Ingenieria” suscribié Contrato de Supervision de Consultoria
de Obra N° 12-2011-GR.CAJ/PREGION de fecha 27 de diciembre de 2012,
a traves de su representante legal Johan Jerry Zavala Ledesma, cuando
era trabajador de BSP Obras E.I.LR.L

Asimismo, durante la sesion extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2012
el sefior José Demetrio Vallejos Diaz ha sefialado que fue trabajador de
este Consorcio y que luego fue reemplazado por Pedro Angel Espinoza
Vera, quien paso a ser representante de la empresa Cassun, “ (...) En este
consorcio de ingenieria donde yo participo como empleado y aca esta el
contrato. .. aproximadamente como dos meses (...)'%.

En el caso de Carlos Jorge Pinto Fuentes, se ha observado que ha venido
integrando los Consorcios “Ingenieria”, “Supervisor Cajamarca” “Celendin”
en el periodo 2012, lo que demuestra que conocia perfectamente las

intervenciones directas del ciudadano Wilson Manuel Vallejos Diaz.

Wilson Manuel Vallejos Diaz, en el afio 2012 habria intervenido en tres (03)
procesos de seleccion, los cuales se pasan a detallar:

5.5. Consorcio Celendin

El Consorcio Celendin esta integrado por RUBER GREGORIO ALVA
JULCA; CARLOS JORGE PINTO FUENTES Y JORGE CRUZADO
SAAVEDRA, figurando como Representante Legal a la sefiora Patricia
Camacho Alva, quedando conformado de la forma siguiente:

CUADRO N° 61

" coNsoRe

CP. N° 002-2012- CELENDIN RUBER GREGORIO ALVA JULCA (70%)
GR.CAJ/IPROREGION
S/. 650, 481.05 CARLOS JORGE PINTO FUENTES (15%)
Buena Pro
12.JUN.2012 JORGE CRUZADO SAAVEDRA (15%)

Suscribe Contrato
28.JUN.2012
Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

'%% Sesion Extraordinaria de fecha 05 de febrero del 2013
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-RUBER GREGORIO ALVA JULCA, registra 25 procesos de seleccion en
el SEACE, referidos en su mayoria a sistemas de redes eléctricas y
electrificacion desde el afio 2005 al 2012, ante la Municipalidad Distrital de
Nuevo Chimbote en Ancash, la Empresa de Administracion de
Infraestructura Eléctrica S.A, el Gobierno Regional de Ancash y dos en el
Gobierno Regional de Cajamarca.

-Carlos Jorge Pinto Fuentes, tiene 09 procesos de seleccion segin SEACE
desde el afio 2007 al 2012, relacionados a servicios de consultoria y
elaboracion de expedientes técnicos generalmente ante la Municipalidad
de Lajas, Municipalidad Provincial de Chota y el Gobierno Regional de
Cajamarca - Gerencia Sub Regional Chota y la Municipalidad de
Magdalena en Cajamarca, ha participado en los Consorcios “Ingenieria”,
“Supervisor Cajamarca” y en “Celendin”.

-Jorge Abel Cruzado Saavedra segun el SEACE interviene en 08 procesos
de seleccion durante los 2005 al 2007, relacionados a la elaboracién de
expedientes técnicos en el Gobierno Regional de Chota — Gerencia Sub
Regional de Chota, esta relacionado a Wilson Manuel Vallejos Diaz como
egresado del Colegio “San Juan” de Chota — Promocién 1996 y por ser
trabajador de la empresa CCC Constructora e Inmobiliaria SAC desde
agosto del 2012 a la fecha.

-Patricia Camacho Alva, como Representante Legal del CONSORCIO
CELENDIN, tiene un vinculo de dependencia con Wilson Manuel Vallejos
Diaz por ser trabajadora de la empresa Servicios Multiples del Norte
SAC'™ y esta relacionada con el sefior Johans Jerry Zavala Ledesma,
quien es Administrador de las empresas BSP Obras E.ILR.L y CCC.
Constructora e Inmobiliaria SAC, con quien tiene dos menores hijos.

El CONSORCIO CELENDIN, también designo en el mismo acto como
Apoderado a Victor Manuel Camacho Alva, quien es hermano de Patricia
Camacho Alva y se encuentra relacionado con el sefior Wilson Manuel
Vallejos Diaz por tener vinculos de dependencia con la empresa CCC
Constructora e Inmobiliaria SAC, donde figura como trabajador registrado
en planilla.

Lo que evidenciaria que ambos fueron utilizados para salvaguardar los
intereses de Wilson Manuel Vallejos Diaz como representantes del
CONSORCIO CELENDIN.

5.6. Consorcio Supervisor Cajabamba
EL Consorcio Cajabamba integra a las empresas CASSUN INGENIEROS

SAC y al sefior CARLOS JORGE PINTO FUENTES, acordando designar a
Victor Camacho Alva, quien es trabajador de la empresa CCC Constructora

'* Qbrante de folios 00541 del archivador de palanca 1/3 remitido por PROREGION
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Teléfono 311-7777 Ax.7788
155




e Inmobiliaria SAC, manteniendo un vinculo de dependencia con Wilson
Manuel Vallejos Diaz quien es Gerente de Operaciones.

Cabe sefialar que también tiene una relacion de dependencia con Johans
Jerry Zavala Ledesma, su cufiado, quien ademas es Administrador de la

empresa CCC Constructora e Inmobiliaria SAC.

CUADRO N° 62

CONSORCIO | CONSORCIADAS

ADS N° 001-2012- SUPERVISOR

GR.CAJIPROREGI CAJABAMABA YVAN SANCHEZ SUNCION
ON
CASSUN INGENIEROS
Buena Pro S1.47,000.00 S.AC (98%) JOSE BENIGNO CASTILLO
20.JUN.2012 TR VILLAVICENCIO

Suscribe Contrato

27.0I1C.2012

CARLOS JORGE PINTO FUENTES ( 2%)

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

-La empresa CASSUN INGENIEROS S.A.C, registra participacion en solo
02 procesos de seleccidén ante la Municipalidad Distrital de Guadalupe en
Cajamarca, correspondiente a construccién de veredas, cuyo monto no
supera la suma de S/. 95,764.00 nuevos soles, el primero con fecha 04 de
agosto 2011 y el segundo con fecha 05 de setiembre del 2011.

-Carlos Jorge Pinto Fuentes, a realizado obras de servicios de consultoria
y elaboracion de expedientes técnicos ante la Municipalidad de Lajas,
Municipalidad Provincial de Chota y el Gobierno Regional de Cajamarca -
Gerencia Sub Regional Chota y la Municipalidad de Magdalena en
Cajamarca, solo en el afio 2007, advirtiéndose que ha venido participando
en los Consorcios “Ingenieria”, y “Celendin”.

En este Consorcio el sefior José Demetrio Vallejos, refiere haber recibido
una carta notarial del Consorcio Ingenieria firmada por el sefior Pedro
Angel Espinoza Vera cuando este era representante de Cassun “(...).
Cuando mando una carta notarial me mandan que ya yo no firmd por la
empresa y el que estéa firmando por la empresa, ;jadivina quién es? Es el
sefior Pedro Espinoza, que es el representante de Casun(...)*"*°

Consorcio Caxamarca

El Consorcio Caxamarca, esta integrado por las empresas MESTRAL
SAC; JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES; CASSUN INGENIEROS
SAC; A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES; DEXTRE +
MORIMOTO ARQUITECTOS vy los sefiores EDUARDO RAUL DEXTRE
MORIMOTO — WLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO:

"3 Sesién extraordinaria del 05 de Febrero del 2012
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CUADRO N° 63

(GENERALES S.A. (0.10)

Declarado Nulo

| CONSORCIOS “ CONSORCIAD,
“ BM3 OBRAS Y SERVICIOS S A
MESTRAL S.A.C.(41.33) PEREZ CLARAMUNT JAVIER
LP. e 002-2012- UAVI SA CONTRATISTAS | JANAMPA QUISPE VIDAL
GR.CAJIPROREGION GENERALES (41.33)
JANAMPA BARRIAL JESUS
CASSUN INGENIEROS S.A.C. | YVAN SANCHEZ SUNCION
(15%)
JOSE BENIGNO CASTILLO
Buena Pro VILLAVICENCIO
CAXAMARCA
18.5ET.2012 A, JAME  ROJAS | VEGA  PALACIOS  JULA
REPRESENTACIONES ARNALDA

JAIME ~ VEGA  ABELARDO
MARINO

JAIME VEGA DUILIO MARTIN

JAIME VEGA JESSICA MARIA

21. SET.2012
DEXTRE +  MORIMOTO
Pendiente el ARQUITECTOS (0.335%)
consentimiento de la
Buena Pro

DEXTRE MORIMOTO EDUARDO
RAUL

MORIMOTO DE DEXTRE ROSA
BERTHA

GONZALES LEVANO GISELLA
MIABELLA

EDUARDO RAUL DEXTRE MORIMOTO (0.336%)

WLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO (1.569%)

Elaboracion: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

-La empresa MESTRAL S.AC, inicié actividades el 27 de marzo del.2008,
tiene como Gerente Legal a Javier Pérez Claramunt, se encuentra vinculado
a Wilson Manuel Vallejos Diaz al haber participado en el CONSORCIO SAN

IGNACIO ante el Gobierno Regional de Cajamarca.

-La empresa JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES, inicio actividades el
26 de marzo de 1990, tiene como Gerente a Vidal Janampa Quispe,
registrando como domicilio fiscal la Calle José Bernardo Alcedo 233 - San
Borja — Lima, esta relacionado con Javier Pérez Claramunt por haber

integrado el Consorcio Delta segiin SUNAT.

-La empresa CASSUN INGENIEROS S.A.C, inicio actividades el 22 de abril
del 2011 registrando como domicilio fiscal el Jr. Franz Schubert N° 789 —
interior 102 - Urbanizacioén Primavera — Trujillo - La Libertad (direccién real
de Cristy Soledad Varas Langle), designé como Gerente General a Jairo

Edificio “Victor Rall Haya de |la Torre”-Pasaje. Simén Rodriguez s/n — Lima
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Luis Urbina Castro desde el 02 de agosto hasta el 07 de setiembre del 2012,
esta relacionado a Wilson Manuel Vallejos Diaz por ser su sobrino politico ya
que su sefiora madre Luisa Sabina Castro Langle es hermana de Crysti
Soledad Varas Langle, quenes son hijas de Maria Nieves Langle de Varas.

-Santos Bernardo Villanueva Robles' en su calidad de Gerente General de
Cassun Ingenieros S.A.C firmo el contrato de alquiler con Crysti Soledad
Varas Langle con fecha 10 de setiembre del 2012, esta relacionado con
Wilson Manuel Vallejos Diaz por haber integrado el CONSORCIO
FORTALEZA y en el CONSORCIO SAN BENITO a través de la empresa
K&G CONTRATISTAS GENERALES S.A, de la que era Apoderado,

-Durante su participacién en la sesion extraordinaria de la Comisién de fecha
05 de febrero del 2013 la sefiora Crysti Soledad Varas Langle Gerente
General de la empresa CCC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C ha
sefialado que (...) “/a he alquilado, por 15 dias estuvieron en la oficina y
luego se retiraron (...)", habiendo acompafiado en sus descargos una copia
simple del contrato de arrendamiento el cual tiene como fecha de inicio el 10
de setiembre del 2012.

-La empresa A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A, inicio
sus actividades desde el 24 de agosto de 1995, tiene como Gerente a Duilio
Martin Jaime Vega y como Gerentes Ejecutivos a Abelardo Marino Jaime
Vega y Jessica Maria Jaime Vega.

-Wiladimir Ylich Rojas Palomino inicio sus actividades el 10 de agosto de
1993

-El Arq. Eduardo Raul Dextre Morimoto, es socio fundador y Apoderado de
la empresa DEXTRE - MORIMOTO ARQUITECTOS S.AC - D+M
ARQUITECTOS S.A.C, habiendo iniciado sus actividades el 21 de octubre
del 2009.

El Consorcio no suscribié contrato alguno, por haberse declarado la nulidad
de oficio del otorgamiento de la buena pro segun Resolucién Directoral
Ejecutivo N° 095-2012-GR.CAJ/PROREGION de fecha 21 de setiembre de
2012, debido a que el representante legal de la empresa JAVI S.A
Contratistas Generales no contaba con facultades para suscribir el contrato
de consorcio segun la Partida Electronica N° 00578703, proceso que se
encuentra apelado ante el Tribunal de Contrataciones -Expediente N° 1485-
2012-TC.

Sin embargo en la evaluacion del proceso por parte de la Comision se han
evidenciado una serie de irregularidades que obligaron a que el entonces
Director Ejecutivo de PROREGION sefior José Panta Quiroga emitiera una
Resolucién declarando Nulo el proceso por las denuncias periodisticas que
empezaron a circular desde la quincena de setiembre del 2012.

131

S.A.

Socio de Vidal Janampa Quispe, en el Consorcio Quality y ex apoderado de la firma K&G Contratistas Generales
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CAPITULO VI

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES

En el presente capitulo, se analizara lo que corresponda en relacién “al manejo
administrativo, financiero y presupuestario y gestion del GOBIERNO REGIONAL
DE CAJAMARCA', y las posibles responsabilidades administrativas, por un lado, y las
penales, por el otro. En este sentido, se han estructurado; primero, un cuadro sujeto a
temas de responsabilidad administrativa (lo que se detalla en el cuadro del sub
apartado “I"). A la vez, que el de las responsabilidades penales advertidas (sub

apartado “II”).

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Les corresponde presunta Responsabilidad Administrativa a los funcionarios y
servidores del Gobierno Regional de Cajamarca, asimismo les corresponde
responsabilidad administrativa a los integrantes de los Comités Especiales'® que
participaron en el proceso de contrataciéon y a los funcionarios que suscribieron
contratos fuera del plazo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y

133

su Reglamento™.

CUADRO N° 64

N IRREGULARIDAD RESPONSABLES TIPO DE
= FUNCIONARIOS/SERVIDORES RESPONSABILIDAD
1 EI GRC no ha -Gregorio  Santos  Guerrero, | Administrativa.
incluido en su Presidente Regional.
patrimonio, algunas | -CPC. Elmer Deyber Ely Flores
obras concluidas Calle, Director General de
Administracion afo 2011
-Abogada Karina E. Cerdan
Pastor, Directora General de
Administracion aio 2012
-Elmer Llanos Marrufo, Contador
General.
2 En la Auditoriaalos | -Gregorio  Santos  Guerrero, Administrativa
Estados Financieros | Presidente Regional.
2011 -CPC. Elmer Deyber Ely Flores
Calle, Director General de
Administracion afio 2011
-Elmer Llanos Marrufo, Contador
General.

32 Vler Cuadro N° 65
133 Articulo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 34 del Reglamento.
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En laInformacion | -Gregorio  Santos  Guerrero, | Administrativa
Presupuestaria 2011 | Presidente Regional.
-CPC. Cyntia M.F. Rios Ruiz, Sub-
Gerente de PPTO y Tributacién
-Abog. Karina E. Cerdan Pastor,
Directora General de
Administracién,
Financiamiento de | -Gregoric  Santos  Guerrero, | Administrativa
Actividades Presidente Regional.
Politicas, con -CPC. Elmer Deyber Ely Flores
Fondos del Proyecto | Calle, Director General de
“Mejora de la Calidad | Administracién.
Educativa” -Ing. Playo Pelayo Roncal
Vargas, Gerente Regional de
Planeamiento, PPTO y
Acondicionamiento Territorial.
Manual de | -Gregorio  Santos  Guerrero, | Administrativa
Organizacién y | Presidente Regional.

Funciones (MOF) y
Reglamento de
Organizacién y
Funciones (ROF),
se encuentran
desactualizados al
311212

-CPC. Elmer Deyber Ely Flores
Calle, Director General de
Administracién afio 2011

-Karina E. Cerdan Pastor,
Directora General de
Administracion afio 2012

4dng. Playo Pelayo Roncal
Vargas, Gerente Regional de
Planeamiento, PPTO y
Acondicionamiento Territorial.

Elaboracidn: Comision de Fiscalizacion y Contraloria

DELITOS PRESUNTAMENTE COMETIDOS
INVESTIGACION CONGRESAL REFERIDA A LA GESTION DEL GOBIERNO

REGIONAL DE CAJAMARCA

2.1.

HECHOS

ILEGAL (ART. 385° DEL CP), NEGOCIACION INCOMPATIBLE (ART.

FUNDAMENTADORES DE

IDENTIFICADOS EN LA

LA PRESUNTA
CONFIGURACION DE LOS DELITOS IDENTIFICADOS: PATROCINIO

399° DEL CP), COLUSION (ART. 384° DEL CP), OMISION DE
FUNCIONES (ART. 377° DEL CP)

a) Hechos relacionados con la Licitacion Pablica N° 01-2011-
GR.CAJ/PROREGION

Del analisis juridico de los hechos descritos se han identificado

conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.

385° del Cédigo Penal, el mismo que sefiala:
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Articulo 385.-El que, valiéndose de su calidad de funcionario o
servidor publico, patrocina intereses de particulares ante la
administracion ptblica, sera reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos afios o con prestacion de servicio
comunitario de veinte a cuarenta jornadas.

El bien juridico general que se protege con la tipificacion del patrocinio
ilegal es el adecuado funcionamiento de la administracion publica,
mientras que el bien juridico concreto es la imparcialidad de la
Administracidon Puablica.

La conducta tipica se realiza cuando un funcionario o servidor pablico
patrocina -entendida la palabra como una ayuda, favorecimiento-
intereses ilegales o ilegitimos de un particular por sobre los intereses
del Estado. No entrara en el tipo penal el caso en que el patrocinio
favorezca a otro funcionario o servidor plblico, pues Unicamente
abarca los supuestos en que éste es un particular. Ademas, para
lograr su cometido el agente debe valerse de su especial cargo o
posicidn.

De los hechos, puede apreciarse que el Comité Especial, incluyo en
las bases, como requisito indispensable, una pdliza de seguros de
responsabilidad civil contra terceros por el 20% de S/
5'251,273.565nuevos soles con lo que limito la participacion de los
postores que adquirieron las bases, quedando como postor en
solitario, el CONSORCIO BANQOS DEL INCA, a quien finalmente se le
otorgé la buena pro.

Este requisito a lo mucho podria sélo parecer excesivo y no
representaria un indicio de delictividad, sino fuera por la constatacion
posterior de que, tanto de las copias fedateadas que sustentan el
contrato entre PROREGION y el CONSORCIO BANQS DEL INCA,
como de la evaluacidon del Contrato N° 08-2011, se puede verificar
que no se adjunta la péliza de seguros requerida inicialmente, e
inclusc no se hace mencién alguna a la misma, y aun asi este
contrato fue suscrito por el C.P.C. José Panta Quiroga, Director
Ejecutivo y visado por: Asesoria Legal, Direccién de Planificacion y
Presupuesto, Direccion de Administracién y la Unidad de Estudios de
PROREGION, y el Consorcio Bafios del Inca, incumpliéndose con
presentar la poliza de seguros de responsabilidad civil contra terceros
por S/. 1' 050,247.70 nuevos soles.

Con este hecho se incumple lo establecido en el Articulo 142° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece
las obligaciones para las partes que hayan sido expresamente
seftalados en el contrato, el mismo que sefala:

- T
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“Articulo 142.- Contenido del Contrato

El contrato esté conformado por el documento que lo contiene, las
Bases Integradas y la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones
para las partes y que hayan sido expresamente sefialados en el
conlrato.

El contrato es obligatorio para las partes y se requla por las
normas de este Titulo. Los contratos de obras se regulan,
ademas, por el Capitulo Ill de este Titulo. En lo no previsto en la
Ley y el presente Reglamento, son de aplicacién supletoria las
normas de derecho publico y, sélo en ausencia de éstas, las de
derecho privado.”

En este sentido, se ha identificado un hecho que va en contra de la
regulacion legal establecida para las contrataciones publicas, que sin
embargo sirvié a todas luces para beneficiar a un particular, que este
caso habria sido el CONSORCIO BANOS DEL INCA, razén por la
cual, en tanto los miembros del Comité Especial, como el Director
Ejecutivo de PROREGION y las areas de dicho ¢érgano no
cuestionaron dicha irregularidad, se puede presumir que todos ellos
habrian patrocinado los intereses de este consorcio en contra los de
la propia Administracién Publica, beneficiandolos a través del
establecimiento de un requisito —gue sirvié como factor discriminador
en detrimento de los potenciales postores que adquirieron
inicialmente las bases- que finalmente no exigirian a este
CONSORCIO cuando ganara la buena pro y contratara con ellos,
verificandose que dicho requisito habria sido tan sélo una modalidad
para asegurar que dicho CONSORCIO seria finalmente e! Contratista;
con lo que la conducta tipica se habria realizado.

La tipicidad subjetiva se habria verificado en términos de una
actuacién dolosa en tanto los funcionarios que suscribieron el contrato
como los que —en ejercicio de sus especificas funciones- supervisaron
la conformidad del contrato a las bases inicialmente establecidas,
conocian de la existencia del requisito solicitado ~la contratacién de
una poéliza- y por tanto, la no inclusién de éste en el contrato fue de
conocimiento de éstos, y por ello conocian del incumplimiento de la
legislacidn en materia de contrataciones que con las suscripcion del
contrato se efectuaba, y que la exigencia de dicho requisito
inicialmente y el prescindir de éste al contratar sélo beneficiaba al
CONSORCIO BANOS DEL INCA.

Por ello, la conducta sefalada en parrafos anteriores habria
consumado el delito de patrocinio ilegal, favoreciendo claramente al
CONSORCIO BANOS DEL INCA, en contra de lo establecido en el
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.




b. Hechos relacionados con el Concurso Puablico N° 01-2011-
GR.CAJ/IPROREGION

Del analisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.
385° del Codigo Penal, el mismo que ya ha sido citado en el apartado
anterior.

Respecto del proceso de seleccién en andlisis, de los hechos puede
apreciarse que resulté ganador el CONSORCIO CONSULTOR SAN
IGNACIO, sin embargo, no puede explicarse cémo resulté ganador si
su propuesta técnica no cumplia con exigencias esenciales
establecidas en las bases del concurso, referidas a la acreditacion de
la experiencia y especializacion de los profesionales que se
requerian para poder contratar.

En este sentido, puede verificarse la conducta tipica en tanto e!
Funcionario suscriptor del contrato con el CONSORCIO y los
miembros del Comité Especial incumplieron la normatividad de la
materia y aplicable al proceso de seleccion, en beneficio de los
intereses del CONSORCIO CONSULTOR SAN IGNACIO.

La tipicidad subjetiva de estos funcionarios puede verificarse en
términos de un proceder doloso, en tanto ellos conocian las normas
incumplidas con su conducta y tenian conocimiento desde la etapa
de propuestas técnicas, de las irregularidades en la que correspondia
al CONSORCIO al que le otorgaron finalmente la buena pro.

Por ello, la conducta realizada habria consumado el delito de
patrocinio ilegal, considerando que este es un tipo penal de peligro y
de mera actividad, por lo que no es imprescindible para su
consumacion el beneficio patrimonial para los intervinientes ni la
efectiva lesion de la Administracion Publica en términos materiales.

c. Hechos relacionados con la Adjudicacién Directa Selectiva N° 02-
2011-GR.CAJ/PROREGION

Del analisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.
385° del Codigo Penal,

Del mismo modo que en los procesos de seleccion anteriores, en el
presente, el ganador de la buena pro, la empresa FORTALEZA
CONSTRUCCIONES S.A.C. no cumplia con lo establecido en las
requisitos técnicos minimos de las bases integradas, referidos a la
acreditacion de la experiencia de los profesionales propuestos como
Jefe de Supervisién e Ingeniero especialista en Impacto Ambiental,
en tanto gue para ambos casos no se adjuntan los documentos
requeridos en las propias bases del proceso de seleccién.
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Esta manifiesta irregularidad, que debié dar lugar —de conformidad
con lo establecido en el articulo 78° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado- a que se declare desierto el proceso de
seleccion en tanto no qued6 finalmente ninguna propuesta valida,
significo al contrario el otorgamiento de la buena pro a la empresa
FORTALEZA CONSTRUCCIONES S.A.C., lo que verificaria la
defensa de los intereses particulares de éste en contra de lo
dispuesto en las propias bases y la normativa que dispone la
obligatoriedad de lo establecido en dichas bases, ya sefialada en
lineas anteriores-, y claramente en contra de los intereses de la
propia Administracion Publica.

Esta conducta en cuanto a su tipicidad subjetiva, habria sido
realizada dolosamente, puesto que los funcionarios intervinientes en
la proceso de seleccion y posterior contratacién, conocian la
legislacion aplicable, los términos de las bases del proceso de
seleccion y el incumplimiento de los requisitos técnicos minimos por
parte de la empresa FORTALEZA CONSTRUCCIONES S.A.C. y aun
asi consintieron el otorgamiento de la buena pro.

Por ello, la realizacion de la conducta descrita habria consumado el
delito de patrocinio ilegal, con la sola accidn de los funcionarios
intervinientes (miembros del Comité Especial, suscriptores del
contrato y encargados de la supervision del proceso de seleccion y
posterior contratacion) a favor de los intereses de la empresa y en
contra de los de la propia Administracién Publica, con incumplimiento
de las normas aplicables al proceso de seleccidn.

d. Hechos relacionados con la Licitacién Publica N° 01- 2012-

GR.CAJ/PROREGION

Del analisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.
385° del Cédigo Penal.

El bien juridico general que se protege con la tipificacion del
patrocinio ilegal es el adecuado funcionamiento de la administracién
publica, mientras que el bien juridico concreto es ia imparcialidad de
la Administracién Pablica.

La conducta tipica se realiza cuando un funcionario o servidor publico
patrocina -entendida la palabra como una ayuda, favorecimiento-
intereses ilegales o ilegitimos de un particular por sobre los intereses
del Estado. No entrara en el tipo penal el caso en que el patrocinio
favorezca a otro funcionario o servidor publico, pues Unicamente
abarca los supuestos en que éste es un particular. Ademas, para
lograr su cometido el agente debe valerse de su especial cargo o
posicion.
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De los hechos se desprende que a lo largo del Proceso de Seleccion
respecto de la Licitacion Pulblica en mencién, los funcionarios
encargados de establecer las bases, calificar los expedientes y
ejercer las labores de supervision y control de dicha fase previa de
contrataciéon, han omitide de modo flagrante sus funciones, puesto
que en principio se han identificado numerosas irregularidades.

Sin embargo, esta omisién de funciones que a su vez da lugar a
responsabilidad penal en virtud al articulo 377° del Codigo Penal, no
es el unico delito que se configura de acuerdo con los hechos.

En este sentido, el delito de patrocinio ifegal se habria configurado en
tanto los miembros del Comité Especial evidentemente han
patrocinado  intereses de un  particular. CONSORCIO
HOSPITALARIO CAJABAMBA, en contra de la normativa vigente
gue rige las contrataciones con el Estado, a ftravés del
direccionamiento del proceso de seleccion a favor de dicho
consorcio,

Por otro lado, también existen indicios de la presunta intervencion del
Presidente Regional de Cajamarca, Sr. Gregorio Santos, puesto que
el Sr. Percy Martin Flores, presidente del Comité Especial
posteriormente a desemperiar esta labor fue designado Gerente
General del Gobierno Regional de Cajamarca, cargo de Confianza
que requeriria necesariamente cercania con el Presidente Regional,
para ser designado.

Aunado a ello se tiene que el Sr. Percy Martin Flores, al ser elegido
miembro del Comité tuvo el consentimiento del Comité Directivo de
PRORREGION, 6rgano que precisamente estd presidido por el
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, situacion que
evidencia una vez mas que el Presidente Regional participd de dicha
decision cuestionable desde la perspectiva de los requisitos
necesarios para ocupar dicho cargo.

El direccionamiento del Proceso de Seleccién a favor de!l Consorcio
también puede verificarse respecto de los profesionales que
conformaban el personal requerido en las bases administrativa,
puesto que se ha podido verificar la imprecisién, e incluso falsedad
de lo contenido en las constancias de trabajo presentadas por el
Consorcio en relacién con los puestos ocupado por los profesionaies
que conformaron su personal propuesto.

Por dltimo, incluso el Comité Especial habria beneficiado al
Consorcio a través del Acta de Absolucion de Consultas del 16.04.12
en tanto que a través de ésta se requirid a los postores participantes
que acrediten una experiencia en ejecucion de trabajos y/o
actividades como “obra similar” que no son de la misma naturaleza
de la obra objeto de la convocatoria, aspecto que solo ha favorecido
al Consorcio Hospitalario Cajabamba y descalificado a los demas
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postores que participaron, como efectivamente ocurrio, puesto que le
fue otorgada la buena pro al Consorcio Hospitalario Cajabamba.

e. Hechos relacionados con la Licitacién Publica N° 02-2012-

GR.CAJ/IPROREGION

Del analisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.
385° del Codigo Penal.

En este proceso de seleccion se recae en la situacion irregular de los
anteriores, en donde el CONSORCIO ganador de la buena pro —en
este caso el CONSORCIO CAXAMARCA- no cumplia con los
requisitos técnicos minimos establecidos en las Dbases
administrativas y pese a ello se le otorgé la buena pro.

Cabe destacar que este proceso de seleccion fue anulado a través
de Resolucion Directoral Ejecutivo N° 095-2012-
GR.CAJ/PROREGION de 21.Set.2012, en tal sentido no se suscribié
contrato, debido a que el Consorcio Caxamarca, habria presentado
informacion falsa acerca de las facultades del representante legal
para la valida suscripcién de contrato de, sin embargo la conducta
tipica del patrocinio se habria verificado —como en los casos
anteriores- con el proceder de los funcionarios publicos
intervinientes en el proceso de seleccién, quienes valiéndose de su
cargo —en funcidén a que dirigian el proceso o se encargaba de su
supervision- otorgaron la buena pro a quien no cumplia con los
requisitos técnicos minimos establecidos.

La conducta habria sido realizada dolosamente, puesto que los
funcionarios conocian del incumplimiento de los requisitos
establecidos y pese a ello otorgaron la buena pro al CONSORCIO
CAXAMARCA.

La realizaciéon de la conducta descrita habria consumado el defito de
patrocinio ilegal, con la sola gestién a favor de los intereses del
CONSORCIO en el proceso de seleccién en el que resultdé ganador,
pese a no estar calificado.

f. Hechos relacionados con la Licitacion Publica N°03-2012-

GR.CAJ/PROREGION

Del andlisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.
385° del Cédigo Penal.

La conducta tipica en este caso, se verificaria en la presunta gestion
realizada a favor del CONSORCIO ELECTRICO ICSA, ganador de la
buena pro, en tanto que no cumplia con los requisitos establecidos
en las bases administrativas, en el sentido de que su expediente no
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contaba con carta de compromiso firmada por su Topdégrafo, y por
otro lado en la declaracion que realizan de los equipos que poseen,
afirman tener algunos que realmente no tenian.

En este sentido, la actuacién en favor de los intereses del
CONSORCIO, habria sido dolosa puesto que se conocia que éste no
cumplia con los requisitos técnicos minimos y en contra de ello se le
otorgé la buena pro.

La realizacion de esta conducta habria consumado el delito de
patrocinio ifegal en desarrollo de este proceso de seleccion.

g. Hechos relacionados con el Concurso Publico N°03-2012-

GR.CAJ/IPROREGION

Del andlisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas que si bien podrian representar |la realizacion del tipo del
delito de Patrocinio legal, tipificado en el Art. 385° del Cédigo Penal,
también podrian constituir tan solo una infraccién administrativa por
parte de los funcionarios de PROREGION a cargo de este proceso
de seleccion, situacion que debera ser dilucidada en su oportunidad,
por la autoridad investigadora del delito, en sede fiscal.

En este sentido, de los hechos se puede apreciar que la irregularidad
detectada supone la suscripcion del contrato con el ganador de la
buena pro, A.C.I. PROYECTOS S.A. se realizd en fecha posterior a
la establecida en las bases integradas; sin embargo este solo hecho
puede deberse a factores que no necesariamente indiquen un
patrocinio de intereses en favor de dicha empresa, por lo que no
puede presumirse en este caso la realizacién de la conducta tipica
de dicho delito.

h. Hechos relacionados con la Adjudicacién Directa Selectiva N° 01-

2012-GR.CAJ/PROREGION

Del andlisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.
385° del Cédigo Penal

El ganador de la buena pro fue el CONSORCIO CELENDIN, quien
propuso una relacién de profesionales para ia ejecucion del contrato
que fueron reemplazados posteriormente; sin embargo los nuevos
profesionales no cumplian con los requisitos establecidos en las
bases integradas, con lo que no debia procederse a la suscripcion
del contrato, situacion que a pesar de ser advertida por los
funcionarios de PROREGION, no fue considerada, puesto que el
contrato fue suscrito con dicho CONSORCIO.
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En este sentido, se verificaria la gestién a favor de los intereses del
CONSORCIO al contratar finalmente con éste, cuando luego del
reemplazo de su personal, ya no cumplia con los lineamientos y
especificaciones de las bases, conducta que resulta dolosa en tanto
los funcionarios a cargo de! proceso de seleccion conocia de la
posterior situaciéon del personal del CONSORCIO —en razén de la
documentacién presentada por éste-, y sin embargo consintieron la
suscripcién del contrato.

i. Hechos relacionados con el Concurso Pablico N°03-2012-
GR.CAJ/PROREGION

Del analisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en el Art.
385° del Codigo Penal.

De los hechos se puede verificar que el Comité Especial habria
favorecido al CONSORCIO CELENDIN Il al aceptar su consulta
fuera del plazo establecido en el cronograma de las bases, lo que le
permitid pasar a la evaluacién de propuesta econdmica habiendo
obtenido 15 puntos en el factor de evaluacién de Experiencia en la
actividad,

En este sentido, dicho favorecimiento por parte de los funcionarios
miembros del Comité Especial habria constituido una conducta
propia del tipo de patrocinio ilegal, puesto que ellos favorecieron al
CONSORCIO CELENDIN Il valiéndose de su cargo, puesto que
desde su posicidn podian decidir si absolver 0 no su consulta, aun en
contra de los plazos establecidos, situacién irregular que propiciaron
y que redundd en beneficio del CONSORCIO.

Este accionar habria sido doloso, puesto que es de conocimiento de
los miembros del Comité Especial y demas funcionarios
intervinientes en un proceso de seleccién que existen plazos para
cada etapa del proceso y que estos deben respetarse, sin embargo
esto no ocurrié en este caso y a través del incumplimiento de los
plazos se beneficié al CONSORCIO para que este obtuviera la buena
pro.

La realizacion de la conducta descrita habria consumado el delito de
patrocinio ilegal.

j- Hechos relacionados con la Adjudicacion Directa Selectiva N° 01-
2012-GR.CAJ/PROREGION

Del analisis juridico de los hechos descritos se han identificado
conductas propias del delito de Patrocinio llegal, tipificado en e} Art.
385° del Codigo Penal.

La realizacion de ia conducta tipica se habria verificado con el
otorgamiento de la buena pro realizada por el Comité Especial en
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favor del CONSORCIO CAJABAMBA sin considerar gue los
profesionales que constituian su personal no acreditaban la
experiencia minima requerida por las bases y por los requerimientos
técnicos minimos.

Cabe destacar que la posicién funcional del Comité Especial lo
constituia en el érgano capaz de determinar el otorgamiento o no de
la buena pro, y en razén de ello los funcionarios que lo conformaban
podia aprovechar su cargo para favorecer a determinados postores,
como habria ocurrido en el presente proceso de seleccion.

Por tanto, la realizacién de la conducta descrita habria consumado e!
delito de patrocinio ilegal.

A través del Oficio N° 16803-2013-SBS, remitido a la Comision de
Fiscalizacién con fecha 25.04.13, se nos informa que:

i. El Sr. Gregorio Santo Guerrero registra una operacién materia de
un Reporte de Operacién Sospechosa, la misma que ha sido
objeto de dos comunicaciones de la Unidad de Inteligencia
Financiera remitidas a la Fiscalia Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios.

ii. Los Sres. Wilson Manuel Vallejos Diaz, Victor Orlando Vallejos
Diaz, José Panta Quiroga, Jairo Luis Urbina Castro, Crysti
Soledad Varas Langle, Jorge Olivera Gonzales y Juan Coronado
Fustamante, se encuentran incluidos en dos comunicaciones de la
Unidad de Inteligencia Financiera remitidas a la Fiscalia
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupcion de Funcionarios en el mes de noviembre de 2012,

Esta informacién recepcionada, constituye un conjunto de indicios a
favor de la presunta comision de los delitos que se sefialan en este
Capitulo del Informe, en tanto se presume que el resultado de la
presunta comision de los mismos habria generado a los
responsables cantidades de dinero que necesariamente tendrian que
transferirse entre si o a terceras personas, lo que se corroboraria con
la informacién sefalada en el Oficio referido

2.2. DE LA PRESUNTA CONFIGURACION DEL DELITO DE PATROCINIO

ILEGAL (ART. 385° DEL CODIGO PENAL)

a. PRESUNTOS RESPONSABLES

Los responsables de los héchos que presuntamente configurarian el
delito de patrocinio ilegal serian, el Jefe de Administraciéon de
PROREGION - Sr. Juan Coronado Fustamante- que propuso a los

mlembros de los comités espeCIaIes y eI Director EJecutlvo de
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PROREGION - Sr. José Panta Quiroga-, quien los designo. Ambos a
titulo de autores (coautoria).

Ademas se verifica la existencia de responsabilidad del Presidente
Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero a titulo de autor,
responsabilidad que puede ser sustentada en base a dos tesis que
se expondran en lineas siguientes.

b. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD

Respecto del Jefe de Administracion, Sr. Juan Coronado
Fustamante, como del Director Ejecutivo, Sr. José Panta Quiroga, en
tanto responsable el primero de proponer a los miembros de los
comités especiales, y el segundo de designarlos, habrian configurado
conductas propias del delitc de patrocinio ilegal, tipificado en el
articulo 385° del Cadigo Penal, en razén de que con la designacién
de los miembros de los comités especiales se habria ejercido una
gestion a favor de los intereses de las empresas relacionadas con el
Sr. Wilson Vallejos Diaz, con quien ei Sr. Coronado Fustamante
tendria vinculos identificados en lineas anteriores.

En este sentido ambos funcionarios se habrian valido de su cargo
para designar a los miembros de comités especiales a cargo de los
procesos de seleccidon que consiguieron el otorgamiento de la buena
pro a los consorcios de los que se beneficiara el Sr. Wilson Vallejos
Diaz, logrando asi, desde su posicion direccionar los procesos de
seleccion a favor de este empresario, con lo que la conducta tipica se
habria realizado y por tanto habria quedado consumado el delito de
patrocinio ifegal.

2.3. DE LA PRESUNTA CONFIGURACION DEL DELITO DE COLUSION
SIMPLE (ARTICULO 384° DEL CODIGO PENAL)

a. PRESUNTOS RESPONSABLES

El responsable de la presunta comisidn de este delito seria el
Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, a
titulo de autor.

b. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

Tal como se ha sefialado en lineas anteriores, existen vinculos
identificados entre el Presidente Regional de Cajamarca Gregorio
Santos Guerrero y el empresario WILSON VALLEJOS DIAZ.

Respecto de este dltimo, se han identificado también los procesos de
seleccién en los que resulté ganador un CONSORCIO conformado
por la empresa de su esposa —Cristy Soledad Varas Langle, CCC
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C., empresa que como ha
reconocido su esposa, él dirige aunque no se encuentre registrado
como socio.

También se han identificado procesos de seleccion en los que
habrian ganado la buena pro CONSORCIOS que si bien no estaban
conformados por la empresa de su esposa, si contaron con la
participacion de personas afines vinculadas a él, que permitieron que
se beneficiara indirectamente de las contrataciones.

En este sentido, tales hallazgos, sumados a la situacion irregular del
otorgamiento de la buena pro en los procesos de seleccion
resefiados en lineas anteriores, nos permiten presumir la existencia
de hechos propios de del delifo de Colusién, tipificado en el Art. 384°
del Cdodigo Penal, el mismo que sefala:

‘Articulo  384.: E| funcionario o servidor publico que,
interviniendo directa o indirectamente, por razén de su cargo,
en cualquier etapa de las modalidades de adquisicién o
contratacion publica de bienes, obras o servicios, concesiones
0 cualquier operacién a cargo del Estado concerta con los
interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del
Estado, segun ley, sera reprimido con pena privativa de libertad
no menor de tres ni mayor de seis afos.

El funcionario o servidor publico que, interviniendo directa o
indirectamente, por razén de su cargo, en las contrataciones y
adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o
cualquier operacion a cargo del Estado mediante concertacion
con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o
entidad u organismo del Estado, segun ley, sera reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince
afnos.”

En el presente caso, al no comprobarse fehacientemente la
defraudacién patrimonial al Estado, se estaria frente a la modalidad
simple.

El presunto responsable de estos hechos seria el Presidente
Regional de Cajamarca, Sr. Gregorio Santos, en tanto Ia realizacion
de la conducta tipica se verificaria en la intervencion indirecta que
habria tenido el Sr. Gregorio Santos Guerrero, en razén de su
cargo como Presidente Regional, puesto que si bien PROREGION es
un drgano ejecutor autdnomo, aun asi, el Presidente Regional
preside el Comité Directivo del mismo, estando en capacidad de




influir en las decisiones dirigidas al nombramiento del Comité
Especial.

Respecto de los elementos de la conducta tipica, un elemento
fundamental lo constituye la concertacién o acuerdo colusorio que
logra defraudar patrimonialmente al Estado. Esta defraudacién
implica toda una flagrante violacién de los deberes inherentes al
cargo o a los encargos de la comisién especial confiada a los
funcionarios y servidores publicos. Estos se valen de las atribuciones
poseidas para variar, soslayar o sustituir ilicitamente los intereses y
pretensiones estatales o paraestatales, los cuales por ley deben
asegurar o cautelar optando en cambio por preferir intereses
diferentes e incluso por priorizar pretensiones particulares lesivas a
los que son propios de la administracion publica.

Respecto de la defraudacién como componente esencial del tipo
penal del delito de colusidn, la jurisprudencia menciona:

“Cabe precisar que el delito de colusién llegal, previsto en el
articulo 384° del Cédigo Penal contempla como nucleo rector
tipico el “defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado,
segun ley, concertandose con los interesados en los convenios,
ajustes liquidaciones o suministros; entendiéndose por
defraudar que el sujeto activo quebranta la funcién especial
asumida y la violacion del principio de confianza depositada...”

Respecto a la concertacidon del agente publico con los, cabe sefialar
que se necesita dolo directo, es decir, que el pacto haya sido con
voluntad y conocimiento por parte del funcionario o servidor publico y
del interesado. Pese a que no es posible que se presente otro tipo de
dolo en el concierto -y hay aun discusién en la doctrina- nos
inclinamos ante la posicion del doctor Fidel Rojas Vargas sobre que
es posible presentar dolo eventual no en el pacto, pero si en cuanto
la conducta que defrauda al Estado por motivos de la concertacién se
presente como una omision por parte del agente.

En el presente caso, el acuerdo colusorio puede presumir del
proceder del Presidente Regional en tanto en razén de su cargo no
puede alegar el desconocimiento del desarrollo irregular de los
procesos de seleccién por parte de PROREGION y por otro lado se
tiene la existencia de vinculos con el empresario Wilson Vallejos
Diaz.
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24. DE LA PRESUNTA CONFIGURACION DEL DELITO DE OMISION,

REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES -
MODALIDAD DE OMISION DE FUNCIONES (ARTICULO 377° DEL
CODIGO PENAL)

a. PRESUNTOS RESPONSABLES

El responsable de la presunta comision de este delito seria el
Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, a
titulo de autor.

b. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

La conducta del Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca,
Gregorio Santos también configuraria el defito de Omision,
Rehusamiento o Demora de actos funcionales —en su modalidad de
omision de funciones- tipificado en el articulo 377° del Cédigo Penal,
el mismo que sefala;

‘Articulo 377.- Ei funcionario publico que, ilegalmente, omite,
rehusa o retarda algun acto de su cargo, sera reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de dos afios y con treinta a
sesenta dias-multa.”

Respecto del comportamiento tipico, el delito en cuestién se ejecuta
cuando se omite —el funcionario se abstiene-, rehlsa —se genera una
negativa-, o se retarda —injustificadamente se hace demorar- el
cumplimiento de alguna funcién propia de su cargo.

Cualquiera de estos comportamientos deben ser ilegales, es decir,
no pueden estar justificados en ninguna ley, sino que deben ir contra
el Ordenamiento Juridico.

De este modo se ha podido verificar la consumacion del delito de
omisién de actos funcionales en tanto que este se produce con la
omision en el cumplimiento de las funciones que deberian cumplirse
adecuadamente.

De los hechos resulta evidente que en tanto el Sr. Gregorio Santos
conforma el Preside el Comité Directivo, debié requerir a la Oficina
de Control Interno (OCIl) del Gobierno Regional de Cajamarca las
acciones de control correspondientes ante las irregularidades
advertidas en los procescs de seleccion citados, acto funcional que
omitié en contra de lo establecido en el articulo 7° det Reglamento de
Organizacion y Funciones de PROREGION.
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“‘Articulo 7°.- Corresponde al Comité Directivo desarrollar las
siguientes funciones:

- Requerir cuando corresponda las acciones de control a la
Oficina de Control Interno del Gobierno Regional”

En este sentido, el Sr. Gregorio Santos, omiti6 recurrir a la OC! del
Gobierno Regional de Cajamarca, aungque su funcibn como
Presidente Regional y como miembro del Comité Directivo de
PROREGION se lo exigian, con fo que habria quedado consumado
el delito en la modalidad de omisién de funciones.

c. RESPECTO DE LAS PERDIDAS ACUMULADAS EN EL PERIODO
2012 DE LA GESTION EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA

i. HECHOS

De la revision de los documento aportados por el Gobierno
Regional de Cajamarca se ha podido verificar los saldos de los
Resultados Acumulados del ejercicio 2010-2011 y 2012,
cuenta, que demuestra que en el ejercicio 2012, las pérdidas
acumuladas se incrementaron, casi 1,500' millones de nuevos
soles, en comparacion al ejercicio 2011, que presenta una
pérdida acumulada cerca a los 844’ millones de nuevos soles

Asi, en los Resultados Acumulados en el ejercicio 2010, el
Gobierno Regional de Cajamarca, registra una pérdida
acumulada de S/. 1,045°617,999.00 nuevos soles, en el
ejercicio 2011 el déficit acumulado desciende a la suma de S/.
884°536,864.81 nuevos soles y en el ejercicio 2012 las
pérdidas acumuladas ascienden a S/. 1,499°021,612.11 nuevos
soles.

Cabe destacar también que el Gobierno Regional de
Cajamarca, a través de Oficio N° 238-2013 de fecha 21-03-
2013, presentd la informacidon al MEF respecto del ejercicio
2012 y a 1a Comisién de Fiscalizacion, mediante oficio N° 316
de fecha 19-02-2013 le informdé que estd en proceso de
elaboracion é integracidon con las Unidades Ejecutoras que
conforma el Pliego, situacién que evidenciaria la intencién del
Gobierno Regional de Cajamarca de ocultar la informacion o de
prorrogar su entrega a esta Comision de Fiscalizacién.
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PRESUNTOS RESPONSABLES

El responsable de la presunta comisién de este delito seria el
Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero,
a titulo de autor.

FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

De los hechos descritos, se han encontrado indicios razonables
de la presunta comisién del delito de omisién de funciones,
tipificado en el articulo 377° del Cédigo Penal, por parte del
Presidente Regional Gregorio Santos, en su calidad de
miembro del Consejo Regional, respecto de los hechos
referidos al incremento del déficit financiero en el periodo 2012
de su gestidn en fa Regién Cajamarca —tema abordado en el
Capitulo 11l del presente informe,

En efecto, el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca,
Sr. Gregorio Santos habria omitido la realizacién de un acto
propio de su funcidn, referido al establecido en el articulo 12°,
inciso k) del Reglamento de Organizacién y Funciones del
Gobierno Regional de Cajamarca, que sefiala la funcion del
‘Consejo Regional de Fiscalizar la Gestiéon y conducta publica
de los Funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca, y
llevar las investigaciones sobre cualquier asunto de interés
regional; en este sentido sefala:

“Articulo 12°,

El Consejo Regional constituye el Organo Normativo y
Fiscalizador de mayor jerarquia del

Gobierno Regional. Esta integrado por el Presidente
Regional, el Vice Presidente Regional y los Consejeros
de cada una de las provincias que integran el
departamento de Cajamarca, siendo sus funciones vy
atribuciones las siguientes:

k. Fiscalizar la gestion y conducta publica de los
funcionarios de! Gobierno Regional y, dentro de ello,
llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto
de interés publico regional”

Del mismo modo en calidad de Presidente del Gobierno
Regional, omitidé un acto propio de su funcién establecido en el
articulo 17°, a) del Reglamento de Organizacion y Funciones
del Gohierno Regional de Cajamarca, que sefala:

“Articulo 17°
Son funciones del Presidente Regional las siguientes:
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Teléfono 311-7777 Ax.7788

175 Gany77



a. Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y
de sus érganos gjecutivos, administrativos y técnicos”

En este sentido, ni como Funcionaric que preside el Consejo
Regional, ni como Presidente Regional de Cajamarca, el Sr.
Gregorio Santos ha cumplido con su funcién de fiscalizar la
gestion de los funcionarios que dirigen ios distintos 6rganos del
Gobierno Regional, del mismo modo, no ha llevado a cabo las
investigaciones del caso respecto al incremento de las pérdidas
acumuladas en el Ultimo periodo 2012 de su gestidn,
destacando que dichas pérdidas no cabe duda son de interés
regional, porque se refieren a fondos que maneja el Gobierno

" Regional, del que deben verse beneficiados todos los
pobladores de la Regidn Cajamarca, por ultimo, la existencia de
este déficit financiero demuestra la ausencia de una adecuada
supervision del desarrollo del Gobierno Regional a nivel de sus
organos de gestion.

25. DE LA PRESUNTA CONFIGURACION DEL DELITO DE

NEGOCIACION INCOMPATIBLE (ARTICULO 399° DEL CODIGO
PENAL)

a. PRESUNTOS RESPONSABLES

Los responsables serian los miembros designados para cada comité
especial que se encargo de los procesos de seleccion observados en
el desarrollo del presente informe, los mismos que son identificados a
través del cuadro que se anexa al presente, a titulo de autores.

Ademas se verifica la existencia de responsabilidad del Presidente
Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero a titulo de autor,
responsabilidad que puede ser sustentada en base a dos tesis que
se expondran en lineas siguientes.

b. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

Respecto de los miembros de los comités especiales para cada
proceso de seleccidn del que se han identificado irregularidades,
ellos, por su intervenciéon directa en razén de su cargo —en tanto que
se encargaban del otorgamiento de la buena pro y del desarrollo del
proceso de seleccion en conjunto- se habrian interesado en los
procesos de seleccion que se han investigado, lo que devino en
beneficio de los consorcios ganadores de la buena pro,
indebidamente puesto que éstos no estaban calificados —de acuerdo
con las propias bases integradas y los requerimientos técnicos
minimos- para obtener la buena pro y contratar con el Estado.

ificio “Victor Raul H
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En este sentido, la conducta de estos funcionarios habria realizado el
tipo del delito de Negociacion Incompatible, tipificado en el articulo
399° del Codigo Penal, que senala:

“Articulo  399°. El funcionario o servidor publico que
indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado
se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier
contrato u operacidén en que interviene por razén de su cargo,
sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis afios e inhabilitacién conforme a los
incisos 1y 2 del articulo 36 del Cédigo Penal"

La conducta tipica se habria realizado al interesarse por estos
procesos de seleccion, presuntamente dirigidos por el funcionario
gque los propuse como miembros de los comités —Juan Coronado
Fustamante y por el funcionario que los designé —José Panta
Quiroga-, con conocimiento y presuntamente coludidos con e mismo
Presidente Regional, Sr. Gregorio Santos, en tanto se desempefiaba
como miembro de!l Comité Directivo de PROREGION.

26. DE LA PRESUNTA CONFIGURACION DEL DELITO DE
ASOCIACION ILICITA (ARTICULO 317° DEL CODIGO PENAL)

a. HECHOS

i. De acuerdo con los hechos descritos en los Capitulos V -
referido a los vinculos existentes entre el empresario Wilson
Vallejos Diaz y los funcionarios del Gobierno Regional de
Cajamarca y PROREGION- y VI —referido a la informacién
relevante respecto del Sr. Gregorio Santos Guerrero-, el Comité
Partidario —del actual Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca habria servido para convocar a los integrantes de
las promociones 1987 a 1991 del Colegio “San Juan” de Chota,
al que pertenecen Jorge Alberto Olivera Gonzales, persona de
confianza del Presidente Regional, quien desempefara
sucesivamente los cargos de Asesor lll de la Presidencia del
Gobierno  Regional de Cajamarca vy Director de
Abastecimientos de la Direccion Regional de Administracion del
Gobierno Regional de Cajamarca, Wilson Manuel Vallejos Diaz,
y Juan Ricardo Coronado Fustamante, Johans Jerry Zavala
Ledesma y Jorge Saavedra Cruzado, entre otros, lo que
explicaria el porqué el profesor Gregoric santos asistié al
Aniversario del Colegio “San Juan” de Chota en Junio del 2011.

ii. Como puede apreciarse de un andlisis de estos vinculos, ya
desarrollados, el Sr. Gregorio Santos, en su calidad de
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Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca habria
empezado por introducir en su equipo de funcionarios al Sr.
Jorge Olivera Gonzéles, quien habria facilitado el acercamiento
con el Sr. Wilson Vallejos Diaz y la intervencion del Sr. Juan
Coronado Fustamante, y a través de este (ltimo se habria
logrado establecer la conexién con PROREGION y con su
Director Ejecutivo José Panta Quiroga, quien habria
conseguido la participacion eventual de los miembros de los
comités especiales de cada proceso de seleccién analizado en
el Capitulo 1V del presente Informe.

PRESUNTOS RESPONSABLES

Los responsables serian el Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, Jorge Olivera Gonzales,
Wilson Vallejos Diaz, Juan Coronado Fustamante y José Panta
Quiroga, quienes habrian constituido un grupo humano, dirigido
por el primero de ellos, con finalidad presuntamente delictiva.

FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

De los hechos descritos, se han encontrado indicios razonables
de la presunta comisién del delito de asociacion ilicita, tipificado
en el articulo 317° del Codigo Penal, el mismo que sefiala:

‘El que forma parte de una organizacién de dos o méas
personas destinada a cometer delitos sera reprimido por el sélo
hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis arios.

Cuando la organizacién esté destinada a cometer los delitos
previstos en los articulos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D,
296 af 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333, 346 al 350 0 Ia
Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), Ia pena
serd no menor de ocho ni mayor de quince afios, de ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco dias-muffa e
inhabilitacién conforme al articulo 36 incisos 1, 2 y 4,
imponiéndose ademas, de ser el caso, las consecuencias
accesorias del articulo 105 numerales 2) y 4), debiéndose
dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar
dicho fin"

La conducta tipica que exige el tipo penal es la de ser miembro
de una organizacién de dos o mas personas destinada a
cometer delitos; en este sentido cabe destacar que el sodlo
hecho de la pertenencia a una organizacion de estas
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caracteristicas configura la conducta tipica, sin la necesidad de
haber participado de la comisiéon de un hecho delictivo.

En efecto, senala la jurisprudencia nacional:

“Cabe indicar que para la configuracion del delito de asociacion
para delinquir se_requieren los siguientes elementos: a)
agrupacion: este delito es necesariamente plurisubjetivo o
pluripersonal —delito de convergencia- cuya conducta tipica
consiste en formar parte de una agrupacién criminal —delito
de comision permanente o de tracto sucesivo- esta agrupacion
debe conformarse por el acuerdo de dos 0 méas personas para
dedicarse a determinada actividad ilicita, y debe destacarse
también como elemento tipico la permanencia, esto es, la
existencia de un vinculo estable y duradero de varios sujetos,
orientados a la ejecucion de un programa criminal de caracter
indeterminado...” "

“‘Que respecto al delito contra la tranquilidad puablica —
asociacion ilicita para delinquir — debe precisarse que se trata
de un delito autonomo, de convergencia, de peligro abstracto y
de caracter permanente, que se consuma con la MERA
PERTENENCIA A _UNA ASOCIACION ILICITA —ILICITUD
QUE SE DERIVA DE SUS PROPIOS FINES....""**

En segundo término se requiere que la organizacién esté
constituida por dos o mas personas, situacidén que se ha
configurado, por cuanto el colectivo formado por el Presidente
Regional Gregorio Santos lo constituyen mas de dos personas.

En tercer término se requiere que la organizacion esté
destinada a la comision de delitos, aspecto que también se ha
cumplido en el caso, en tanto los presuntos responsables
sefialados se habrian organizado con la finalidad de cometer
delitos relacionados con el favorecimiento al empresario Wilson
Diaz Vallejos, lo que implicd la configuracién de los delitos que
se describen en este Capitulo.

Sin embargo, al margen de que se corrobore en todos los
casos la comisién de los presuntos delitos por parte del
Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, los
funcionarios ya referidos y el Sr. Wilson Vallejos Diaz, éstos
incurririan en la conducta tipica del delito de asociacion ificita

"™ Ejecutoria Suprema del 12/12/2007, R.N, N° 1286-2007-LIMA. Gaceta penal, tomo 4, Gaceta Jurfdica, Lima, octubre
2009, pp. 151y 152. fen) ROJAS VARGAS, Fidel. “Cédigo Penal, dos décadas de jurisprudencia”, Ara editores. Lima,
2012, p. 61.

"% Ejecutoria Suprema del 29/1/2010, R.N. N° 3173-2009-LIMA. VOCAL PONENTE: NEYRA FLORES, José Antonio,
Geceata penal, t. 16, Gaceta Juridica, octubre 2010, Lima, p. 150.
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en tanto que se organizaron precisamente con propédsitos
delictivos definidos, y la organizacion que conformaron
mantuvo estabilidad y permanencia en el tiempo, puesto que
de [a investigacion realizada se ha determinado que las
irregularidades que han dado lugar a la presunta configuracién
de sendos delitos (patrocinio ilegal y negociacién incompatible)
se produjeron en los periodos 2011 -2012, contando con la
participacion de los presuntos responsables sefialados en el
apartado anterior, por lo que se verifica los requisitos de
permanencia y estabilidad propios de la figura tipica de la
asociacion ilicita.

27. DE LA PRESUNTA CONFIGURACION DEL DELITO DE
MALVERSACION (ARTICULO 389° DEL CODIGO PENAL)

a. HECHOS

i. Se ha determinado que durante el ejercicio 2011, se contratd
personal como facilitadores y coordinadores y otros para la
ejecucién del proyecto “Mejora de la calidad educativa”;, en este
sentido se dispuso l1a aplicacién de recursos por la suma de S/.
1 367, 779.42. Nuevos soles.

ii. Sin embargo, con parte de este importe total se habria
financiado labores vinculadas y de participacion, en el paro
regional del 09 y 24 de noviembre al 04 de diciembre del 2011
y relacionadas con la segunda convencion regional del
Movimiento de Afirmacion Social, en donde el Presidente del
Gobierno Regional de Cajamarca, fue candidato de la Alianza
Electoral MAS; habiéndoseles pagado al personal contratado
por los servicios de “Facilitadores del proyecto’,
“‘Coordinadores”, “Monitores”, “Facilitadores Regionales”,
“Consultores” “Asistentes” y “Otros”, en contra del proyecto
Minero Conga y ofras actividades politicas, la suma de S/.
46,070.00 nuevos soles, segun se demuestra con los
comprobantes de pago que se han detallado en el Capitulo Il
del presente informe.

b. PRESUNTOS RESPONSABLES

El responsable seria el Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, a titulo de autor, puesto que
en virtud al articulo 17° del Reglamento de Organizacién y Funciones
este tiene como funcién la ejecucién del Presupuesto.

¢. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD
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i. De los hechos descritos, se han encontrado indicios razonables
de la presunta comision del delito de malversacién, tipificado en
el articulo 389° del Cdédigo Penal, por parte del Presidente
Regional Gregorio Santos.

i, En efecto, el tipo penal del articulo 389° del Cédigo Penal,
sefala:

“Articulo 389.- El funcionario o servidor publico que da al
dinero o bienes que administra una aplicacion definitiva
diferente de aquella a los que estdn destinados,
afectando el servicio o la funcién encomendada, seré
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de cuatro afos.

Si el dinero o bienes que administra corresponden a
programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales
y son destinados a una aplicaciéon definitiva diferente,
afectando el servicio o la funcién encomendada, la pena
privativa de libertad sera no menor de tres afios ni mayor
de ocho afos.”

ii. En el presente caso, se configuraria la forma simple, en tanto
no se trata de dinero destinado a programas de apoyo social,
de desarrollo o asistenciales.

iv.  El bien juridico tutelade general gue se busca proteger con esta
figura penal es el adecuado funcionamiento de Ia
Administracién Publica; el bien juridico concreto es |la correcta y
funcional aplicacion de los fondos publicos'™. Por fondos
publicos debe entenderse no solo dinero del Estado, sino
también bienes con significacién econdmica. Al respecto, la
jurisprudencia coincide con la doctrina en el sefialamiento del
bien juridico especifico:

“‘En el delito de malversacion de fondos el bien juridico
protegido es preservar la correcta y funcional aplicacion de
los fondos publicos, es decir la racional organizacién en la
gjecucion del gasto y en la utilizacidon o empleo del dinero y
bienes publicos; se trata en suma de afirmar el principio de
legalidad presupuestal, esto es la disciplina y racionalidad
funcional del servicio”'¥.

V. Respecto del comportamiento tipico, la malversacién de
fondos se realiza cuando el agente encargado de

"% ROJAS VARGAS, Fidel, ‘Delitos contra la Administracion Piblica”. Editora Jurldica Grijley. Lima, 2007, p.549.
7 Ejecutoria Suprema de 23.01.03, Exp. N° 3630-2001 Ucayali. (En) SALAZAR SANCHEZ, Nelson. “Delitos contra la
Administracion Publica, Jurisprudencia Penal”. Lima, Jurista Editores, 2004, p. 208,
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administrar fondos del Estado por cuestiones de su cargo,
determina para éstos un destino estatal diferente al
establecido.

vi. Cabe resaltar que no cabe la aplicacion del tipo penal en los
casos en que sea posible que los fondos mal utilizados
retornen a su destino inicial, cuestién que se desprende de la
caracteristica de “definitiva” respecto a la aplicacion diferente
del dinero ¢ bienes que administra el agente.

vii. En este sentido, tenemos de los hechos que el Presidente
Regional habria empleado fondos destinados a la ejecucion del
Proyecto "Mejora de la calidad educativa” y los habria
empleado para financiar labores vinculadas a la participacion
en el paro regional del 09 y 24 de noviembre al 04 de diciembre
del 2011 y ademas financiar actividades relacionadas con la
segunda convencion regional del Movimiento de Afirmacion
Social, en donde el Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, fue candidato electoral de! movimiento regional —
Movimiento de Afirmacién Social “MAS”, habiendo configurado
de este modo la conducta tipica del delito de malversacion,
puesto que incumpliendo su deber de administrar el
presupuesto de la entidad publica —-Gobierno Regional de
Cajamarca- de la que él es titular, procedié a dar una aplicacién
distinta a los fondos requeridos, los cuales ya habian sido
designados a un proyecto en particular, verificAndose en este
sentido el dolo de su conducta en tanto que conocia del destino
asignado a dichos fondos y aun asi autorizé que los mismos se
destinen a fines diversos y ajenos con la que debia aplicaciéon.

vii. Respecto de este deber de administrar el presupuesto, del
Presidente del Gobierno Regiona! de Cajamarca, Gregorio
Santos Guerrero, el mismo puede verificarse de lo dispuesto en
el Articulo 7°, numeral 7,2, literal i} de la Ley N° 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, que sefiala;

“El Titular de la entidad es responsable de: Efectuar la
gestion presupuestaria en las fases de programacion,
formulacion, aprobacién, ejecucion y evaluacién, y el
control del gasto, de conformidad con la ley general, las leyes
de Presupuesto del Sector Publico, y las disposiciones que
emita la Direccién Nacional del Presupuesto Publico, en el
marco de fos principios de legalidad y presuncién de veracidad,
asi como ofras normas.”

2.8. PRESUNTA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PRESIDENTE DEL

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SENOR GREGORIO
Edificio “Victor Rall i
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SANTOS GUERRERO EN LOS DELITOS DE PATROCINIO ILEGAL
Y NEGOCIACION INCOMPATIBLE

Respecto de la presunta comisién de los delitos de Omision de
funciones (Art. 377° del Cédigo Penal) y Asociacién llicita para
delinquir (Art. 317° del Cddigo Penal) ya se ha sefialado la presunta
responsabilidad del Presidente Regional del Gobierno de Cajamarca
del Sr. Gregorio Santos, a titulo de autor; sin embargo, respecto de la
presunta comisién de los delitos de Patrocinio llegal (Art. 385° del
Cddigo Penal), Negociacion Incompatible (Art. 399° del Cédigo Penal),
Colusién (Art. 384° del Codigo Penal) y Malversacion (Art. 389° del
Codigo Penal) en los cuales pareciera no existir la intervencion directa
del GREGORIO SANTOS GUERRERO, su presunta responsabilidad
también se configuraria a titulo de autor, , siendo factible sustentarla
en base a la existencia de un autoria mediata por dominio de
organizacion'®®,  tesis desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia
nacional.

a. FUNDAMENTACION EN ORDEN GENERAL A LA AUTORIA
MEDIATA POR DOMINIO DE LA ORGANIZACION EN EL
DERECHO PENAL.-

La comisién de un delito a través de otra persona, caracteriza una
forma de autoria tradicionalmente conocida como autoria mediata,
la misma que no responde a una estructura Unica. En efecto, la
autoria mediata puede concretarse en dos maneras: la autoria
mediata en sentido estricto y la autoria mediata en base a la
tesis de la autoria mediata por dominio de organizacién,
denominada también teoria del “autor detras del autor”’

La autoria mediata en sentido estricto se caracteriza por la
realizacion del tipo a través de otro sujeto al que no se le
puede imputar como autor el hecho que materialmente
ejecuta, por falta de una decision auténoma que genere plena
responsabilidad. Esto significa que la conducta del “hombre de
atras” sera calificada de autoria mediata en sentido estricto
solamente en los casos en que la persona que actia —ejecutando
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A esta misma conclusion, respecto de la responsabilidad penal de GREGORIO SANTOS GUERRERQ, se puede
arribar producto de la aplicacién de la COMISION POR OMISION, conforme lo tiene seflalado ef articulo 13° del
Cddigo Penal; en el sentido regulado por dicho articulo, “Artfcule 13.- Ef que omite impedir la reafizacion del hecho
punible serd sancionado. 1. Si tiene el deber juridico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio
para producirfo.” 2. Si la omisién corresponde a la realizacion del tipo penal mediante un hacer. La pena del omiso
podra ser atenuada”. Asl, este articulo establece dos presupuestos para sancionar como un hecho comisivo una
omisién: a) Ia posicién de garante y b} la equivalencia valorativa de la omisién con la comisién efectiva de dicha
conducta. Respecto de fa equivalencia valorativa, esta vendria determinada por el dominio sobre el fundamento del
resullado tipico, es decir en la capacidad para poder evitar o permitir que se produzca ef resuitado tipico del hecho.
Asl también, respecto del fundamento de la posicién de garante del funcionario publico superior, se debe partir de
la consideracién de que en el caso de los delitos cometidos por los propios funcionarios piblicos se trataria de
ejercer una proteccién del Estado contra el poder de los propios érganos estaltales, representado por el poder Gue
ejercen los funcionarios publicos que los componen, es decir esta posicién de garante nace como consecuencia del
dominio sobre ia vuinerabilidad del blen juridico, encontrando su fundamento en el deber de proteccion del bien
juridico.

Edificio “Victor Rail Haya de la Torre”-Pasaje. Simén Rodriqu
Teléfono 311-7777 Ax.7788

183




materialmente sea plenamente responsable. El hombre de atras
es el unico que toma una decisién autonoma en relacién al hecho
punible, por ello se le va a considerar plenamente responsable del
mismo.

La autoria mediata por dominio de organizacién se presenta
en el caso de los ejecutores que actdan dentro de un
aparato de poder. Se da en el caso de aparatos organizados
de tal forma que las decisiones para la ejecucion del delito
las toma el hombre que estd en la cuspide del aparto de
poder u organizacion, pero quienes materialmente realizan
el delito son los ejecutores

La teoria de la autoria mediata por dominio de organizacion
fue formulada por CLAUS ROXIN en 1963"° En Ia
actualidad esta tesis tiene gran aceptacion derivada de los
numerosos debates académicos que ha producido, y
debates en el seno de las Cortes de Justicia de distintos
paise, en razén de ello esta teoria se ha ido asumiendo en
la jurisprudencia nacional, en los casos en los que un
dirigente o una autoridad se aprovecha de personas que
integran un aparato de poder organizado, puesto que esta
construccion tedrica permite imputar responsabilidad por la
comision de un delito al denominado “hombre de atras” que
vendria a ser en el caso de los delitos contra la
Administracion Publica, el funcionario que se encuentra en
la cuspide de la organizacién institucional.

La nota caracteristica de esta tesis de autoria mediata esta
dada por la instrumentalizacién que ejercer el superior
jerarquico —u hombre de atras-, entendiendo que dicha
instrumentalizacion puede también ejercerse
aprovechandose de la existencia de un aparato de poder
o de una organizacién caracterizada por la pluralidad y
sustituibilidad de sus miembros y la relacion jerarquica
—que se produce en una légica de subordinacién- dentro
de la misma,; en ese sentido, lo importante para reconocer la
existencia de una autoria mediata consistiria en el
reconocimiento de una situacion de instrumentalizacién que
otorga a quien se sirve de la misma de un dominio relevante
y superior sobre el hombre de adelante, sin que ello implique
que eéste se encuentre necesariamente excluido de
responsabilidad penal.

A nivel doctrinario partir de las contribuciones de los
profesores KAl AMBOS y CARCLINA BOLEA BARDON se

" vid. ROXIN, C.

rschaft und Tdlerrschaft, Gruyter: Hamburg, 1963,
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han precisado los presupuestos que se requieren verificar
para atribuir un hecho a una persona a titulo de autor
mediato por dominio de organizacion:

b. Existencia de una organizacién integrada al
menos por un minime stock de personas
sustituibles antes o durante el evento criminal las
cuales mantienen una relacién jerarquica con sus
superiores. Aquellas personas pueden o no tener
cierta predisposicion a fa comisién de delitos.

c. Control (dominio) de la organizacién por parte del
hombre de atrds y a través de ella de sus
integrantes sustituibles. Dicho control puede
manifestarse bajo distintas modalidades: a través
de la creacién de la organizacion, el no control del
mismo pudiendo hacerlo dada su posicion o a
través del impulso sostenido de la misma con
medidas dirigidas a autorizar sus actuaciones
ilicitas. En todos estos supuestos se evidencia, por
parte del hombre de atras, un dominio del riesgo
{(que es el aparato de poder) de produccion de
actos ilicitos.

d. Conocimiento de la organizacion o aparato de
poder y decision de que sus miembros ejecuten o
continGen ejecutando hechos ilicitos penales.

De estos requisitos se concluye que para atribuir a una
persona la realizacién de un hecho delictivo en calidad de
autor mediato por dominio de organizacién no se necesita
probar el dominio del hecho concreto, esto es, el control del
curso causal del delito cometido {por ejemplo el control
directo sobre el asesinato de los nueve estudiantes y un
profesor de la Universidad la Cantuta). Sdlo se necesita
probar el control de la fuente del riesgo, es decir, el aparato
de poder. Tampoco se necesita probar la orden directa de
cometer los delitos concretos, dade que el hombre de atras
también puede ser imputado por la omisién de controlar el
aparato de poder pudiendo y debiendo hacerlo. Finalmente,
tampoco se necesita probar que el hombre de atras quiso
que los actos ilicitos se realizaran. Nos basta con demostrar
que el hombre de atras conocia el aparato de poder
organizado y sus actividades ilicitas y decidié que el mismo
continuara con las mismas.

A nivel jurisprudencial, la asuncién de esta teoria se ha
validado a través de la emblematica sentencia de fecha de
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fecha 07.04.2009 emitida por la Sala Penal Especial de la
Corte Suprema -confirmada por la sentencia de la
Primera Sala Penal transitoria de la Corte Suprema de
fecha 30.12.2009- en donde siguiendo la postura de
ROXIN, se asume como elementos previos a la
imputacion a titulo de autoria mediata por dominio de
organizacion, los siguientes:

o Existencia de wuna organizacién estructurada
jerarquicamente y cuyo funcionamiento es casi
automatico.

o Poder de mando del superior jerarquico

o Desvinculacién de la organizacién del ordenamiento
juridico

o Fungibilidad o sustituibilidad de los ejecutores

o Predisposicion de los ejecutores a la comisién de
hechos delictivos.

Asi, en atencion al desarrollo doctrinario y jurisprudencial
que ha tenido -y continla teniendo- esta teoria de autoria
mediata por dominio de organizacion, respecto del ambito
de organizacién de la Administracion Publica, y en
especifico de una institucion perteneciente a la misma, en
este caso el Gobierno Regional de Cajamarca y la Unidad
Ejecutora de Programas Regionales PROREGION, a partir
del establecimiento de dichos elementos se puede adoptar
esta teoria sobre la base de la adecuacion de estos
elementos en funcién a la estructura organizativa del ente
publico que es parte de la Administracion Publica.

FUNDAMENTOS EN ORDEN PARTICULAR A LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE GREGORIO SANTOS POR
AUTORIA MEDIATA POR DOMINO DE ORGANIZACION.-

i. Como ya se ha sefialado, esta tesis que originalmente fue
formulada por CLAUS ROXIN™® actualmente es asumida
también para los casos de delitos cometidos en el ambito de
la  actividad empresarial, para determinar las
responsabilidades de los directores o gerentes por hechos
realizados por sus subordinados pero autorizados o
direccionados por ellos mismos.

ii. Asi, esta teoria permite la atribucién de responsabilidades
de los superiores jerarquicos en el interior de una estructura
de organizacion, por lo hechos cometidos directamente por

"? ROXIN Claus. Autorla y dominio del hecha en el Derecho Penal. Traduccin de la 7ma edicién alemana, Marcial

Pons, Madrid.
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sus subordinados, en tanto se cumplan determinados
requisitos establecidos a nivel doctrinario y ya asumidos a
nivel jurisprudencial.

iii. En este sentido, la sentencia de fecha 07.04.2009 emitida
por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema —confirmada
por {a sentencia de la Primera Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de fecha 30.12.2009" sefala -siguiendo la
postura de ROXIN, asume como elementos previos a la

imputacién a titulo de autoria mediata, los siguientes:

- Existencia de wuna organizaci6n estructurada
jerdrquicamente y cuyo funcionamiento es casi
automatico.

- Poder de mando del superior jerarquico.

- Desvinculacién de la organizacion del ordenamiento
Jjuridico.

- Fungibilidad o sustituibilidad de los ejecutores

- Predisposicion de los ejecutores a la comisién de
hechos delictivos.

iv.Asi, respecto de el &ambito de organizacion de Ila
Administracién Pdablica, y en especifico de una institucién
perteneciente a la misma, en este caso el Gobierno
Regional de Cajamarca y la Unidad Ejecutora de
Programas Regionales PROREGION, a partir del
establecimiento de dichos elementos se puede adoptar la
teoria de la autoria mediata sobre la base de la
flexibilizacion'? de los mismo, adecuados a la estructura
organizativa del ente publico que es parte de la
Administracién Publica.

v. En el caso concreto, tanto en el caso del Gobierno Regional
de Cajamarca como de la Unidad Ejecutora PROREGION,
se tiene la existencia de una organizacidn estructurada
jerarquicamente —como puede verificarse de sus
respectivos organigramas aprobados-, encontrandose en la
cuspide por un lado el Concejo Regional —presidido por

141

ez Cfr. PEREZ ARROYO, Miguel. El caso “Atherto Fujimori Fujimon”. La Sentencia. Lima: INPECCP, 2008. Passim.

“Flexibilizacion” y “funcionalizacion” ademds que estd a tono con el Derecho Penal postmodemo ef cual implica no
$olo admisién de mecanismos de prueba antes literalmente prohibidos en razén de una aplicacién mecénica de las
reglas de exclusitn sino también en las formas y modos de atribucién de responsabilidad (Rexibilizacién de atribucién
de responsabilidad penal via imputacién objetiva o de extensiones normativas del tipo via dmbitos de tutela penal de la
norma} Vid. PEREZ ARROYOQ, Miguel. “La funcionalizacion del Derecho Penal”, en, Derecho Penal y Procesal Penal

A

Contemporéneo Lima: INPECCP, 2010, especialments, pnmer cap:fuio
Raul H i
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vii.

el Presidente del Gobierno Regional, Gregorio Santos- y
la Presidencia Regional, y por el otro el Comité Directivo
de PROREGION, presidido por el Presidente Regional
Gregorio Santos, verificandose asi su posicién de superior
jerarquico en la estructura organizativa de estas
instituciones.

.En segundo término, puede verificarse la existencia de

poder de mando del superior jerarquico de la revision de las
propias normas que rigen las funciones y organizacion del
Gobierno Regional de Cajamarca; en este sentido, cabe
aludir al articulo 15° y 16° del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Gobierno Regional de Cajamarca que
sefialan que la Alta Direccidn del Gobierno Regional se
conforma en principic por la Presidencia Regional, y por otro
lado sefiala que la Presidencia Regional es el 6rgano
ejecutivo del Gobiermno Regional y que recae en el
Presidente Regional, quien es la maxima autoridad de su
jurisdiccién; asi:

“Articulo 15°

La Alta Direccion del Gobierno Regional Cajamarca_esta
constituida por: La Presidencia Regional, la Vice

Presidencia Regional y la Gerencia General Regional”

“Articulo 16°

La_ Presidencia Regional es el drgano ejecutivo del
Gobierno Regional, recae en el Presidente Regional,
gquien es la maxima autoridad de su jurisdiccién,
representante legal y titular del Pliego Presupuestal del
Gobierno  Regional, elegido por sufragio directo
conjuntamente con el Vicepresidente Regional.

El Presidente Regional desempena su cargo a dedicacién
exclusiva, con la sola excepcién de la funcién docente.
Percibe una remuneracion mensual fijada por el Consejo
Regional de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, siendo
obligatoria la publicacién de la norma que aprueba su
monto”

En tercer término, respecto de la fungibilidad o posibilidad
de sustituir a los ejecutores de los hechos delictivos, en el
ambito de la administracion publica, y en este caso concreto,
este elemento se identifica con la posibilidad de designar a
otros miembros de los comités especiales, en caso de que
los que han sido designados no cumplieran con la directriz
que habria sefialado el Presidente Regional de Cajamarca,




respecto del favorecimiento a las empresas vinculadas con
WILSON VALLEJOS DIAZ.

viii. Por dltimo, respecto de Desvinculacion de la organizacién
del ordenamiento juridico y la predisposicion de los
ejecutores a la comisiobn de hechos delictivos, debe
considerarse —como hemos sefialado- que la asuncién de
esta teoria en el ambito de la Administracion publica debe
ser matizada, tal como afirma también MONTOYA
VIVANCO en tanto sefala “... en el émbito de los delitos
contra la administracién publica deben hacerse algunos
matices... """

ix. En base a estas consideraciones, la responsabilidad del
Presidente Regional Gregorio Santos viene determinada
por:

a. La existencia de una estructura organizada -el Gobierno
Regional de Cajamarca- en donde €l ocupa una posicién de
superior jerarquia respecto de los demas funcionarios, y en
virtud a ello detenta poder para impartir érdenes a sus
subordinados, quienes sin ser considerados como meros
instrumentos, realizan los hechos delictivos de acuerdo con
la directriz dada por su superior jerarquico, el Presidente
Regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

b. Verificandose que éste (GREGORIO  SANTOS
GUERRERO), si bien no participé de la ejecucion material
de los actos presuntamente constitutivos de delito; no es
menos cierto que éste, desde su posicion de poder,
direcciond la realizacién de dichos hechos presuntamente
delictivos; actuacion de que debe considerarse no exenta de
responsabilidad aun baje el argumento de que los
superiores delegan responsabilidades en los subordinados

respecto de funciones especificas'.

" MONTOYA VIVANCO, Ivén. La responsabilidad penal del funcionario superior en los delitos contra fa administracion
pliblica cometidos por sus subordinados. (en} PARIONA ARANA, Radl (Director). 20 afios de vigencia dal Cédigo
Penal Peruano. Grijley. Lima, 2012, p, §57.

En este sentido, se ha podido verificar, incluso la ulilizacién de “extraneus”, en la configuracidn organizada de los
delitos cometidos, como es en ef caso de ia La designacién de Lic. Marco Alberto Goyzueta Valencia en la Sub
Gerencia Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, evidenciarfan las razones por las cuales la
empresa Asesores y Consultores, Contratistas y Servicios Generales Strategos S.R.L, de ja cusl es Gerente
General su concufiado el profesor Ginés Cruz Guerrero convivienta de la sefiora Jests Haydee Davila Castillo -
hermana de su conviviente la profesora Nancy Dévila Castillo, resullé favorecido con el olorgamiento de la buena
pro en fas licitaciones siguientes:

144

»  AMC-29-2011-GR.CAJ-GRSJ donde resulto ganador de la buena pro el CONSORCIO UNION con fecha 29 de
octubre del 2011 para la ejecucion de la obra "Reposicién de Infraestructura 1. E. San Juan Sallique” Modulo 1
Nivel 2 construccion de 03 aulas™ el cual estuvo integrado por las empresas ME Contratistas Generales S R.Ly
Asesores y Consultores, Contratistas y Servicios Generales Stralegos S.R.L'™, por ef monte de S/, 159, 101.55
nuevos soles.

» ADS-21-2011-GR.CAJ-GSRJ adjudicado a la empresa Asesores y Consultores, Contratistas y Servicios
Generales Strategos S.R.L con fecha 19 de diciembre del! 2011 para la ejecucién de ia cbra "Reposicién de
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c. En este sentido, coincidiendo con SILVA SANCHEZ'*,
podemos afirmar que fa_delegacién no implica una
exencion de responsabilidad del delegante —en este
caso el Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio
Santos-, por el contrario el delegante retiene una posicidn
de garantia, cuya configuracién se extiende a los aspectos
mas manifiestos de la conducta del delgado (los miembros
de los comités): su seleccion y formacién, su coordinacion y
dotacién de medios, la supervisién de los aspectos mas
trascendentes de su actuacion, aspectos que en el presente
caso se han verificado en tanto Gregorio Santos en su
calidad de miembro que preside el Comité Directivo de
PROREGION, tuvo injerencia en la designacion de los
miembros del comité, a través del Director Ejecutivo de
PROREGION, José Panta Quiroga, quien directamente los
designaba.

En conclusién, la asuncion de esta tesis de autoria mediata
por dominio de organizacion como construccion teérica
que permite imputar responsabilidad penal al Presidente
Regional de Cajamarca —Gregorio Santos Guerrero- se
fundamenta en aspectos factico —objetivos referidos a la
existencia real de una estructura organizativa presente
en el Gobierno Regional de Cajamarca y en la Unidad
Ejecutora PROREGION, la misma que —-como en toda
institucién pablica- se encuentra normada por su
Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF), normativa
que especifica las funciones de cada miembro de la
institucién identificando la ubicacién de cada uno de ellos de
acuerdo a los niveles de organizacion -conforme el
correspondiente organigrama de la institucidn- de modo tal
que se verifican las relaciones de subordinacién en base a la
posicién jerarquica que ocupa cada funcionario. La
existencia de esta estructura organizativa que se mantiene
en una légica de subordinacioén y jerarquia por niveles, entre
sus funcionarios refuerza la idoneidad de [a aplicacion de la
teoria de la autoria mediata por dominio de organizacion

Infraestructura educativa C:E: N° 16068 Shumba Alto — 01- Direccién 01 Sela de Profesores y Bibliotaca en dos
plantas” por ef monto de 178, 050.48 nuevo soles.

AMC-32-2011-GR.CAJ-GSRJ donde obtuvo la buena pro el 23 de diclembre dal 2011, la empresa Asescres y
Consultores, Contralistas y Servicios Generales Strategos S.R.L pars el Proyecto: "Reposicion de
Infraestructura |.E. 16474 San Juan - El Pindo- Construccién de 01 aufa, 01 Direccion, tanque Séptico y Fozo
Percolador”, por el monto de 5/ 131, 725.00 nugvos solfes. Para lo cual utilizo al ciudadano Segundo Pérez
Delgado quien no figura activided comercial registrada en la SUNAT y quien de acuerdo a la Partida Elsctrénica
N° 11032155 Asiento N° 100001 def Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N° I Sede Chiclayo —
Oficina Registral de Jaén figura como Representante Legal de la empresa Asesores y Consullores, Contratistas
y Servicios Generales Strategos S.R.L, siendo este ef que firmé el Contralo de Ejecucion de Obra N° 004-2012-
GR.CAJ-GSRJ con fecha 17 de enero del 2012 con Ia Gerencia Sub Regional de Jaén.

5 SILVA SANCHEZ, Jesus Marla y SUAREZ GONZALES, Carlos J. La dogmética penal frante a la criminalidad en fa

administracion pablica y otros problemas actuales del derecho penal. Grilfey. Lima, 2001, p. 25,
E - : — T
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para la imputacion de responsabilidad al Sr. Gregorio Santos
en su calidad de Presidente del Gobierno Regional y
Funcionario que preside el Comité Directivo de
PROREGION, a partir de esta base y con los indicios que
resultan de los vinculos identificados en el Capitulo V del
presente informe, se puede deducir la intervencion de los
demas funcionarios ya sefialados y la importancia de su
aporte a los hechos delictivos -tal como ya se ha
desarrollado en este capitulo en lineas precedentes-,

Edificio "Victor Ralil Haya de la Torre”-Pasaje. Simon Rodriguez s/n — Lima
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CUADRO N° 65

N° | PROCESODE SELECCION |  RESPONSABLES TIPO DE RESPONSABILIDAD
1 Licitacién Pablica N° 01- Juan Ricardo Coronado Administrativa
2011-GR.CAJ/PROREGION Fustamante (Presidente) Penal: Negociacién
Fernando Diaz Camero Incompatible (Art. 339° CP)
Percy Flores del Castillo A titulo de aulores
2 Concurso Piblico N° 01- | Juan Ricardo Coronado Administrativa
2011-GR.CAJ/PROREGION Fustamante (Presidente) Penal: Negociacion Incompatible
Fernando Diaz Carnero (Art, 399° CP)
Carmen Rentaria Changa A titulo de autores
3 Adjudicacién Directa | Juan Ricardo Coronado Administrativa
Selectiva  N°  02-2011- | Fustamante (Presidente) Penal: Negociacién Incompatible
GR.CAJ/PROREGION Herbert Brave Saucedo (Art. 399° CP)
Segundo Rudecindo Calua A titulo de autores
Gamarra
4 Licitacion Puablica N° 01. | Percy Flores del Castillo Administrativa
2012.GR.CAJ/PROREGION (Presidente) Penal: Negociacion Incompatible
Herbert Bravo Saucedo {Art. 398° CP)
Segundo R. Calua Gamarra Atitulo de autores
5 Licitacion publica N° 02- | Fuaad Samhan Graham Administrativa
2012-GR.CAJIPROREGION | (Presidente) Penal: Negociacién Incompatible
Juan Ricardo Coronado (Ar. 398° CP)
Fustamante A titulo de autores
Herbert Bravo Saucedo
6 Licitacién Publica N°03- | Fuaad Samhan Graham Administrativa
2012-GR.CAJ/IPROREGION {Presidente) Penal: Negociacidn Incompatible
Juan Ricardo Coronado (Art. 399° CP)
Fustamante A titulo de autores
Roberto Celis Alva
7 Concurso Publico N° 01- | José Panta Quiroga Administrativa
2012 Penal: Negaciacién Incompatible
(Art. 399° CP)
Atitulo de autores
8 Concurso Publico N° 02- | Fuaad Samhan Graham - Administrativa
2012 Presidente Penal: Negociacién Incompatible
Fernando Armando Diaz (Art. 399° CP)
Carnero A titulo de autores
Segundo Rudecinde Calua
(Gamarra
9 Concurso  Piblico  N°03- | Fuaad Samhan Graham Administrativa
2012-GR.CAJIPROREGION ! (Presidente) Penal; Negociacion Incompatible
Fernando Armando Diaz {Art. 399° CP)
Carnero A titulo de autores
Segundo Rudecindo Calua
Gamarra
10 Adjudicacion Directa | Segundo Rudecindo Calua Administrativa
Selectiva N°  01-2012- | Gamarra {Presidente). Penal: Negociacién Incompatible
GR.CAJ/PROREGION Luis Alberto Pizan Estrada {Art. 399° CP)

Juan Napoleon Nifiez
Huaman

A titulo de autores

Elaboracion: Comisién de Fiscalizacion y Contraloria
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PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS NO INTEGRANTES DE
COMITES ESPECIALES

CUADRO N° 66

NOMBRE CARGO INTERVENCION RESPONSABILIDAD
Penal: Palracinio ilegal (Ad. 385°
CP), Negociacidn Incompatible (Art.
G . Habrfa coordinade con los deméas | 39%° CP), Colusidn (Art. 384° CP),
regorio funcionarlos intervinientes Omisién de funciones (Arl. 377° CP
s | P a1 | o
Regional de Cajamarca 4 o5 Liaz. ic nquir
Guerrero k : CP), Malversacion (Art. 389° CP) a
titulo de autor.
Penal: Patrocinio ltegal (At 385°
CP), a titulo de autor.
José  Panta | Direclor  Ejecuive  de | Designd a los miembros de fos | Negociacién Incompatible (Art. 399°
Quiroga PROREGION Comités Especiales CP) atitulo de complice primario
Asociacion llicita para delinquir (317°
CP), a titulo de autor.
Penal: Patrocinio llegal {Art. 385°
Juan CP), a titulo de autor
Goronado | o0 dg Administracion de | Propuso a los miembros de los | Negociacion Incompatible (Arl. 399°
Fustamante

PROREGION

Comités Especiales

CP) a titulo de cdmplice primario
Agaciacion licita para delinquir {317°
CPY} a titulo de autor.

Jorge Alberto
Olivera

Asesor de la Presidencia del
Gobierng  Regional, actual
Director de Abastecimientos

Contactd a su compafiero Wilson
Vallejos Diaz con el Presidente Del
Gobiemo Regional de Cajamarca

Penal: Patrocinio ilegal (Art. 385°
CP), Negociacién Incompatible (Ar.
399° CP), Colusién (Art. 384° CP), a

Gonzsles de la Direccion Regional de | Gregorio Santes, y con los demds | title de  complice  primario.
Administracién del Gobierno | funcionarios implicados, para que este | Asociacion llicita para delinguir (317°
Regional de Cajamarca sea favorecido en los procesos de | CP) atitulo de autor,
seleccion,
Fue miembro de dos comités
especiales en donde se favorecid a la
Percy Flores . empresa de Wilson Vallejos Diaz v
del Castillo Gerente General del Gobiemo posteriormente fue designado Gerente | Penal:  Asociacion llicita para

Regional de Cajamarca

General del Gebieme Regional de
Cajamarca, por Gregoric Santos, 16
que le permiti¢ ser parle def Comité
Directivo de PROREGION.

delinquir (317° CP), a titulo de autor.

Elaboracién Comision de Fiscalizacion y Contraloria.




PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE PARTICULARES

CUADRO N° 67

NOMBRE

INTERVENCION

RESPONSABILIDAD

Wilson Vallejos Diaz

Habria coordinado con los funcionarios
del G.R. de Cajamarca implicados para
ser favorecido en los procesos de
seleccion detallados

Penal: Colusion (Art. 384° CP), en
calidad de cémplice primario,

Crysti Varas Langle

Habria coordinado con su esposo
Wilson Vallejos Diaz para que la
empresa de su propiedad CCC
Construcciones S.A.C. sea beneficiada
en procesos de seleccion,

Penal: Colusion (Art. 384° CP),
en calidad de complice primario.

Elaboracién Comisién de Fiscalizacién y Contraloria.
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1.

CAPITULO VI

Conclusiones

1.1. De la evaluacién al Balance General de los ejercicios 2011-2012, se
evidencia que no se ha incluido en el patrimonio de Inmuebles, las obras
en construccion desde ejercicios anteriores, debido a la falta de
liquidaciones Técnicas Financieras de las obras, lo que no ha permitido
efectuar el calculo de la depreciacién, asimismo, se ha omitido de efectuar
el Saneamiento Contable y el Saneamiento Fisico — Legal de los bienes

patrimoniales. Sin embargo, el Gobierno Regional de Cajamarca, aprobé
tos _Estados Financieros, vulnerando las_atribuciones conferidas en el

articulo 15° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

1.2. De la evaluacion al Informe de Auditoria del ejercicio 2011, se determina,
que el Gobierno Regional de Cajamarca no cuenta con Inventarios Fisicos
de Almacenes, de Activos Fijos, de Edificios & Infraestructura; no tienen
Analisis de Saldos de las Cuentas del Balance; la Procuraduria no informa
a la Oficina de Contabilidad sobre las posibles pérdidas y las obligaciones
judiciales de los procesos arbitrales y judiciales con las AFP y de un
Consorcio; no se efectian los castigos de las Cuentas Incobrables, se ha
considerado en la liquidacion financiera de la obra “Redimensionamiento
del Hospital de Cajabamba” Equipo y Mobiliarioc Médico; no se provisiona
las Bonificaciones Especiales, por Decretos de Urgencia dispuestas por
Sentencias Judiciales; no se actualiza la Deuda Externa Publica al tipo de
cambio de la moneda en yenes._Por lo tanto, los Estados Financieros del
ejercicio 2011, no se presentaron en concordancia con las normas legales.

1.3. De la evaluacion a los Estados Presupuestarios, el Marco y Ejecucion
Presupuestaria del Gobierno Regional de Cajamarca, de los ejercicios
presupuestal 2011-2012, se han basado en la aprobacién, transferencias y
modificaciones en la ejecuciéon del Presupuesto, asi como la integracién y
consolidacion de la informacién presupuestaria, sin embargo, existen
algunos errores de suma en la informacién presentada al Ministerio de
Economia y Finanzas, por lo que no se pudo verificar a cabalidad el Marco
Legal del Presupuesto.

1.4. De la evaluacion a la Hoja Informativa N° 01 de la Contraloria, referida al
Proyecto * Mejora de Calidad Educativa® se determina que se habria
financiado labores vinculadas y de participacién, en el paro regional del 09
Yy 24 de noviembre al 04 de diciembre del afio 2011 y en la segunda
convencion regional del Movimiento de Afirmacién Regional, en donde el
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, fue candidato de la
Alianza Electoral MAS; habiéndoseles pagado al personal contratado por
los servicios de “Facilitadores del proyecto”, “Coordinadores” y “Otros”, en

ificio “Vi ul Ha - Simén iquez -
Teléfono 311-7777 Ax.7788
195




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

contra del proyecto Minero Conga y para otras actividades politicas. Por lo
tanto, el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, incumplié con
las _atribuciones conferidas en la Ley Orgénica de los Gobiernos
Regionales vy presumiblemente, habria malversado los fondos destinados
al Proyecto “Mejora de Calidad Educativa”, en Actividades Politicas.

De la evaluacién a los Instrumentos de Gestion, remitidos por el Gobierno
Regional de Cajamarca, se ha determinado, que el Manual de
Organizacion y Funciones (MOF), asi como, el Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) se encuentran_desactualizados. En
relacion al Cuadro de Asignacidn de Personal (CAP), este no guarda
relacion con el numero de cargos estructurales establecidos en el Manual
de Organizaciéon y Funciones. Por lo tanto, el Presidente del Gobierno
Regional de Cajamarca, incumplié con las disposiciones establecidas en la
Ley Organica de Gobierngs Regionales, con lo que se demuestra una

deficiente organizacién y gestién del Gobierno Regional de Cajamarca.

De la evaluacién a los Procesos de Seleccién analizados, se evidencia que
los Comités Especiales, no cumplieron con sus funciones establecidas en
ta Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, esto es, en forma
diligente, debido a que se otorgd la Buena Pro, a los Postores que no
cumplian con todos los Requerimientos Técnicos Minimos establecidos en
las Bases Integradas. Por lo tanto, el Presidente del Gobierno Regional de
Cajamarca, no cumplid con dirigir y _supervisar la_gestién_del Gobierno

Regional de Cajamarca y de sus 6érganos ejecutivos, administrativos y

técnicos.

El Presidente Regional de Cajamarca, sefior Gregorio Santos Guerrero, no
adoptd medidas preventivas, correctivas ni oportunas frente a las
irregularidades que se venian cometiendo en los procesos de seleccion en
PROREGION. Tampoco se evidencia ningun actuar al respecto por parte
del propio Director Ejecutivo de PROREGION José Panta Quiroga,
funcionaric de Confianza del Presidente Regional._Por lo tanto, el
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, viold las_atribuciones
conferidas en la Ley Organica de los Gobiernos Regionales y el
mencionado sefior_Panta Quiroga incumplié con sus funciones como
Director.

De la informacidn obtenida por la Comisién se determinado la existencia de
vinculos entre los socios de las empresas que intervinieron consorciadas
con las empresas relacionadas al ciudadano Wilson Manuel Vallejos Diaz,
logrando verificarse que, habria obtenido la Buena Pro de al menos 12
(doce) procesos de seleccion ante la Unidad Ejecutora de Programas
Regionales — PROREGION, de los cuales uno de ellos fue anulado a raiz
de las denuncias periodisticas difundidas. Por_lo tanto, el Presidente del
Gobierno Regional de Cajamarca habria_incurrido _en responsabilidad

conforme ya se ha establecido en el apartado pertinente.
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Recomendaciones

En merito a las conclusiones expuestas en el presente informe, se han formulado
las siguientes recomendaciones:

Al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.-

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Que en concordancia con sus atribuciones, disponga, que las
Liguidaciones Técnicas Financieras de obras, se efectien, una vez
recibidas y culminadas las obras, asimismo, disponga el Saneamiento
Contable y el Saneamiento Fisico — Legal de los bienes patrimoniales; para
la respectiva inclusion en el patrimonio y con la finalidad, que la situacion
financiera de los Estados Financieros se presenten en forma real.

Que en concordancia con sus atribuciones, disponga el levantamiento de
los Inventarios Fisicos de los Almacenes, de los Activos Fijos, de los
Edificios y Estructuras; se efectie los analisis de los saldos del Balance
General. Que la Oficina de Procuraduria presente informes a la Oficina de
Contabilidad, sobre los resultados de los procesos arbitrales y judiciales en
forma permanente; se efectie los castigos de las Cuentas Incobrables, se
regularice la liquidacion técnica financiera de la obra “Redimensionamiento
del Hospital de Cajabamba” Equipo y Mobiliario Médico; se aprovisione
las Bonificaciones Especiales por Decretos de Urgencia dispuestas por
Sentencias Judiciales; se actualice la Deuda Externa Publica al tipo de
cambio de la moneda en yenes, con la finalidad que la situacion financiera
de los Estados Financieros se presenten en forma real.

Que en concordancia a sus atribuciones, disponga la revision de las
operaciones aritméticas de los Estados Financieros y Presupuestarios,
para que se presenten en forma correcta, para su respectiva revision y
conciliacion de los respectivos Organismos Superiores, encargados del
control, supervisién, conciliacién y consolidacién de la Cuenta General de
{a Republica.

Que cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley General de
Presupuesto, las Leyes de Presupuesto del Sector Publico, asi como las
Directivas y disposiciones complementarias emitidas por la Direccién de
Presupuesto Publico, con la finalidad que los dineros del Estado, no sean
utilizados en gastos diferentes a los que iban destinados.

Que en concordancia con sus atribuciones, disponga la actualizacién de
los Instrumentos de Gestién del Gobierno Regional y de las demas
Instituciones a su cargo, especialmente, del Manual de Organizacién y
Funciones y el Reglamento de Organizacion y Funciones, con la finalidad
de constituir una eficiente Gestion y Administracion del Gobierno Regional
de Cajamarca.
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2.6. Que en concordancia con sus atribuciones, disponga en lo sucesivo, que
los miembros del Comité Especial, encargados de los Procesos de
Seleccién, cumplan fielmente, las disposiciones establecidas en la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento, con la finalidad que los
dineros del Estado se utilicen en los gastos a los que iban destinados.

2.7. Que cumpla con lo sefialado en la Ley Organica de Gobiernos Regionales,
la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo con la Ley General de
Presupuesto, las Leyes de Presupuesto del Sector Publico, asi como las
Directivas y disposiciones complementarias emitidas por la Direccidon de
Presupuesto Publico, con la finalidad que no se presenten o repitan las
irregularidades detectadas a lo largo de esta investigacion.

2.8. Que disponga a la Comisién de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Gobierno Regional, determine las responsabilidades civiles, penales y/o
administrativas a que hubiera lugar, de cada uno de los Integrantes de los
Comités Especiales AD HOC, asi como de los funcionarios inmersos en los
procesos de seleccion evaluados en el presente Informe. Asimismo
respecto de los otros niveles de responsabilidad administrativa y/o penal a
la que se ha arribado producto del presente Informe, para lo cual debera
habilitar los mecanismos administrativos idéneos a tal fin.

Al Ministerio Pulblico

2.9. Se remita el presente INFORME, a la Fiscalia de |la Nacién a fin que sea
derivado a la Instancia Fiscal correspondiente, con el fin de evaluar la
apertura y/o formalizacién de la Investigacion preparatoria por la posible
comision de los delitos de; PATROCINIO ILEGAL, NEGOCIACION
INCOMPATIBLE, COLUSION DESLEAL (SIMPLE Y AGRAVADA),
OMISION DE FUNCIONES, ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR,
MALVERSACION DE FONDOS, en autoria diversa y participacion
delictiva que parte desde el Presidente Regional de Cajamarca, Don
Gregorio SANTOS GUERRERO y Otros, conforme lo detallado en el
apartado correspondiente al CAPITULO VI del presente INFORME,
siendo la distribucién de las presuntas responsabilidades —de acuerdo a
los hechos configuradores de delito-, la siguiente:

1. PATROCINIO ILEGAL (ART. 385° CP)

AUTORES:

- Gregorio Santos Guerrero (autor mediato)
- José Panta Quiroga
- Juan Ricardo Coronado Fustamante
PARTICIPES DELICTIVOS (CO-AUTORES, COMPLICES)
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Jorge Alberto Olivera Gonzales {(complice primario)

2. NEGOCIACION INCOMPATIBLE (ART. 399° CP)

AUTORES:

Gregorio Santos Guetrero (autor mediato)

Juan Ricardo Coronado Fustamante (Presidente de Comité
Especial), Fernando Diaz Carnero y Percy Martin Flores del
Castillo {miembros del Comité Especial para la Licitacion
Puablica N° 01-2011-GR.CAJ/PROREGION)

Juan Ricardo Coronado Fustamante (Presidente de Comité
Especial), Fernando Diaz Camero y Carmen Rentaria Changa
(miembros del Comité Especial para el Concurso Publico N°
01-2011-GR.CAJ/PROREGION)

Juan Ricardo Coronado Fustamante (Presidente de Comité
Especial), Herbert Brave Saucedo y Segundo. Rudecindo
Calua Gamarra. (miembros del Comité Especial para la
Adjudicacion Directa Selectiva N° 02-2011-
GR.CAJ/PROREGION)

Percy Martin Flores del Castillo (Presidente de Comité
Especial), Herbert Bravo Saucedo y Segundo Rudecindo
Calua Gamarra.( miembros del Comité Especial para la
Licitacién Publica N° 01- 2012-GR.CAJ/PROREGION)

Fuaad Samhan Graham (Presidente de Comité Especial),
Juan Ricardo Coronado Fustamante y Herbert Bravo Saucedo
(miembros del Comité Especial para la Licitacién Publica N°
02-2012-GR.CAJ/PROREGION)

Fuaad Samhan Graham (Presidente de Comité Especial),
Juan Ricardo Coronado Fustamante y Roberto Celis Alva
(miembros del Comité Especial para la Licitacion Publica
N°03-2012-GR.CAJ/IPROREGION)

Fuaad Samhan Graham (Presidente de Comité Especial),
Fernando Armando Diaz Camero y Segundo Rudecindo
Calua Gamarra. (miembros del Comité Especial para el
Concurso Publico N°03-2012-GR.CAJ/PROREGION)
Segundo Rudecinde Calua Gamarra (Presidente de Comité
Especial) Luis Alberto Pizan Estrada y Juan Napoleén Nufez
Huaman (miembros del Comité Especial para la Adjudicacion
Directa Selectiva N° 01-2012-GR.CAJ/PROREGION).

PARTICIPES DELICTIVOS {CO-AUTORES, COMPLICES)

Juan Ricardo Coronado Fustamante {(cdmplice primario en los
comités especiales que no haya conformado)

José Panta Quiroga (cdmplice primario)

Jorge Alberto Olivera Gonzales {cémplice primario)
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3. COLUSION (ART. 384° CP)

AUTORES

- Gregorio Santos Guerrero
Juan Ricardo Coronado Fustamante
- José Panta Quiroga

PARTICIPES DELICTIVOS (CO-AUTORES, COMPLICES)

-  Wilson Vallejos Diaz
- Crysti Varas Langle

- Representantes legales o Gerente General de los Consorcios
y/o empresas que ganaron los concursos y licitaciones en
donde se favorecid indirectamente a Wilson Vallejos Diaz.

4. OMISION DE FUNCIONES (ART.. 377° CP)

AUTOR

- Gregorio Santos Guerrero

5. ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR (ART. 317° CP)

AUTORES

Gregorio Santos Guerrero
Juan Coronado Fustamante
José Panta Quiroga

Jorge Olivera Gonzales
Percy Flores del Castillo
Wilson Vallejos Diaz

6. MALVERSACION (ART. 389° CP)

AUTOR:

- Gregorio Santos Guerrero
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